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GLOSARIO 
 
 
 
Acometer Empezar a hacer una cosa, en especial cuando 
exige esfuerzo o trabajo o cuando se trata de algo 
de cierta importancia o envergadura. 
 
AID Agencia Internacional para el Desarrollo. 
 
ASORECH Asociación regional campesina Ch’orti’. 
 
BID Banco Internacional de Desarrollo. 
 
COCODE Consejo comunitario de desarrollo. 
 
Componentes Son los elementos que se conforman de las 
actividades que intervienen en el desarrollo de un 
proyecto y que se listan en la matriz del marco 
lógico. 
 
DEORSA Distribuidora de electricidad de oriente, S.A. 
 
Desarrollador Entidad individual o grupal que se enfoca en el 
desarrollo y ejecución de proyectos. 
 
DICOR Desarrollo integral de comunidades rurales. 
 
X 
EVO Oficina de evaluación del banco internacional de 
desarrollo. 
 
Fin Es el resultado que se espera de un proyecto. 
 
Indicador Información necesaria para evaluar y dar 
seguimiento a los componentes de la matriz de 
marco lógico 
 
IVO  Objetivos verificables objetivamente. 
 
MAE-SECIPI Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría de 
estado para la cooperación internacional y para 
Iberoamérica. 
 
Matriz de marco lógico Herramienta de planificación que sirve para medir, 
verificar y supervisar el cumplimiento de los 
componentes que la conforman. 
 
Medio de verificación Es la herramienta con la que se mide el 
cumplimiento de los indicadores. 
 
OIT Organismo internacional de trabajo. 
 
ONG Organismo no gubernamental. 
 
Planificación Proceso por el cual se obtiene una visión de 
desarrollo de un proyecto. 
 
XI 
Porcentaje de incidencia Es el porcentaje que representa un elemento de un 
total.  
 
PROAGUA Proyecto: conservación de los recursos hídricos y 
vigilancia de la calidad del agua potable. 
 
Propósito Efecto directo que tendrá el proyecto sobre los 
beneficiados. 
 
Recursos Son todos los elementos humanos, financieros y 
materiales que intervienen en el desarrollo del 
proyecto. 
 
Rentabilidad Es la capacidad de producir o generar un beneficio 
adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado. 
 
UNEPAR Unidad ejecutora del programa de acueductos 
rurales. 
 
USAID Agencia para el desarrollo internacional de los 
Estados Unidos. 
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XIII 
RESUMEN 
 
 
 
 La matriz del marco lógico es una herramienta desarrollada con el fin de 
que participen todos los involucrados en un proyecto, para tomar decisiones 
durante el proceso de planificación y ejecución. Se busca que todos puedan tener 
una herramienta que les permita medir el cumplimiento de los objetivos que se 
desea alcanzar. 
 
 Esta herramienta fue concebida para la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los Estados Unidos (USAID) en 1970. El marco lógico es una 
herramienta de trabajo con la cual un evaluador puede examinar el desempeño 
de un proyecto en todas sus etapas. 
 
 En este trabajo se muestra la forma de evaluar un proyecto e integrar todos 
los componentes en una matriz de marco lógico, así como el desarrollo de los 
formatos de medición de cumplimiento de metas. 
 
 Esta herramienta servirá para que los planificadores puedan integrar otras 
herramientas de planificación como es el método de Gantt, así mismo, podrán 
medir el avance financiero del proyecto y prever flujos que permitan el desarrollo 
óptimo del proyecto. Esto con el fin de aplicar lo aprendido en un primer proyecto 
a uno de similares características. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
 Presentar la matriz del marco lógico como una herramienta de 
planificación para el control, seguimiento, administración y ejecución de 
proyectos, complementados con otras herramientas de planificación, e integrado 
a proyectos constructivos. 
 
Específicos 
 
1. Mostrar que la matriz de marco lógico es una herramienta que puede 
aplicarse a diversos tipos de proyecto. 
 
2. Establecer el procedimiento de desarrollo de un proyecto y todos los 
conceptos que intervienen en la planificación. 
 
3. Integrar los elementos que conforman la ejecución de un proyecto 
constructivo a la matriz de marco lógico, con el fin de optimizar el 
monitoreo de los recursos utilizados durante su desarrollo. 
 
4. Identificar los elementos que intervienen en el cumplimiento de metas con 
el fin de brindar un mejor seguimiento por medio de esta herramienta. 
 
5. Documentar el proceso de creación de una matriz de marco lógico para 
desarrollo de un proyecto constructivo integral. 
 
XVI 
6. Documentar el proceso de evaluación de cumplimiento de metas y su 
influencia en la optimización de recursos y tomas de decisiones en 
proyectos constructivos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 La planificación y desarrollo de un proyecto conlleva una serie de 
actividades y resultados para lograr un fin específico, las cuales funcionan de 
manera individual, pero que en una visión más amplia forman parte de un total, 
creando la necesidad de integrarlas en un mismo proceso de manera ordenada, 
con el fin de medir el grado de cumplimiento que se tiene en el proyecto. 
 
 Esta necesidad hace que en el medio existan distintas herramientas que 
permitan llevar un control de los procesos, pero estas muchas veces lo hacen a 
nivel de actividades, nivel micro, y no lo hace a nivel de proyecto, nivel macro. Al 
mismo tiempo se necesita una herramienta que permita tomar decisiones de 
acuerdo con lo que se observa durante la ejecución de una planificación. Es aquí 
donde entra la matriz del marco lógico. 
 
 Esta herramienta fue creada a finales de los años setenta en la Agencia 
para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, con el fin de tener un 
medio con el que se pudiera evaluar el desempeño de proyectos de desarrollo 
internacional, mismo que aún es utilizado hoy en día por diversos organismos 
internacionales de ayuda al desarrollo. 
 
 El concepto de la matriz del marco lógico se basa en la obtención de 
análisis claros de las metas y objetivos por alcanzar, así como el ordenamiento 
de las actividades dentro de un solo cuadro de control, el cual integra dentro del 
diseño cuáles serán los elementos que intervengan en la medición de 
cumplimiento o rendimiento del proyecto. 
XVIII 
 Aunque actualmente esta herramienta se utiliza mayormente para 
proyectos de desarrollo, por su diseño y elementos que la conforman, se vuelve 
muy versátil al momento de aplicarla a otro tipo de proyectos, tales como los 
proyectos constructivos, los cuales necesitan de un alto grado de evaluación y 
supervisión que para los medios actuales no es suficiente la aplicación de una 
sola herramienta de supervisión. 
 
 El mayor motivo de integrar esta herramienta a las ya utilizadas en el 
desarrollo, administración y ejecución de proyectos constructivos, es por el 
control y evaluación del cumplimiento de las metas, pues permite ver el 
comportamiento del proyecto y tomar decisiones que permitan optimizar los 
recursos que intervienen, mejorando el rendimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
1. DEFINICIONES GENERALES DEL PROYECTO 
 
 
 
1.1. Definición de proyecto 
 
Un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades 
que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es 
alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, 
calidades establecidas previamente y un lapso previamente definido.  
 
Así como la definición anterior, se puede encontrar otras, que dependen del 
autor que brinde la definición, siendo estas muy variadas entre sí, que, si bien, 
en esencia transmiten un mismo concepto, es en su punto de vista donde se 
puede definir la naturaleza del proyecto, tal es el caso de las definiciones que se 
describen a continuación y que son significativas en relación al tema de los 
proyectos constructivos o de desarrollo integral. 
 
Una de estas definiciones, de acuerdo con el Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social, afirma que:  
 
Un proyecto es una serie óptima de actividades orientadas a la inversión, fundada 
en una planificación sectorial completa y coherente, mediante la cual se espera que 
un conjunto específico de recursos humanos y materiales produzca un grado 
determinado de desarrollo económico y social. Los elementos componentes deben 
definirse con precisión en cuanto a carácter, lugar y tiempo. Se han de calcular de 
antemano los recursos necesarios de financiación, materiales y mano de obra, y los 
beneficios creados en forma de economía de costos, mayor producción y desarrollo 
institucional. Los costos y beneficios se calculan en términos financieros y 
económicos o se definen, cuando no es posible cuantificarlos, con precisión 
suficiente para permitir que pueda formularse un juicio razonado acerca de la serie 
optima de actividades. 1 
                                            
1 http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/departamentos/departamento-contaduria-
publica/. Consulta: septiembre 2012 
2 
La OIT, define al proyecto como un conjunto ordenado de recursos y 
acciones para obtener un propósito definido. Este propósito se alcanzará en un 
tiempo y bajo un costo determinado. 2 
 
El MAE-SECIPI define proyecto de la siguiente forma: 
 
Un PROYECTO es un conjunto autónomo de inversiones, actividades, políticas y 
medidas institucionales o de otra índole, diseñado para lograr un objetivo específico 
de desarrollo en un período determinado, en una región geográfica delimitada y para 
un grupo predefinido de beneficiarios, que continúa produciendo bienes y/o 
prestando servicios tras la retirada del apoyo externo, y cuyos efectos perduran una 
vez finalizada su ejecución. 3 
 
Tomando en cuenta los conceptos anteriores, y con el fin de definir proyecto 
en su más pura y simple expresión, se puede establecer que proyecto, es llevar 
una idea a su materialización física, atravesando por todo un ciclo que va desde 
su concepción, pasa por su desarrollo y planificación, hasta su ejecución y uso. 
Tiene como parámetros para su creación las normas, reglamentos y leyes de un 
entorno, y teniendo como limitantes un presupuesto definido y un tiempo 
determinado para desarrollarlo. 
 
1.2. Definición de la naturaleza del proyecto 
 
Para definir la naturaleza del proyecto que desea realizarse, se deben tomar 
en cuenta los aspectos geográficos que afectan la zona en la que se planea 
desarrollar, a quiénes beneficia y cuál es su propósito. Estos criterios, además, 
permiten clasificarlo y determinar si el proyecto ayudará a resolver una 
problemática específica o a mejorar una situación existente. Esto proporciona 
una nueva serie de aspectos, que se deben tomar en cuenta dentro del proyecto, 
                                            
2 Oficina Internacional del Trabajo. Guía básica para la preparación de perfiles de proyectos. p.12. 
3 Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría de estado para la cooperación internacional y para 
Iberoamérica. Metodología de gestión de proyectos de la Cooperación Española - MAE, 2001:11. 
p.97. 
3 
y los cuales intervendrán íntimamente en las fases de su desarrollo y ejecución, 
tales como el tiempo que tomará realizarlo, la limitantes presupuestarias, los 
recursos tanto humanos como materiales que están al alcance y, por último, los 
aspectos legales, normativos y sociales a los cuales debe regirse durante todo el 
ciclo del proyecto. 
 
Así pues, desde un punto de vista objetivo, estos criterios y decisiones 
hacen que un proyecto no solo deba satisfacer necesidades concretas, además 
debe tener un potencial de expansión, que permita obtener beneficios a corto y 
largo plazo, ya sean de carácter económico o social, permitiendo justificar 
plenamente su desarrollo y las decisiones por tomar. 
 
1.3. Criterios para la clasificación de la naturaleza del proyecto 
 
Como consecuencia de los aspectos y criterios enlistados anteriormente, se 
requerirá de dos niveles de decisiones para determinar la clase de proyecto que 
se desarrollará, y así elegir la metodología óptima para llevarlo a cabo.  
 
Las primeras son aquellas relativas a determinar los fines u objetivos que 
se quieren alcanzar y las segundas son aquellas que definen los medios por 
utilizar para lograr los objetivos trazados. 
 
El primer nivel de decisiones corresponde al planteamiento de un problema 
o una necesidad con una respuesta a la misma, teniendo en cuenta las 
limitaciones, alcances y recursos con los que se dispone para llegar a la solución, 
determinando así el objetivo específico del proyecto.    
 
Una vez tomadas las decisiones de primer nivel, se pasa al segundo, que 
está conformado por aquellas decisiones que determinarán los elementos 
4 
propios del proyecto, así como el modo de estructurarlos. Es decir, se planteará 
la mejor ruta para alcanzar el objetivo, y cuáles serán los recursos, económicos 
o humanos, que se asignarán y, además, se plantearán los parámetros 
económicos, legales, normativos y temporales por los cuales deben regirse y que 
intervendrán activamente dentro del mismo. 
 
Figura 1. Principales cuestionamientos para tomar decisiones en un 
proyecto 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
Para afrontar estas decisiones, se debe considerar una serie de 
cuestionamientos o rasgos, que dependerán de la complejidad del proyecto o de 
los objetivos que se pretenden alcanzar. Estos se definen de manera particular, 
5 
pero por mucho, los enmarcados en la figura 1, no solo son básicos, sino 
obligatorios al momento tomar decisiones de primer y segundo nivel. 
 
Con estos cuestionamientos o rasgos del proyecto, no solo se toman las 
decisiones de primer y segundo nivel, sino además se define el proyecto en sí, lo 
cual permite clasificarlo, para elegir posteriormente la metodología por seguir 
para enfrentar el ciclo del proyecto, y lograr su desarrollo. En otras palabras, la 
definición del proyecto permite clasificarlo para obtener sus características 
principales y abordar el mismo con la mayor eficiencia posible. 
 
1.4. Clasificación de los proyectos 
 
Existen diversas maneras de clasificar los proyectos, o de generar una 
tipología mediante la cual se logre dar orden o agrupar los proyectos de manera 
lógica y congruente, lo cual definirá el proyecto y como se desarrollará. Esto 
conlleva a la siguiente pregunta: ¿Cómo saber que se ha escogido 
adecuadamente la clasificación del proyecto? Pues bien, para esto se han creado 
niveles o círculos de clasificación, basándose en el nivel de las decisiones y las 
principales formas de clasificar que existen, con el fin de lograr unificar todas sus 
características, y así crear una tipología lo más exacta de un proyecto. 
 
Las decisiones de primer nivel, definirán la categoría principal en la que el 
proyecto se desarrollará; esta clasificación recae en el primer círculo, lo cual 
podría definirse como la raíz del proyecto. Esto se logra basándose en los 
recursos y objetivos que se impusieron cuando se inició la definición del proyecto. 
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Figura 2. Círculos de clasificación del proyecto 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
El primer círculo lo conforman solo dos clasificaciones, y como se manifestó 
anteriormente en este círculo cae la mayor parte de proyectos; estas 
clasificaciones son proyectos económicos o productivos, y proyectos de carácter 
social o públicos.  
 
Un proyecto tiene carácter económico cuando sus posibilidades de 
implementación y operación dependen de una demanda real en el mercado del 
bien o servicio por producir, a los niveles del precio previsto. En otros términos, 
cuando el proyecto solo obtiene una decisión favorable a su realización si puede 
demostrar que la necesidad que genera el proyecto está respaldada por un poder 
de compra de la comunidad interesada, que permita una rentabilidad mínima al 
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capital comprometido por los inversionistas en el mismo, existiendo de esta 
manera ánimo de lucro. En resumen, estos son los proyectos que buscan generar 
rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos 
proyectos suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar beneficios 
económicos para distintos fines. 
 
Por otro lado, un proyecto tiene carácter social cuando la decisión de 
realizarlo no depende de que los consumidores o usuarios potenciales del 
producto puedan pagar íntegramente o individualmente los precios de los bienes 
o servicios ofrecidos, que cubrirá total o parcialmente la comunidad en su 
conjunto, a través del presupuesto público de sistemas diferenciales de tarifas o 
de sus subsidios directos. Este tipo de proyectos busca alcanzar un impacto 
sobre la calidad de vida de la población, que no necesariamente se expresa en 
dinero. Los promotores de estos proyectos son el estado, los organismos 
multilaterales, las ONG y también las empresas, en sus políticas de 
responsabilidad social. 
 
Las decisiones de segundo nivel, definirán si existe la necesidad de la 
intervención de otros círculos. En estas decisiones se toma en cuenta las 
características que pueden clasificar a un proyecto de físico a teórico, el tipo de 
organización del proyecto, que definirá si se usarán recursos internos o externos, 
el sector, el cual establecería no solo qué o quiénes se benefician sino cómo 
utilizar los recursos y, por último, el aspecto temporal que influenciará el 
desarrollo del proyecto. Es por eso que la complejidad de las decisiones, puede 
llevar desde clasificaciones simples, en las que, como se ha establecido, no se 
tenga la necesidad de recurrir más que al primer círculo de clasificación, hasta 
definiciones más específicas, para las cuales se tendría que usar dos o más 
círculos de clasificación, pues es en estas decisiones que se establece lo 
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especializado o específico de cada proyecto, para lo cual se definirán los círculos 
o niveles subsiguientes de acuerdo con la figura 2.  
 
En el segundo círculo se encontrarán aquellas clasificaciones cuya 
definición depende de su contenido o características, es decir, lo que el proyecto 
pretende alcanzar, ya sea un bien material o un servicio específico. Dentro de 
este círculo se puede enlistar: 
 
 Proyectos de construcción: también llamados proyectos de infraestructura, 
su fin es generar activos fijos mediante obras de infraestructura 
económica, social, de transportes, comunicaciones que cubra las 
necesidades de una población específica o una comunidad mayor. 
 
 Proyectos de informática: estos pueden llegar a tener una infraestructura, 
y también pertenecer a una clasificación distinta, en el caso de 
construcción, pero generalmente se enfocan en servicios de 
telecomunicaciones, desarrollo y venta de software. 
 
 Proyectos empresariales: están enfocados principalmente en el desarrollo 
de organizaciones cuyo fin son negociaciones, consultorías, desarrollo 
comunal, y tiene la particular característica que este tipo de proyectos 
puede generar otra clasificación de proyectos dentro de sí mismo. 
 
 Proyectos de desarrollo de productos: también llamados de producción de 
bienes. Comprenden los proyectos de la industria manufacturera, la 
industria extractiva y el procesamiento de los productos extractivos de la 
pesca, de la agricultura y de la actividad pecuaria. 
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 Proyectos de servicio: se caracterizan porque no producen bienes 
materiales. Prestan servicios de carácter personal, material o técnico, ya 
sea mediante el ejercicio profesional individual o a través de instituciones. 
Dentro de esta categoría se incluyen los proyectos de investigación 
tecnológica o científica, de comercialización de los productos de otras 
actividades y de servicios sociales, no incluidos en los proyectos de 
infraestructura social. 
 
En el tercer círculo, las clasificaciones se definirán por el tipo de 
organización con el que va a contar el proyecto, esto a nivel del uso de los 
recursos que intervendrán, así como el enfoque y la cantidad de entidades que 
estarán involucradas. Dentro de este círculo se pueden encontrar: 
 
 Proyectos internos: en los cuales los recursos son de una empresa, y el 
proyecto se dirige a los mismos recursos que utilizó. 
 
 Proyectos de departamento: estos van enfocados a poblaciones 
específicas, en los cuales se usarán recursos externos e internos de la 
población específica para su desarrollo. 
 
 Proyectos de unidades cruzadas: cuando interviene más de una unidad de 
desarrollo, esto pasa cuando dos o más entidades intervienen 
directamente en el desarrollo de un mismo proyecto. 
 
 Proyectos externos: también llamados de imagen corporativa, los cuales  
proveen un beneficio para la población objetivo y publicidad para la entidad 
que lo desarrolla. En estos interviene una entidad que planea el proyecto 
y otra que lo ejecuta, esto para reorganizar los recursos que intervienen. 
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En el cuarto círculo,4 la clasificación se define por el sector de la economía 
al cual están dirigidos, sin ahondar en cómo intervendrán todas las características 
del proyecto y enfocándose en cómo las decisiones llevaron a enfocarse hacia el 
sector deseado. Aquí se puede encontrar las siguientes clasificaciones: 
 
 Proyectos para el sector privado: este es el sector económico cuyas 
inversiones están hechas estrictamente por personas o entidades no 
gubernamentales, también llamadas de la iniciativa privada. Engloba todas 
aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de 
forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las 
necesidades de la población. Este tipo de proyectos tiene la particular 
característica de que sus beneficios son enfocados a una comunidad o 
una rama especifica. 
 
 Proyectos para el sector público: son aquellos en los que interviene el 
capital público, promovido por entidades gubernamentales, tanto 
nacionales como internacionales, que al igual que el sector privado, 
engloba todas aquellas actividades económicas que no producen bienes 
materiales de forma directa. Esto incluye subsectores como transportes, 
comunicaciones, finanzas, turismo, cultura, la administración pública y los 
denominados servicios públicos, los cuales son prestados por el Estado, 
teniendo como único propósito enfoque el desarrollo de un país. 
 
 Proyectos agropecuarios: dirigidos al campo de la producción animal y 
vegetal; las actividades pesqueras y forestales; proyectos de riego, 
colonización, reforma agraria, extensión y crédito agrícola y ganadero, 
mecanización de faenas y abono sistemático. 
                                            
4 ROCHA JÁCOME, William Hernando. Clasificación de los proyectos [en línea]. 
http://todosobreproyectos.blogspot.com/. p.1-2. 
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 Proyectos de infraestructura y/o manufactureros: empresas dedicadas a la 
transformación, fabricación o elaboración de productos. Empresas 
dedicadas a construir, o procesar bienes. 
 
 Proyectos de desarrollo comercial: son proyectos dedicados a la creación 
de empresas dedicadas a la compra y venta de productos. 
 
 Proyectos de desarrollo ambiental: son aquellos proyectos que tienen 
como propósito el mejoramiento de las condiciones ambientales. 
 
Por último, en el quinto círculo de clasificación de los proyectos, se 
encuentran aquellos proyectos que dependen principalmente de la relación entre 
el tiempo y la entrega del resultado, a este tipo de clasificación se le llama 
clasificación temporal. Esta manera de clasificar se basa en el concepto de que 
cada proyecto tiene un comienzo definido y un final definido. El final se alcanza 
cuando se han logrado los objetivos del proyecto o cuando queda claro que los 
objetivos del proyecto no serán o no podrán ser alcanzados, o cuando la 
necesidad del proyecto ya no exista y el proyecto sea cancelado. Dentro de este 
círculo existen dos tipos de clasificaciones, como se describen a continuación: 
 
 Proyecto de resultados únicos: es aquel proyecto que crea productos 
entregables únicos. Productos entregables son productos, servicios o 
resultados como un producto o artículo producido, que es cuantificable, y 
que puede ser un elemento terminado o un componente, o la capacidad 
de prestar un servicio como las funciones del negocio que respaldan la 
producción o la distribución. Este tipo de proyectos tiene tiempos definidos 
a corto y largo plazo, pero sí tiene un tiempo límite específico desde su 
concepción. 
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 Proyecto de elaboración gradual: es aquel proyecto que se desarrolla en 
pasos y aumenta mediante incrementos. Son proyecto a largo plazo, que 
si bien establecen tiempos de desarrollo para cada fase que los conforma, 
no se establece un tiempo límite para todo el proyecto hasta haber 
alcanzado las fases finales. 
 
Fuera de este método de círculos de clasificación, existen otras formas de 
clasificar proyectos, como la incluida en el anexo I, que pueden llegar a ser muy 
específicas, y que al igual que el método de los círculos, nacen cuando un 
proyecto es tan complejo, que se necesita de la combinación de dos o más 
tipologías o clasificaciones, para tener una clasificación exacta del proyecto. 
 
Para los fines de la ingeniería civil, existen dos clasificaciones específicas, 
que nacieron de la combinación de las clasificaciones del primero y del segundo 
círculo de clasificaciones, y que definen de manera general todos los proyectos 
que  se realizan, estos son: 
 
 Proyectos de infraestructura social: están dirigidos a atender necesidades 
básicas en la población, tales como, salud, educación, recreación, turismo, 
seguridad social, acueductos, alcantarillados, vivienda y ordenamiento 
territorial urbano y rural, y otros. 
 
 Proyectos de infraestructura económica: se caracterizan por proporcionar 
a la actividad económica ciertos insumos, bienes o servicios, de utilidad 
general, tales como: energía eléctrica, transporte y comunicaciones. 
Incluyen los proyectos de construcción, ampliación y mantenimiento de 
carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y navegación, y otros 
relacionados. 
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Estas dos clasificaciones se aplican tanto al entorno de la iniciativa privada 
como a la inversión pública. 
 
1.5. Ciclo del proyecto 
 
Como se ha manifestado, el proyecto constituye una estructura de actuación 
puesta en marcha a partir de un problema o necesidad concreta, a la que se 
pretende dar una respuesta adecuada en un período de tiempo determinado. Una 
vez definido el proyecto, este adquiere la forma de un ciclo articulado y 
progresivo, en el cual se reúnen los pasos anteriores, pues su ciclo inicia desde 
la identificación del problema que justifica la intervención, las decisiones que se 
toman, su clasificación, el desarrollo de la estrategia general más adecuada para 
su implementación, hasta el momento final en que se valora si ha cumplido el 
objetivo previsto, a esto se le llama el ciclo del proyecto.  
 
En el ciclo del proyecto se pueden señalar cuatro fases centrales: la 
identificación, el diseño, la ejecución y seguimiento, además de la evaluación, y 
junto con estas hay dos fases circundantes o complementarias: la programación  
y el financiamiento. 
 
Cada fase se compone de diferentes pasos y momentos con características 
conceptuales y técnicas propias, las cuales para que avance el ciclo deben 
completarse y complementar a la tarea siguiente, tratando de que no se mezclen.  
 
Cabe destacar que cada etapa del ciclo no debería limitarse a hacer una 
repetición más detallada de las labores realizadas en etapas anteriores. Algunas 
tareas de las fases anteriores se mezclan con fases posteriores, a estas se les 
llaman fases de complementación, que es una subcategoría de las fases 
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principales del ciclo del proyecto, tales como la apreciación y la evaluación 
simultánea. 
 
Figura 3. Ciclo del proyecto, fases centrales, circundantes, pasos y 
contenidos 
 
Fuente: GÓMEZ GALÁN, Manuel y SAINZ OLLERO, Héctor. El ciclo del proyecto de 
cooperación al desarrollo: la aplicación del marco lógico. p.27. 
 
Como puede verse, desde el momento en el que se concibe la idea se inicia 
el ciclo del proyecto, las decisiones de primer y segundo nivel para su 
clasificación se ven en la primera etapa del proyecto, junto con todo el proceso 
de clasificación, lo cual abrirá paso para las siguientes etapas, y al mismo tiempo 
permite revaluar cada una con los datos obtenidos en la primera.  
 
De ahí la importancia de involucrar desde un principio del ciclo del proyecto, 
a los distintos actores interesados o involucrados en el mismo, para que 
colaboren conjuntamente en su diseño, evaluación y ejecución, Por eso el ciclo 
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posee una estructura flexible, la cual permite que se adapte con facilidad a los 
diversos tipos. El ciclo no debe percibirse como una camisa de fuerza lineal sino 
como una lógica de progresión. 
 
Una vez que se ha definido que el ciclo del proyecto es único e inalterable, 
se debe enfocar al ámbito en el que se quiera desarrollar, para esto muchos 
autores hacen variar algunos nombres de las fases que conforman el ciclo, para 
hacerlas más reconocibles dentro del medio que se desarrollará. Para el caso de 
proyectos de construcción, el ciclo es: 
 
Figura 4. Ciclo del proyecto constructivo 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
El contexto no afecta las etapas principales del ciclo del proyecto, al 
contrario, modifica sus nombres para idealizar de mejor manera cada etapa y 
desarrollar el ciclo de manera adecuada al entorno al que se está enfocando.  
 
En este caso para un proyecto de construcción se debe focalizar la idea a 
través de canales legales para definir los espacios y las normas que aplican, crear 
un anteproyecto basándose en los datos obtenidos en la fase de legalización, 
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crear un proyecto en base a la etapa anterior y ahora determinar todas sus 
características y especificaciones y, por último, realizar la ejecución. 
 
Para un proyecto constructivo se deben tomar en cuenta el aspecto de los 
inversionistas para definir los procesos que intervendrán dentro del ciclo del 
proyecto, que para este caso son la inversión privada y la inversión pública, 
también llamada proyectos gubernamentales o de corte social. 
 
En el caso de la inversión privada, en el proceso de proyecto, el interesado 
puede optar por una competencia entre dos o más empresas para manejar un 
análisis de oferta y demanda, en la cual se escogerá a la empresa con mejores 
características y se adapte mejor a la necesidad, o se puede negociar 
directamente con una sola empresa. 
 
En el caso de la inversión pública, el crear una base de datos de precios es 
imprescindible, pues la información de la inversión de estos proyectos está al 
alcance de todos, es por eso que, en este caso, intervienen los procesos de 
compra directa, cotización y licitación, los cuales tienen normas generales que 
cada entidad gubernamental y/o ONG debe respetar. Estos procesos son 
generalmente largos, mientras que en la iniciativa privada requieren de menos 
tiempo. 
 
1.6. Etapas del proyecto 
 
Todo ciclo del proyecto se divide en etapas, cuyo fundamento radica en 
juntar varias actividades y recursos con el fin de facilitar y mejorar la gestión, el 
control y el enfoque de los objetivos que se pretenden alcanzar en un proyecto. 
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Cada etapa tiene como objetivo alcanzar el cumplimiento de ciertas tareas 
y objetivos, o en documentos y materias entregables (plan de negocios, 
especificaciones, diseños), al terminar o entregar los elementos asignados a una 
etapa, se puede acceder a la siguiente pues estos son complementarios y 
necesarios para sustentar el desarrollo del proyecto. El final de cada etapa viene 
acompañado de un proceso de revisión cuyos objetivos son: 
 
 Revisar los resultados obtenidos en la etapa antes de proceder a su 
aceptación. 
 
 Evaluar el rendimiento del proyecto hasta la fecha, prediciendo su 
actuación futura. 
 
 Determinar si el proyecto debe proceder o no a la etapa siguiente. Para 
ello será necesario en muchos casos revisar el plan de negocio o diseño 
del proyecto. 
 
 Revisar el plan del proyecto. 
 
Una característica importante de las etapas en el ciclo del proyecto es el 
uso de recursos, que es bajo al comienzo y aumenta a medida que avanzan las 
etapas en el ciclo del proyecto y, por último, decrece. 
 
En cada fase la probabilidad de completar con éxito el proyecto aumenta a 
medida que avanza como consecuencia de la disminución del riesgo y de la 
incertidumbre. 
 
La capacidad para influir en las características finales del (coste final 
producto, calidad, plazo entrega) es alta al principio y baja al final. Esto es 
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consecuencia directa del aumento de coste de realizar cambios a medida que el 
proyecto avanza.  
 
Antes de definir cada etapa del proyecto se debe comprender que, cada 
una de estas puede considerarse como un subproyecto en sí misma, con fases 
internas específicas diferenciadas. Por eso, en proyectos de construcción las 
etapas que conforman el ciclo del proyecto se pueden agrupar en categorías, las 
cuales permiten agrupar cuatro etapas para facilitar el manejo de recursos: 
 
 Pre inversión: en esta etapa se encuentran las etapas de legalización y 
anteproyecto, se llama pre-inversión pues en estas etapas se definirán los 
costos de producción o ejecución. La etapa de pre-inversión se construye 
por la formulación y evaluación inicial de un proyecto. Está comprendida 
entre el momento en que se tiene la idea del proyecto y la toma de decisión 
de iniciar la inversión. 
 
 Inversión: consiste en un juego iterativo de preparación y evaluación en el 
cual se diseña, evalúa, ajusta y rediseña. Esta etapa tiene por objeto 
definir y optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y 
logísticos de su ejecución. Lo que con ello se busca es especificar los 
planes de inversión y montaje del proyecto, incluyendo necesidades de 
insumos, estimativos de costos, identificación de posibles obstáculos, 
necesidad de entrenamiento y obras o servicios de apoyo. 
 
 Ejecución: se incluye todo el planteamiento de diseño, costos y tiempo, 
que se estableció en las etapas anteriores. La etapa de ejecución y 
seguimiento está compuesta por dos fases a saber: diseños definitivos, 
montaje y operación. Está comprendida entre el momento en que se inicia 
la inversión y el momento en que se liquida o se deja de operar el proyecto. 
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 Evaluación ex – post: se refiere a la evaluación que es efectuada después 
de que un proyecto es ejecutado. Tiene como fin determinar hasta dónde 
el proyecto ha funcionado según lo programado y en qué medida ha 
cumplido sus objetivos. En este caso será el análisis de resultados 
esperados. 
 
Una vez establecidas las categorías en las que se agrupan las etapas es 
hora de definir qué importancia tiene cada una de ellas dentro del proyecto y las 
tareas que generalmente las conforma. 
 
1.6.1. Fase de legalización 
 
La fase de legalización, como su nombre lo indica, trata acerca de los 
aspectos legales a los cuales debe regirse el desarrollo del proyecto, es decir, 
normas, leyes, limitaciones, reglamentos municipales, limitaciones territoriales. 
 
En esta fase se inicia la formación de la idea, poniéndole las limitaciones 
que pueda tener, tanto en su aspecto espacial como legal, pues en esta, para 
efectos de proyectos de construcción, se define qué espacios físicos pueden 
utilizarse. La inversión inicial está definida por la valuación del inmueble o terreno 
en el que se planea desarrollar el proyecto, incluso se toman en cuenta aspectos 
estadísticos y económicos, que permitan tener una idea previa de cómo el 
proyecto influirá en el área en la que se desarrollará. 
 
Para esta fase, se debe recopilar la información del inmueble en el Registro 
General, en esta entidad se definirá las limitaciones territoriales, los aspectos 
legales y los procedimientos que se deberán seguir para obtener el área de 
trabajo. Se debe tomar en cuenta que esta fase no siempre aplica a todos los 
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proyectos de construcción, ya que hay proyectos de desarrollo social en 
construcción que no necesitan de la recopilación de esta información. 
 
Luego se iniciarán los trámites en la Municipalidad del sector donde se 
plantea el desarrollo del proyecto, esta definirá los reglamentos que regirán el 
diseño y los alcances que permiten tener para el proyecto que se esté por 
realizar. 
 
Dependiendo de la magnitud del proyecto constructivo, se deberán realizar 
en el Ministerio de Ambiente, los estudios de impacto correspondientes a la 
naturaleza del proyecto, esto, claro, después de una investigación previa de los 
requisitos que se intervendrán una vez se llegue a la etapa de proyecto.  
 
Adicional, a las ya mencionadas, se deben tomar en cuenta otras entidades 
que puedan intervenir para tal efecto, como desarrolladoras, reguladoras de 
préstamos o reguladoras de estándares de calidad. 
 
En esta etapa se pueden realizar análisis de mercado para establecer el 
rumbo del proyecto, esto como parte del aspecto legal para definir sus alcances. 
 
1.6.2. Anteproyecto 
 
Una vez establecidos los parámetros legales y las normas que regirán el 
proyecto, se definirá el anteproyecto. En esta fase se examinan con detalle las 
alternativas consideradas más convenientes, determinadas en la fase anterior, 
además de realizar un bosquejo de lo que se pretende alcanzar. 
 
Otros autores definen al anteproyecto como un estudio de prefactibilidad, 
ya que en esta fase se analizan todos los aspectos recopilados en la etapa de 
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legalización, usando criterios técnicos para establecer los parámetros sobre los 
cuales se debe definir el proyecto. 
 
En el caso de los proyectos constructivos, como casas, edificios, 
urbanizaciones y elementos recreacionales, intervendrán estudios técnicos de 
arquitectura y diseño, que brindarán una distribución previa de ambientes o 
espacios de trabajo, como se pretenden dejar las elevaciones o fachadas del 
inmueble, y los estudios estructurales previos que definirán el tipo de 
construcción por realizar.  
 
En el caso de proyectos de infraestructura económica-social o de servicio 
público, como carreteras, sistemas de agua, riego, drenaje y alumbrados, 
intervendrán estudios técnicos enfocados al área del servicio, análisis de la 
inversión e impacto socio-económico en la comunidad. 
 
Aquí se define una planificación de cómo se trabajarán las siguientes etapas 
en el ciclo del proyecto, teniendo en cuenta los siguientes objetivos: 
 
 Razones que justifican el proyecto. 
 
 Identificación de diversas alternativas y opciones que permitan alcanzar 
los objetivos. 
 
 Estrategia de proyecto. 
 
 Beneficios esperados de acometer el proyecto, o consecuencias negativas 
si no se acomete. 
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 Estimación de costes, plazos, cronograma y riesgos. Esta información se 
tomará del plan del proyecto. 
 
 Análisis y valoración de la inversión, esto en una fase preliminar y 
estimativa de recursos. 
 
Al igual que la etapa anterior, esta definirá los parámetros que regirán la 
etapa del proyecto, estableciendo dentro de su estrategia cómo deberá trabajarse 
la siguiente etapa, qué recursos deberán intervenir, un límite presupuestal de las 
siguientes dos etapas y establecer las conexiones con las entidades pertinentes. 
 
Toda la información de diseño, presupuestos y programación de ejecución 
que pueda proporcionarse en esta etapa, se refinará en la etapa siguiente. 
 
1.6.3. Proyecto 
 
Como su nombre lo indica, en esta etapa se define el proyecto como tal, 
llegando al diseño final del mismo. Esta etapa también es definida como un 
estudio de factibilidad, aquí se ampliarán los puntos definidos en el anteproyecto 
o estudio de prefactibilidad.  
 
En esta etapa se genera una serie de modificaciones en el diseño 
propuesto, permitiendo actualizar los presupuestos, obteniendo datos más 
exactos. Es importante anotar que, de ser bien realizado el estudio de factibilidad, 
los cambios que se introduzcan en fases posteriores no deben ser significativos. 
 
Es así como en esta etapa se pretende profundizar en el análisis de las 
variables que inciden en el proyecto, minimizando la variación esperada de sus 
costos y beneficios. Para ello es primordial la participación de especialistas, 
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además de disponer de información confiable. Esto, a su vez, requiere que 
intervengan nuevos estudios técnicos, con un mayor nivel de detalle y exactitud, 
definiendo de manera precisa todos los aspectos técnicos que intervendrán en la 
ejecución del proyecto. 
 
Los objetivos fundamentales de la etapa de proyecto son los siguientes: 
 
 Desarrollo de un diseño final que permita satisfacer los requisitos del 
cliente y/o población objetivo (no solo en términos de calidad, sino también 
en términos de costo y plazo) de manera que todas y cada una de las 
características establecidas en el anteproyecto de diseño sean trazables 
a los requisitos de los clientes o población, y viceversa. 
 
 Elaboración de los documentos que establezcan los parámetros de la 
siguiente etapa, especificaciones técnicas, para que se detecten 
incumplimientos de los requisitos por parte de la solución adoptada para 
así proceder a su corrección. 
 
 Gestionar la fase de acuerdo con el  plan de proyecto dentro del coste y 
plazo asignado. 
 
 Gestionar los trámites legales y reglamentarios que se establecen para el 
desarrollo del proyecto. 
 
 Gestionar la planificación del proyecto, estableciendo los parámetros 
económicos por intervenir. 
 
 Basándose en los objetivos enumerados anteriormente, y enfocándose en 
los proyectos constructivos, en esta etapa entran los especialistas para definir las 
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especificaciones técnicas que tendrá el proyecto, así como los limites 
presupuestales, para lo cual se entregará un informe financiero, informe técnico 
del proyecto y los planos correspondientes. También se debe tomar en cuenta 
que durante esta fase se definen las líneas de financiamiento de acuerdo con la 
necesidad del proyecto. Una vez establecido esto se procede a la etapa de 
ejecución. 
 
1.6.4. Ejecución 
 
 Esta etapa consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo 
previamente, es decir, la construcción o montaje del proyecto, basándose en los 
términos de calidades, tiempo y costo, que fueron definidos en la etapa anterior. 
 
 Aquí interviene quien desarrolla el proyecto, así como el interesado en la 
ejecución del proyecto que, a su vez, supervisa su desarrollo.  
 
 Durante la ejecución del proyecto, se debe enfatizar en la comunicación 
para tomar decisiones lo más rápido posible en caso de que surjan problemas o 
cambios. 
 
 Convencionalmente se divide en dos sub fases; la de montaje o 
construcción y la de operación/mantenimiento. Esta división arbitraria no implica 
que durante la operación de un proyecto no se hagan inversiones o montajes 
para ampliación o reposición. 
 
 Durante las dos sub fases del montaje y operación, la evaluación juega un 
papel significativo, pues permite realizar ajustes al diseño y ejecución del 
proyecto, de tal forma que facilite el cabal cumplimiento de las actividades 
programadas y el logro de los objetivos. Así la evaluación juega un papel 
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“formativo”, tiene la capacidad de influir sustancialmente sobre la forma en que 
se ejecuta el proyecto. Esta evaluación se caracteriza por trabajar con 
información verificable en el momento y, por lo tanto, se asocia con una 
evaluación ex post. 
 
 En muchos casos la intervención del contratista o el desarrollador del 
proyecto finalizan en la etapa de ejecución, tras la entrega y aceptación del 
producto por parte de la entidad contratante, quien se encargará de la evaluación 
ex post, y determinará si se deben hacer proyectos complementarios.  
 
 Un aspecto importante por tomar en cuenta durante esta etapa, es la 
supervisión del proyecto, en la cual pueden intervenir agentes o entidades 
externas.  
 
  El fin de la supervisión en esta etapa es establecer si se cumple con las 
especificaciones, reglamentos y condiciones que se dejaron plasmadas durante 
la gestión de diseño y permisos en las etapas de anteproyecto y de proyecto. 
Además, la supervisión permite crear una dinámica en campo para la toma de 
decisiones que se enfocan en el mejoramiento del desarrollo del proyecto. 
 
1.6.5. Evaluación ex post 
 
 Esta etapa se realiza cuando culmina el proyecto. Se enfoca en indagar el 
nivel de cumplimiento de los objetivos,5 asimismo, busca demostrar que los 
cambios6 producidos son consecuencia de las actividades del proyecto; para esto 
suele recurrir a un diseño experimental. No solo indaga por cambios positivos, 
también analiza efectos negativos e inesperados. 
                                            
5 Propósito y resultados en caso de marco lógico.  
6 Interacción con otras fuentes y/o mejoras de los proyectos solicitados por los actores que 
intervienen en el proyecto. 
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 En el caso de proyectos constructivos, esta epata sirve, primero, para 
revisar el cumplimiento de los estándares establecidos en el proyecto, segundo 
si cumple con el objetivo por el cual se creó, tercero, se analiza si la entidad, 
persona o población interesada en el proyecto quedó satisfecha con el mismo y 
si recibe los beneficios que se buscaba satisfacer y, por último, sirve para 
establecer si la forma elegida fue la más eficiente. 
 
 Es de este modo que la evaluación ex post, se divide en dos tipos:  
 
 Evaluación de impacto: indaga en los cambios permanentes y las mejoras 
de la calidad de vidas producidas por el proyecto, es decir, se enfoca en 
conocer la sostenibilidad de los cambios alcanzados y los efectos 
imprevistos (positivos o negativos). Esta evaluación necesariamente debe 
ser realizada luego de un tiempo de culminado el proyecto y no 
inmediatamente este concluya, por lo que generalmente se toma como 
estándar, o como límite mínimo para realizar esta evaluación, un tiempo 
de 5 años. Y en el caso de proyectos de infraestructura las evaluaciones 
más importantes son las siguientes: 
 
o Social: se evalúa desde el punto de vista del beneficio a gran escala, 
es decir, si el proyecto constructivo sirvió para satisfacer las 
necesidades de una población objetivo. Esto se aplica principalmente 
a infraestructura de desarrollo socioeconómico. 
 
o Ambiental: en este case se evalúa cómo el proyecto beneficio y/o 
mejora las condiciones del ambiente o en su defecto como perjudica 
el área en el que se desarrolló. Esta evaluación se utiliza 
principalmente en proyectos urbanísticos. Se deben tomar en cuenta 
todos los compromisos ambientales adquiridos en las primeras etapas 
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del proyecto, esto para establecer el parámetro de análisis con el cual 
se compararán los resultados del proyecto. También es necesario 
tomar en cuenta que esta evaluación se debe hacer durante la etapa 
de ejecución en el caso que existan compromisos establecidos para 
esa etapa. 
 
o Económico: esta evaluación aplica en proyectos enfocados a sistemas 
urbanísticos privados, ya que se analiza la rentabilidad del proyecto 
realizado, tomando en cuenta los tiempos en los que se recuperará la 
inversión y así determinar el potencial de proyectos similares 
 
 Evaluación de resultados: no es más que el concepto mismo de esta etapa, 
en otras palabras, es el análisis de los resultados palpables al momento 
de finalizar el proyecto. Aquí se tienen dos tipos de evaluación: 
 
o De recepción: esta es la básica y aquí se revisa si el proyecto cumple 
con las especificaciones, si la calidad del trabajo de ejecución cumple 
los estándares establecidos, si presenta defectos o daños visibles, si 
tuvo cambios en la infraestructura y si llena los requisitos del ente que 
solicitó el proyecto. 
 
o Del método: este es un análisis interno que generalmente realiza la 
ejecutora del proyecto, en esta se analiza cómo se utilizaron los 
recursos, el uso del tiempo, las técnicas y los métodos constructivos y 
de programación utilizados, esto con el fin de establecer puntos de 
mejora para optimizar los recursos en proyectos similares. 
 
 Para realizar estas evaluaciones, en sus dos ramas principales, siempre se 
contempla una serie de criterios con los cuales se pueden definir conclusiones a 
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los resultados revisados. En función del campo, empresa u organización, es que 
se empleará una serie de criterios que guarda relación con los objetivos 
estratégicos que se persigan. 
 
 No existen criterios únicos, ya que estos surgen en función de la naturaleza 
de cada proyecto, como se estableció en el párrafo anterior, pero varios autores 
han determinado un conceso de criterios basados en la necesidad de analizar de 
forma general el resultado. Es así que se pueden manejar los siguientes 
conceptos para tener criterios de evaluación: 
 
 Eficacia: es el grado en que se han cumplido los objetivos, se observa en 
las evaluaciones tipo continuas y ex post. 
 
 Eficiencia: indica el modo en que se han organizado y empleado los 
recursos disponibles en la implementación del proyecto. Este criterio es 
usual en los análisis de costo beneficio. 
 
 Sostenibilidad: establece la medida en que la población y/o las 
instituciones mantienen vigentes los cambios logrados por el proyecto una 
vez este ha finalizado. Suele utilizarse para las evaluaciones de impacto.  
 
 Es fundamental considerar la evaluación desde las propias necesidades y 
alcances de las acciones para con la población meta o producto objetivo.  
 
 Por eso  algunos autores indican que:  
 
La evaluación se realiza, en cierta medida, en todas y cada una de las etapas del 
proyecto e, incluso, que éste debería ser visto como un proceso de evaluación 
continua.   
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La propia naturaleza dinámica del proyecto y su permanente exigencia de toma de 
decisiones incorporan la necesidad de que éstas sean adoptadas en base a 
consideraciones suficientemente fundadas, lo que nos lleva a aproximarnos al 
ámbito de las valoraciones. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
7 GÓMEZ GALÁN, Manuel, SAINZ OLLERO, Héctor. El ciclo del proyecto de cooperación al 
desarrollo. La aplicación del marco lógico. p.83. 
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2. SISTEMA DE MARCO LÓGICO 
 
 
 
2.1. Definición de marco lógico 
 
 La metodología de marco lógico se creó en la década de 1970 por la firma 
Practical Concepts Incorporated y fue utilizada por primera vez por la AID, los 
principales autores definen esta metodología como:   
 
Una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, 
la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la 
comunicación entre las partes interesadas.8 
 
 Esta herramienta de evaluación de proyectos tiene una naturaleza dual, ya 
que es a la vez un ejercicio y un método de análisis, pues su estructuración se 
basa en el resultado del ejercicio, lo que permite presentar de forma sistemática 
y lógica los objetivos de un proyecto, analizando sus alcances.  
 
 Su propósito principal es la estructuración del proceso de planificación y, a 
la vez, crear una comunicación entre la información esencial relativa al proyecto, 
es por esto que puede ser utilizada en todas las etapas y fases del proyecto. 
Esto permitió responder de manera más eficiente a los tres problemas que más 
se presentaban en los proyectos: 
 
                                            
8 Instituto Latinoamericano y del Caribe de planificación económica y social, área de proyectos y 
programación de inversiones. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento 
y la evaluación de proyectos y programas. p.13. 
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 Carencia de precisión en la planificación de proyectos con objetivos 
múltiples, los cuales no estaban claramente relacionados con las 
actividades del proyecto. 
 
 Proyectos que no se ejecutan o ejecutaban exitosamente. 
 
 La falta de una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, 
en otras palabras, la falta de control sobre el resultado final. 
 
 Afrontando los problemas antes enunciados, la metodología del marco 
lógico provee, adicional a la resolución de esos problemas, una serie de ventajas 
sobre enfoques menos estructurados como: 
 
 Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y sirve para 
reducir ambigüedades. 
 
 Brinda un formato para establecer de manera precisa los objetivos, metas 
y riesgos del proyecto que comparten todos los involucrados en el 
proyecto, por ejemplo, el banco, el prestatario y el ejecutor. 
 
 Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan 
de ejecución del proyecto, así como la ejecución, monitoreo y evaluación 
del proyecto. 
 
 Por último, proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, 
la información más importante sobre un proyecto. 
 
 Al analizar sus alcances, se determina que la fortaleza del marco lógico 
como herramienta, depende del grado de participación en el proceso de diseño, 
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de los posibles involucrados y beneficiarios, ya que el diseño del marco lógico 
debe ser un proceso participativo donde todos los miembros del equipo del 
proyecto, beneficiarios y otros, para alcanzar el objetivo deseado. 
 
 Como esta metodología realiza un análisis crítico de los factores de 
viabilidad, este conducirá, por norma general, a adaptaciones y a precisiones de 
los objetivos, resultados, actividades e hipótesis o a especificaciones más 
detalladas mediante indicadores. 
 
 Por lo anterior, el marco lógico se utiliza, o se recomienda utilizar, desde la 
preparación de un proyecto o programa como durante su ejecución y evaluación, 
es así que interviene en dos etapas muy específicas: 
 
  Durante la etapa de pre-factibilidad, más precisamente, en el apartado de 
la preparación o identificación, el marco lógico ya deberá haberse 
desarrollado, esto sin pretender completarlo totalmente. 
 
 Durante las etapas de factibilidad, ejecución y evaluación, es aquí donde 
el marco lógico se completará de forma progresiva, sirviendo de base para 
la gestión de cada etapa del ciclo del proyecto. 
 
 En resumen, es el punto de partida, un instrumento generador, del cual 
nacen otros instrumentos de control del proyecto como el presupuesto, 
distribución de recursos, cronograma de ejecución y plan de seguimiento, 
mismos que se complementan mutuamente y enriquecen la matriz que se forma. 
 
 Aunque este instrumento, como lo definen muchos autores, es eficaz, no 
garantiza por sí solo el éxito de un proyecto, pues depende de la seriedad y 
capacidad de la persona o equipo que lo aplique. 
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 El personal encargado de la formulación de proyectos adquiere, con el 
marco lógico, una herramienta que le permite estructura y formular mejor sus 
pensamientos, para expresarse de manera clara y tipificada, que es lo que esta 
herramienta pretende y no más que eso. Es por eso que, si la política de 
desarrollo de proyecto es mala y se suma una mala elección de criterios, esta 
revelará las contradicciones y lagunas dentro del desarrollo del proyecto, pero 
no podrá ni cambiarlas ni reemplazarlas. Por lo que los criterios deben ser muy 
bien especificados desde un inicio y replantear los objetivos y políticas de ser 
necesario. 
 
Figura 5. Criterios de éxito de un proyecto, en base al marco lógico 
 
Fuente: Comisión de las comunidades europeas, Unidad de evaluación. Gestión del ciclo de un 
proyecto; enfoque integrado y marco lógico. p.11. 
 
Es de esta manera que se establece que el marco lógico no es más que un 
instrumento para mejorar la planificación y ejecución de un proyecto o programa, 
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cuyo éxito depende de muchos otros factores, como la capacidad organizativa 
del equipo o de los organismos responsables de su realización, entre otros. 
 
Un sistema de marco lógico se estructura en tres módulos que conforman 
procesos que son dinámicos e interconectados, y que forman un ciclo circular, 
esto quiere decir, que el sistema del marco lógico es un proyecto dentro de otro. 
Sin embargo, la herramienta que se utilizará para el manejo de proyectos nace 
en el módulo de diseño del sistema de marco lógico. 
 
Figura 6. Etapas que conforman el ciclo del marco lógico 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
2.2. Matriz del marco lógico 
 
Es una herramienta, que sirve para la conceptualización, diseño, ejecución, 
seguimiento del desempeño y la evaluación del proyecto. 9 Es en este concepto 
donde radica la justificación de utilizar esta herramienta en todas las etapas, y es 
                                            
9 Banco Interamericano de Desarrollo, Oficina de evaluación (EVO). Evaluación: una herramienta 
de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos. p.19. 
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por ello, que esta se modifica y mejora a lo largo de las etapas de diseño (pre-
factibilidad y factibilidad) y ejecución de un proyecto. 
 
La matriz del marco lógico se basa en dos principios:10 
 
 Primer principio: son las relaciones lógicas verticales de causa-efecto, esto 
se debe aplicar entre las diferentes partes de un problema, lo cual se 
traduce a cuatro niveles o filas de la matriz que relacionan las actividades 
(o insumos), los componentes (o productos), el propósito y el fin como el 
conjunto de objetivos jerarquizados del proyecto. 
 
 Segundo principio: correspondencia o lógica vertical, esta vincula a cada 
nivel de objetivos a la medición del logro, indicadores y medios de 
verificación, y a las condiciones que pueden afectar su ejecución y 
posterior desempeño, también llamados supuestos principales. 
 
De acuerdo con los principios que fundamentan a esta herramienta, esta 
será representada por una matriz de cuatro por cuatro, cuyas columnas 
suministran la siguiente información: 
 
 Resumen narrativo de los objetivos y actividades 
 
 Indicadores, o resultados específicos por alcanzar 
 
 Medios de verificación 
 
 Supuestos, o factores externos que implican riesgos 
                                            
10 Comisión europea, Europe-Aid, Manual de gestión del ciclo del proyecto. p.29. 
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Las filas de la matriz presentan la información acerca de los cuatro 
momentos de la vida del proyecto: 
 
 Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el 
proyecto ha estado en funcionamiento. 
 
 Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 
 
 Componentes/resultados completados en el transcurso de la ejecución del 
proyecto. 
 
 Actividades requeridas para producir los componentes/resultados. 
 
Figura 7. Estructura básica de la matriz de marco lógico 
 
Fuente: MILOCCO, Gualberto. Monografías. http://www.monografias.com/trabajos27/marco-
logico/marco-logico.shtml. Consulta: 30 de noviembre de 2013. 
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2.3. Componentes que conforman la matriz de un proyecto 
 
Para el análisis de los componentes de una matriz de marco lógico, se 
tomarán las relaciones entre sus columnas y filas, dando estas dos 
clasificaciones, los componentes de la lógica vertical y los componentes de lógica 
horizontal. 
 
2.3.1. Componentes de relaciones lógicas verticales 
 
Como se estableció, la matriz presenta de forma sistemática y lógica la 
finalidad, el propósito, los componentes y las actividades, así como sus lazos de 
causalidad; esta es la lógica vertical de la matriz. 11 
 
La lógica vertical implica que la totalidad de las acciones son necesarias 
para la obtención de los resultados esperados; estos resultados, en su recorrido, 
garantizan la obtención del objetivo fijado, los cuales contribuyen de manera 
significativa a la finalidad del proyecto. Esta lógica constituye la primera columna 
del marco lógico. 
 
2.3.1.1. Fin 
 
El fin del proyecto, indicará el impacto al cual contribuirá el proyecto de 
manera significativa una vez que haya finalizado en su fase de operación. En 
otras palabras, es un objetivo general en el que se expresa cuál es el problema 
por resolver. 
 
                                            
11 Banco Interamericano de Desarrollo, Oficina de evaluación (EVO). Evaluación: una herramienta 
de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos. p.20. 
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Es una expresión de la solución (parcial o total, según el problema sea 
complejo o no, respectivamente) al problema de desarrollo que se ha 
diagnosticado. Se expresa como un objetivo. 
 
Por convención, el objetivo expresado en el fin debe redactarse como 
resultado logrado o producido. Debe reflejar logros, éxitos y metas cumplidas. 
 
2.3.1.2. Propósito  
 
El propósito es definido como el efecto directo que se espera lograr después 
de completada la ejecución, por eso recibe el nombre, en muchos ámbitos, de 
objetivo específico. Es la representación del cambio que fomentará el proyecto, 
o el aporte concreto a la obtención del objetivo expresado en el fin. 
 
Todo proyecto debe tener un solo propósito. La razón es obtener una clara 
objetividad de lo que se pretende lograr. Esto se enfoca de esta manera pues, si 
hubiera dos propósitos es posible que en la ejecución se dé prioridad a uno 
mientras que el otro se demerita. 
 
2.3.1.3. Componentes 
 
Los componentes son todas aquellas obras, servicios, y/o capacitaciones 
que se requiere que el ejecutor lleve a cabo de acuerdo con la planificación. 
 
Por su naturaleza, los componentes pueden definirse como resultados 
esperados, por lo que se puede tener un resultado final y varios intermedios, 
todos trabajando en conjunto para lograr el propósito del proyecto. 
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En el caso de la matriz del marco lógico, se tomarán como  obras 
terminadas, estudios terminados, capacitación terminada, diseños, planificación 
y metas específicas. 
 
2.3.1.4. Actividades 
 
Las actividades son las tareas que el ejecutor tiene que llevar a cabo para 
producir cada componente.  
 
Es importante elaborar una lista detallada de actividades debido a que es el 
punto de partida del plan de ejecución. Cada actividad se consigna en un gráfico 
de Gantt (diagrama de barras) y se estima el tiempo y los recursos que toman su 
ejecución. Por consiguiente, la ejecución se vincula en forma directa con el diseño 
del proyecto.  
 
Cabe destacar que es en este apartado en el cual se vincula y 
complementan otros sistemas de programación y evaluación de proyectos, y es 
por esta razón que la matriz del marco lógico resulta tan versátil para efectos de 
planificación, ejecución y evaluación de proyectos. 
 
2.3.2. Componentes de relaciones lógicas verticales12 
 
En términos prácticos, la dimensión horizontal es una descripción de cómo 
se pueden medir el nivel de logro de los resultados esperados a cada nivel de 
objetivos y componentes de la lógica vertical.  
 
                                            
12 Banco Interamericano de Desarrollo, Oficina de evaluación (EVO). Evaluación: una herramienta 
de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos. p.20. 
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Estos se establecen a partir de la segunda columna, en donde se describen 
los indicadores. Son determinados en la etapa de diseño, deben ser medidas 
cuantitativas y cualitativas del estado de ejecución de componentes, del logro del 
propósito (efecto directo del proyecto) o la magnitud de la contribución hacia el 
logro del fin (impacto de desarrollo).  
 
La tercera columna explica a través de qué medios se verificarán los 
indicadores, especificando las fuentes de información y métodos que se 
emplearán.  
 
Y la cuarta columna, es donde se describen los supuestos (y su jerarquía) 
que deben materializarse para asegurar el logro de las acciones o productos de 
cada nivel y, a su vez, se transformen en lo esperado o propósito. 
 
2.3.2.1. Indicadores 
 
Como se señalará en el siguiente capítulo, estos son el eje que define la 
recopilación de los datos necesarios para efectuar el seguimiento de la ejecución 
del proyecto y su posterior evaluación. Los indicadores hacen específicos los 
resultados esperados en tres dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. 
 
2.3.2.2. Medios de verificación 
 
En esta columna se establece qué actividades debe realizar el ejecutor o el 
evaluador para obtener información acerca de los indicadores. Esto obliga a los 
planificadores del proyecto, identificar fuentes existentes de información o a 
hacer previsiones para recoger información, quizás como una actividad del 
proyecto.  
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La producción de componentes puede verificarse mediante una inspección 
visual del especialista. La ejecución del presupuesto puede verificarse con los 
recibos presentados para reembolso o como justificación para volver a integrar 
el fondo rotatorio. 
 
2.3.2.3. Supuestos 
 
Los supuestos no son más que los riesgos que puede correr el proyecto, 
estos se definen como actividades o resultados que están más allá del control 
directo del ejecutor o evaluador del proyecto, en la mayoría de los casos estos 
supuestos son elementos que implican riesgos relacionados con el entorno del 
proyecto. 
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3. SISTEMA DE MARCO LÓGICO 
 
 
 
El proceso de un proyecto se inicia a partir de la identificación o detección 
de un problema, es desde este problema que inicia efectivamente el diseño del 
sistema de marco lógico, por eso el sistema está tan íntimamente conectado con 
el ciclo del proyecto, y la influencia de su diseño resuena a lo largo de sus etapas. 
 
Para el diseño del marco lógico se debe tomar en cuenta una serie de 
estudios y análisis que se ha de realizar, los cuales forman un ciclo cuyas etapas 
se complementan, siendo estas el diagnóstico del problema, la definición del 
proyecto y el resumen ejecutivo, con sus respectivas herramientas o análisis. 
 
Figura 8. Gráfico del diseño de un sistema de marco lógico 
 
Fuente: MILOCCO, Gualberto. Monografías. http://www.monografias.com/trabajos27/marco-
logico/marco-logico.shtml. Consulta 30 de noviembre de 2013. 
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3.1. Diagnóstico del problema 
 
Primero se detecta y se estudia el problema en su globalidad, analizando 
sus  distintas partes. Una vez establecido se encaran sus soluciones en un marco 
integral y en forma conjunta. En otras palabras, se estudia el todo, se analizan 
sus partes como integrantes de ese todo y se estructura un conjunto armónico 
de programas y proyectos que fusionados permitirían acceder a una solución 
global.  
 
Detectado el problema de desarrollo, el paso siguiente es realizar un amplio 
análisis en sus distintas facetas. Se está precisando y especificando la situación 
actual.  
 
Para diagnosticar el problema por solucionar se cuenta con dos 
herramientas: el análisis de involucrados y el análisis de problemas. 
 
3.1.1. Análisis de los involucrados 
 
Este análisis se trabaja con los grupos involucrados indirecta o directamente 
con los efectos del problema. Se busca determinar qué cambios son requeridos 
y factibles desde el punto de vista de los beneficiarios y desde los niveles de 
decisión. 
 
Con este análisis se pretende lograr una aproximación integral al problema, 
manejar en un mayor margen la objetividad del diseño y la ejecución del proyecto, 
para lo cual se incorporan los puntos de vista de los involucrados y, por último, 
crear interrelaciones entre los involucrados y el proyecto. 
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Para  realizar este análisis se debe conocer la tipología de los grupos que 
pueden intervenir, tales como: 
 
 Grupos de población: estos se definen por localización, por nivel de 
ingresos, por etnia, por edad, por ingresos. 
 
 Organismos del sector público: pueden ser centralizados y 
descentralizados, en este tipo de organismos se incluyen empresas 
públicas. 
 
 Organismos del sector privado: son empresas, desarrolladoras, 
beneficiarios privados, pequeños clientes. 
 
 Organismos de la sociedad civil; son las ONG del tipo nacional, 
fundaciones, sindicatos, y cualquier otra entidad sin fines de lucro. 
 
 Organizaciones religiosas. 
 
 Grupos políticos. 
 
 Organizaciones externas: son aquellas entidades que brindan ayuda a 
nivel internacional,  no pertenecen al país sede del proyecto, incluso 
pueden ser otros países, ONG internacionales, organizaciones 
binacionales, organizaciones de seguimiento de objetivos especiales. 
 
Una vez establecido a qué tipo grupo se está enfocando el problema, en 
este análisis se deben considerar los siguientes puntos: 
 
 Los intereses de la población objetivo. 
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 Sus potencialidades. 
 
 Sus limitaciones. 
 
 Sus percepciones del problema. 
 
 Los recursos con los que cuentan. 
 
 Y, los normativos, reglamentos y leyes que rijan el sector. 
 
Dentro de estas consideraciones se deben tomar a todos los grupos 
involucrados. 
 
Dependiendo de la magnitud del problema por resolver, o del proyecto que 
se pretende realizar para solventarlo, se debe incluir técnicas de investigación, 
tales como, entrevistas, consensos, estudios de mercado, talleres, y otros 
estudios que den la mayor información del proyecto, estas técnicas ayudarán a 
elaborar un cuadro de involucrados. 
 
Tabla I. Cuadro de involucrados 
GRUPOS INTERESES 
PERCEPCIÓN 
DEL PROBLEMA 
RECURSOS Y 
ALCANCES 
    
    
    
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
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La forma de llenar este cuadro será colocando cada grupo involucrado en 
cada una de las filas, con su identificación precisa y el detalle de sus intereses, 
de cómo perciben el problema y de sus recursos y mandatos. 
 
Para el ingreso de los datos de la columna de intereses, se debe tomar en 
cuenta solo aquellos relacionados directamente con el problema de desarrollo 
identificado. También, pueden ser posibles soluciones sugeridas por el grupo. 
 
En la columna de percepción del problema, se integrarán las condiciones 
negativas que percibe el grupo, en relación con el problema de desarrollo. Es 
decir, son las manifestaciones concretas que el grupo detecta de acuerdo con su 
percepción. 
 
Estas percepciones se plantearán de la manera más negativa posible y no 
deben constituir soluciones encubiertas. Por ejemplo, una forma correcta de 
integrar una percepción seria, en el caso de una obra, atrasos permanentes en 
los procesos de construcción, una forma incorrecta de integrar la percepción del 
problema sería falta de personal, pues en esta se establece la causa no el 
problema. 
 
Una vez integrados los grupos involucrados, sus intereses y la percepción 
que tienen del problema, es momento de integrar los recursos, los cuales serán 
integrados como aportes precisos de cada grupo.  
 
Dentro de esta columna hay dos tipos de recursos, los financieros y no 
financieros. Estos últimos pueden ser muy importantes pues dependen del 
personal y tecnología con la que cuentan.  Ambos recursos determinan el 
presupuesto y la organización para el proyecto. 
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Los recursos financieros son aquellos que determinan el límite del 
presupuesto, mientras que los no financieros se refieren a los recursos humanos, 
tecnológico y otros que influyan en el desarrollo del proyecto que solucionará el 
problema percibido. 
 
3.1.2. Análisis del problema 
 
Del cuadro de análisis de los involucrados se desprende este análisis, 
puesto que se enfoca en las percepciones de los grupos y trata de crear una 
relación entre estas, con el fin de dar una jerarquía a los problemas creando un 
marco contextual y de desarrollo. 
 
Este análisis permite estudiar la situación actual, en su contexto con el 
problema, identificando los problemas principales y sus relaciones causa-efecto, 
en relación con el problema de desarrollo determinado en el origen. 
 
La definición correcta de las relaciones causa-efecto y la jerarquización de 
los problemas percibidos permite mejorar el diseño del proyecto, su ejecución y 
su evaluación, a través de un modelo lógico y sobre el cual se basará la búsqueda 
de la solución parcial o total al problema de desarrollo. 
 
Para visualizar las relaciones causa-efecto e interrelaciones de un 
problema, se recurre al diagrama conocido como el árbol de problemas, esta es 
una herramienta cuyo proceso consta de 6 etapas o pasos: 
 
 Paso 1: escribir el problema de desarrollo en la parte superior o en un 
punto importante dentro del diagrama. 
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 Paso 2: identificar los problemas percibidos por los involucrados que son 
causas directas del problema de desarrollo, colocándolas debajo del 
mismo. 
 
 Paso 3: luego de identificar los problemas principales, colocar otros 
problemas percibidos que son causa de los colocados en el paso anterior. 
Esto se debe hacer hasta llegar a la raíz de los problemas detectados. 
 
 Paso 4: determinar si algún problema percibido por los involucrados es 
efecto del problema de desarrollo descrito en el paso 1. Si fuera así, 
colocarlo por encima de este. 
 
 Paso 5: trazar líneas con flechas de los problemas, causa a los problemas 
y efectos. 
 
 Paso 6: asegurarse que el diagrama tiene sentido.13 
 
Dentro del análisis del problema, y más concretamente dentro del árbol de 
problemas, se deben tomar en cuenta dos importantes limitaciones, la primera es 
que las causas no tienen ponderación lo cual puede provocar que no se enfoque 
en este aspecto del problema y pueda priorizarse otro con causas de menor 
impacto. La segunda es que las causas pueden producir círculos, esto ocurre 
cuando dos o más problemas son causa y efecto recíprocos, complicando el 
análisis. 
 
Una vez definido el problema por solventar y sus causas y efectos, se 
procede a la siguiente etapa dentro del diseño del marco lógico. 
                                            
13 Revisar ejemplo en anexo 2.  
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3.2. Definición del proyecto 
 
Como se estableció en el capítulo 1, se deben tomar decisiones de primer 
y segundo nivel, estableciendo la naturaleza del proyecto y posteriormente 
definiendo el proyecto mismo. 
 
En esta etapa de la matriz del marco lógico, se define la solución que se 
pretende alcanzar con el proyecto, basado en los problemas que se deben cubrir.  
En otros términos, significa determinar cuál es la situación futura deseada y la 
estrategia elegida para alcanzarla. 
 
En esta etapa, al igual que la anterior, también se cuenta con dos 
herramientas: el análisis de objetivos y el análisis de alternativas. 
 
3.2.1. Análisis de los objetivos 
 
Esta etapa realiza la conversión de los problemas percibidos en objetivos o 
soluciones con el fin de identificar el proyecto que se trabajará. Esto se logra 
transformando las condiciones negativas en positivas, y las causas y efectos de 
las condiciones negativas en medios y fines para alcanzar la condición positiva. 
 
La idea de este análisis es establecer un escenario donde se describa cómo 
es la situación una vez resueltos los problemas, creando enlaces entre los 
objetivos. 
 
Dentro de este análisis se debe transformar el problema de más alto nivel 
en el objetivo principal o general, mientras que los otros problemas que resulten 
de este se convertirán en objetivos de segundo nivel o específicos. Esto se logra 
realizando un diagrama que no solo permite analizar los objetivos establecidos 
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sino también puede dar la oportunidad de replantear o reformular algunos 
objetivos específicos manteniéndolos dentro de un escenario realista y objetivo. 
 
3.2.2. Análisis de las alternativas 
 
El haber enlazado y ordenado de manera jerárquica los objetivos, permite 
pasar al análisis de las alternativas, que consiste en determinar las distintas 
estrategias que podrían contribuir al desarrollo del proyecto. 
 
Esas alternativas, se evaluarán a través de diversos criterios, que 
dependerán del proyecto que se requiere. En general se pueden enumerar 
muchos criterios, pero para el caso de la construcción los más importantes son: 
 
 Financiero: es el alcance económico del proyecto, en otras palabras, es el 
límite presupuestario para realizar el mismo, así como los medios por los 
cuales se financiará la obra. 
 
 Económico: si la alternativa es viable a nivel de la economía del o los 
beneficiados. 
 
 Socioeconómico: este análisis se hace sobre el impacto que tendrá en la 
zona de desarrollo. 
 
 Ambiental: se enfoca al impacto ambiental que ejercerá el proyecto en el 
área geográfica en la cual se desarrollará. 
 
 Viabilidad legal: se hace para determinar si la o las alternativas cumplen 
con las normativas, reglamento y leyes que rigen el sector. 
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Para esto, dentro de este análisis, se puede desarrollar un cuadro de 
análisis de alternativas, el cual es una manera práctica de evaluar cada opción o 
estrategia que haya surgido del análisis de objetivos. 
 
Tabla II. Cuadro de análisis de opciones 
ESTRATEGIAS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
FINANCIERO ECONÓMICO 
SOCIO-
ECONÓMICO 
AMBIENTAL 
VIABILIDAD 
LEGAL 
OPCIÓN 1      
OPCIÓN 2      
OPCIÓN 3      
OPCIÓN 4      
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
La opción se adoptará considerando los siguientes puntos: 
 
 Los intereses de los beneficiarios del proyecto. 
 
 Los recursos financieros disponibles. 
 
 Los resultados de los estudios financieros, económicos, socio-
económicos, y otros que fueron señalados durante la evaluación. 
 
 Los intereses y mandatos de las entidades ejecutoras potenciales y demás 
involucrados directa o indirectamente. 
 
Para realizar este análisis y su posterior elección de alternativas y/o 
estrategias, se debe tener en consideración los siguientes pasos: 
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 Paso 1: identificar los diferentes conjuntos de objetivos que podrían ser 
estrategias potenciales. 
 
 Paso 2: considerar las alternativas a la luz de recursos disponibles, fuentes 
de financiamiento, viabilidad política, intereses de beneficiarios, unidades 
ejecutoras y los demás involucrados. 
 
 Paso 3: realizar los estudios pertinentes, tanto económicos, financieros, 
técnicos y profesionales con relación al proyecto. 
 
 Paso 4: tomar la decisión sobre una estrategia (o combinación de ellas) 
más apropiada para el proyecto. 
 
Se debe tomar en cuenta que los pasos 2 y 3 pueden invertirse de acuerdo 
con el enfoque de quien realiza el análisis, y esto depende de la exactitud que se 
quiere tener en la toma de decisiones. El análisis de opciones no es un proceso 
concreto, es más bien un medio para obtener información que respalde la toma 
de decisiones. 
 
3.3. Diseño de la matriz del marco lógico 
 
Como se definió en el capítulo 2, la matriz estará distribuida por columnas, 
que expondrán el resumen narrativo de objetivos y actividades, indicadores 
verificables objetivamente (IVO), medios de verificación y los supuestos. En las 
filas se distribuirán el fin, el propósito o efecto directo, los componentes o 
productos y las actividades. 
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3.3.1. Análisis del problema 
 
De acuerdo con la figura 7, este será una matriz de cuatro por cuatro. Cada 
intersección deberá ser llenada a cabalidad con la información solicitada por cada 
elemento, también, si así se requiere, cada fila puede tener tareas subordinadas 
que la conforman, creando así una categoría principal que dependerá de las sub-
tares que se encuentran dentro de esta para llegar a su fin. La creación de la 
matriz depende los elementos horizontales y verticales que se establecieron en 
el capítulo 2. 
 
3.3.1.1. Resumen narrativo 
 
También conocida como la columna de descripción, esta es la primera 
columna de la matriz del marco lógico, en esta se establecen los enunciados y 
características de los distinto componentes de relaciones lógicas verticales. Esto 
significa en esta columna integrará de manera concisa los enunciados que se 
definen para el fin, el propósito, los componentes-productos y las actividades. 
 
Figura 9. Matriz de marco lógico, resumen narrativo 
 
Fuente: MILOCCO, Gualberto. Monografías. http://www.monografias.com/trabajos27/marco-
logico/marco-logico.shtml. Consulta 30 de noviembre de 2013. 
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3.3.1.1.1. Resumen narrativo 
 
Se describirá el objetivo o resultado al que se espera que el proyecto 
contribuya significativamente, para lo cual se realizará la definición de cómo el 
proyecto o programa contribuirá a la solución del problema (o problemas) del 
sector. 
 
Esta descripción debe ser redactada como resultado logrado o producido. 
Debe reflejar logros, éxitos y metas cumplidas. 
 
Ejemplo: 
Forma incorrecta= mejoramiento del sistema de vivienda para nivel social 
económico medio. 
Forma correcta= vivienda para nivel social medio. Mejorado. 
 
3.3.1.1.2. Propósitos 
 
Serán definidos como la meta u objetivo por alcanzar como resultado del 
proyecto. Deben ser redactados como resultado, y deben aportar directamente 
al fin establecido. Por ejemplo, sistema de vivienda integral, mejorada. Este 
ejemplo complementa el fin establecido anteriormente que es el de la vivienda 
para nivel social medio. 
 
3.3.1.1.3. Componentes 
 
Se colocarán los resultados que la gestión del proyecto debe garantizar. 
Son los componentes que financiarán el proyecto, es decir, aquí se incluyen las 
obras, estudios, servicios y otros que intervendrán para el logro del propósito del 
proyecto. Siguiendo el ejemplo que se está trabajando, el componente o 
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productos pueden ser las casas en serie, junto con la urbanización de una zona 
y la implementación de sus respectivos servicios. 
 
3.3.1.1.4. Actividades 
 
En este apartado se describen las actividades que el proyecto tiene que 
emprender para producir los resultados. Por ejemplo, para el caso de las 
viviendas se deben realizar diseños, estudios técnicos, presupuesto final, 
programación, distribución de personal de construcción, compra de materiales. 
Es en este renglón donde se integran la programación y los renglones de trabajo. 
  
3.3.1.2. Indicadores 
 
Los indicadores se colocan en la segunda columna, y, como se estableció 
en el capítulo 2, pertenecen a las relaciones lógicas horizontales, los indicadores 
son la especificación cualitativa o cuantitativa que se utiliza para medir si se 
alcanzó un objetivo. Estas especificaciones son las que se han establecido por 
los involucrados como adecuadas para medir el logro de los objetivos. 
 
Estas se integran para especificar de manera precisa cada objetivo a nivel 
de fin, propósito y componentes. Muestran cómo puede medirse el éxito de un 
proyecto. Cada indicador incluye la meta específica que permite medir si el 
objetivo ha sido alcanzado y, además, dan las bases para el seguimiento del 
desempeño y para la evaluación. 
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Figura 10. Matriz de marco lógico, indicadores 
 
Fuente: MILOCCO, Gualberto. Monografías. http://www.monografias.com/trabajos27/marco-
logico/marco-logico.shtml. Consulta 30 de noviembre de 2013. 
 
En resumen, sí se puede medir, se puede administrar. Todo indicador debe 
poseer los siguientes componentes: 
 
 Cantidades: son las cuantificaciones necesarias. 
 
 Especificaciones: de qué tipo, características y calidad es el proyecto, este 
debe redactarse de forma clara para que la identificación despeje toda 
duda. 
 
 Tiempo: para cuándo, entre cuándo y cuándo; expresa el período o fecha 
en el que debe ser logrado el objetivo o realizadas las actividades; el 
período base en importante. 
 
Los indicadores por nivel se integran o describen de la siguiente manera: 
 
 Indicadores del fin: se refieren al impacto general que tendrá el proyecto. 
 
 Indicadores del propósito: efecto directo logrado después de terminada la 
ejecución. Deben incluir metas que reflejen la situación al finalizar. 
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 Indicadores de los componentes: son descripciones breves (pero claras) 
de cada uno de los componentes que serán producidos durante la 
ejecución. No se refiere a los insumos, sino a los productos finales 
considerados como componentes. 
 
 Indicadores de las actividades: contiene el costo de cada actividad. La 
sumatoria representará el costo de cada componente por ser producido en 
el proyecto. La sumatoria  es el costo del proyecto. 
 
3.3.1.3. Medio de verificación 
 
Estos se colocan en la tercera columna, aquí se establece qué actividades 
debe realizar el ejecutor o el evaluador para obtener información acerca de los 
indicadores. Aquí se redactarán que normativas, leyes y otros documentos 
respaldan a los indicadores. 
 
Figura 11. Matriz de marco lógico, medios de verificación 
 
Fuente: MILOCCO, Gualberto. Monografías. http://www.monografias.com/trabajos27/marco-
logico/marco-logico.shtml. Consulta 30 de noviembre de 2013. 
 
Los medios de verificación deben ser redactados de la manera más 
concreta, definiendo cada uno de manera coherente con la actividad a la que va 
conectada; por nivel se integran o describen de la siguiente manera: 
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 Medios de verificación del fin: los medios de verificación son las fuentes 
de información que se pueden utilizar para verificar que los objetivos se 
lograron. Pueden incluir material publicado, inspección visual, o encuestas 
por muestreo. 
 
 Medios de verificación del propósito: son las fuentes que el ejecutor y el 
evaluador pueden consultar para ver si los objetivos se están logrando. 
Pueden indicar que existe un problema y sugieren la necesidad de 
cambios en los componentes del proyecto. Pueden incluir material 
publicado, inspección visual y encuestas por muestreo. 
 
 Medios de verificación de los componentes: este casillero indica dónde el 
evaluador puede encontrar las fuentes de información para verificar que 
los resultados que han sido contratados han sido producidos. Las fuentes 
pueden incluir inspección del sitio, informes del auditor, y otros apartados 
técnicos. 
 
 Medios de verificación de las actividades: este casillero indica donde un 
evaluador puede obtener información para verificar si el presupuesto se 
gastó como estaba planeado. Normalmente constituye el registro contable 
de la unidad ejecutora. 
 
3.3.1.4. Supuestos 
 
Esta es la cuarta columna, y aquí se considerarán que pueden existir 
riesgos en el no cumplimiento de esas condiciones necesarias o que ocurran 
condiciones negativas para el desarrollo del proyecto. 
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Figura 12. Matriz de marco lógico, supuestos 
 
Fuente: MILOCCO, Gualberto. Monografías. http://www.monografias.com/trabajos27/marco-
logico/marco-logico.shtml. Consulta 30 de noviembre de 2013. 
 
Los supuestos por nivel se integran o describen de la siguiente manera: 
 
 Supuestos del fin: los supuestos indican los acontecimientos, las 
condiciones o las decisiones importantes necesarias para la 
"sustentabilidad" (continuidad en el tiempo) de los beneficios generados 
por el proyecto. 
 
 Supuestos del propósito: los supuestos indican los acontecimientos, las 
condiciones o las decisiones que tienen que ocurrir para que el proyecto 
contribuya significativamente al logro del fin. 
 
 Supuestos de los componentes: son los acontecimientos, las condiciones 
o las decisiones que tienen que ocurrir para que los componentes del 
proyecto alcancen el propósito para el cual se llevaron a cabo. 
 
 Supuestos de las actividades: son los acontecimientos, condiciones o 
decisiones (fuera del control del gerente de proyecto) que tienen que 
suceder para completar los componentes del proyecto. 
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4. DESARROLLO DEL MARCO LÓGICO EN UN PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
4.1. Diseño del marco lógico 
 
Un proyecto de construcción ya sea micro o macro, habitacional o 
urbanístico, social o privado, tiene como objeto el generar una infraestructura que 
permita solventar una problemática, mejorar una situación y/o satisfacer una 
necesidad, basándose en la retroalimentación de una población objetivo. El cual, 
para su ejecución, necesitará de una serie de recursos, distribuidos en etapas 
para cumplir con las metas que forman parte el éxito del proyecto.   
 
En base a esas necesidades, el marco lógico encuentra su lugar en este 
tipo de proyectos, ya que este encapsula todos estos parámetros dentro de su 
mejor herramienta, que es, la matriz del marco lógico.  
 
Es así como cada una de las fases definidas dentro del desarrollo de un 
proyecto constructivo, está determinada por la consecución de una o más 
entregas. Una entrega es el resultado concreto y real de un trabajo. Las entregas 
y, por lo tanto, las fases o etapas son parte de una secuencia lógica general 
diseñada para garantizar la definición de una infraestructura. 
 
Dentro de un proyecto constructivo las distintas fases o etapas que lo 
conforman generan un flujo de recursos el cual va definiendo cómo se utilizan 
dentro de todas las actividades que se necesitan para llegar a la fase de 
terminación. 
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Figura 13. Ciclo de vida típico de un proyecto 
 
Fuente: ARENAS SAAVEDRA, Ana Isabel. Desarrollo de la metodología del marco lógico. p.4. 
 
Este flujo basado en el ciclo del proyecto,  permite visualizar la forma en se 
comportará la distribución de los recursos y el establecimiento de las distintas 
metas para lograr la terminación exitosa del proyecto. 
 
4.1.1. Diseño del marco lógico 
 
Luego de tener idea del comportamiento del proyecto se procede a 
identificar el problema, realizando primero el análisis geográfico. Para este caso 
se tomará la comunidad ubicada en El Durazno, Chiquimula.  
 
El Durazno se encuentra a una distancia de 26 kilómetros de la cabecera municipal 
de Chiquimula, su acceso se realiza por medio de una carretera de terracería, está 
ubicada a 1 638 msnm, siendo  una de las partes más altas del municipio de 
Chiquimula, cuenta con una población de 798 habitantes14.  
 
Una vez ubicada el área geográfica y sus características poblacionales, se 
define con qué servicios cuenta y cuál es su punto más deficiente y tomar ese 
como el centro o raíz del árbol de problemas. 
 
                                            
14 Información proporcionada por Municipalidad de Chiquimula, revisar anexo 1. 
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Primero se definen los servicios existentes, para esto se puede realizar una 
visita de campo o consultar la documentación de la municipalidad o alcaldía 
auxiliar del sector. Para esta comunidad se tiene conocimiento de los siguientes 
servicios: salón de usos múltiples, capilla católica, energía eléctrica, escuela 
primaria y telesecundaria. No cuenta con sistema de abastecimiento de agua de 
consumo humano ni una adecuada disposición de excretas. 
 
De la revisión de servicios se puede observar la existencia de dos 
problemas o deficiencias que afectan a esta comunidad, siendo estas la falta de 
abastecimiento de agua y la deficiencia en drenajes sanitarios o tratamiento de 
aguas negras. Para determinar cuál de estos se afrontará, se realiza un análisis 
de cuestionamientos de primer y segundo orden para determinar las prioridades, 
lo que se denomina el árbol de problemas. 
 
Figura 14. Árbol de problemas de la comunidad El Durazno, Chiquimula 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
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Debido a la relevancia del proyecto, y por el hecho de que un proyecto de 
tratamiento de excretas necesita obligatoriamente de una fuente de 
abastecimiento de agua para su funcionamiento, el punto de enfoque será el 
abastecimiento de agua a la comunidad. 
 
4.1.2. Diseño del marco lógico 
 
Ahora se hará un análisis de los involucrados, se debe tener algunos 
antecedentes que permitan definir todos los grupos que intervendrán o que han 
intervenido directa o indirectamente en este problema.   
 
Tabla III. Cuadro de análisis de involucrados 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
GRUPOS INTERESES
PERCEPCIÓN DEL 
PROBLEMA
RECURSOS Y ALCANCES
         Enfermedades.          Mano de obra no capacitada.
        Falta de una buena
administración.
        Fondos para capacitaciones e
insumos básicos de construcción.
        Baja calidad de vida en la
comunidad.
        El actual sistema de
abastecimiento no es el
adecuado.
        No ha funcionado el sistema
actual de abastecimiento de
agua
        Fondos para capacitaciones e
insumos básicos de construcción.
        No han contando con
seguimiento por parte de otras
entidades para resolver este
tema.
        Comunicación con entidades
gubernamentales y no gubernamentales
        No tienen normativos ni
instructivos para administrar los
recurso hidricos.
        Necesitan crear una
organización que se encarge de 
este tema.
Población
Mejora del sistema de
abastecimiento de agua.
COCODE
Brindar a la comunidad una
merjora del sistema actual de
abastecimiento de agua.
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De acuerdo con lo establecido en el cuadro de involucrados, los grupos 
principales por intervenir son el COCODE de El Durazno, la población 
conformada por 798 habitantes los cuales se distribuyen en 112 familias, ONG y 
los contratistas o desarrolladores de la ejecución del proyecto.15 
 
4.1.3. Análisis de objetivos del proyecto 
 
Una vez establecidos el problema por resolver, los involucrados y sus 
apreciaciones del problema, se procede a realizar el análisis de objetivos del 
proyecto, creando un entramado similar el del árbol de problemas. 
 
Figura 15. Árbol de objetivos: comunidad El Durazno, Chiquimula 
 
Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
                                            
15 Revisar perfil del proyecto en Anexo 1 
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El árbol de objetivos se formó enunciando los problemas establecidos en 
forma positiva, dejando el problema principal como centro, colocando fines o 
metas que se desea alcanzar con la resolución de este problema. Para este caso 
el problema principal era el abastecimiento de agua, por lo que se volvió el centro 
del árbol al establecer que ya se mejoró el sistema de agua.  
 
Una vez establecido el centro del árbol se determinan los medios que se 
necesitan, estos se basan también en los problemas que se analizaron en el 
diagrama, al igual que la implementación de normativos, concientización de la 
población, la construcción del sistema de abastecimiento y la mejora en la calidad 
del agua son los medios para este proyecto y el fin primordial es la mejora de la 
calidad de vida de la comunidad. 
 
4.1.4. Análisis de alternativas del proyecto 
 
Una vez determinados los objetivos, medios y fines, se deben determinar 
las alternativas, las cuales han de tener vialidad financiera, económica, socio-
económica, ambiental y legal. Para este proyecto se tiene que las dos mejores 
alternativas son el sistema de captación y pilas y el sistema de bombeo. 
 
Tabla IV. Cuadro de alternativas o estrategias 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
Del análisis anterior se puede observar que la primera alternativa tiene un 
alcance financiero medio, mientras que en la segunda alternativa la inversión 
FINANCIERO ECÓNOMICO SOCIO-ECÓNOMICO AMBIENTAL
VIABILIDAD 
LEGAL
ALTERNATIVA 1: Construcción de pilas y 
sistemas de captación
 MEDIO  ALTO  ALTO  BAJO  ALTO 
ALTERNATIVA 2: Finalización de 
proyecto por gravedad
 BAJO  MEDIO  MEDIO  MEDIO  BAJO 
ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
67 
financiera es baja. Siguiendo el análisis se observa que cada una tiene un 
impacto en la economía de la población, es por eso que la segunda impacta 
positivamente en el medio, mientras que la primera opción presenta un impacto 
positivo alto. 
 
En cuanto a la vialidad socioeconómica, se define en la segunda propuesta 
que la comunidad tendrá que invertir de sus propios recursos para tener las 
condiciones necesarias para que funcione, por eso el impacto es medio, mientras 
que en la primera invierten menos recursos. Sumado a esto en la primera es más 
factible incluir la capacitación y uso del proyecto, en la segunda alternativa es 
más complicado. 
 
En la vialidad ambiental de la primera alternativa tiene un impacto negativo 
muy bajo, porque al final no afecta el área del sector, mientras la segunda puede 
presentar impactos negativos en la zona debido a las infraestructuras adicionales 
que deben realizarse para que este funcione.  
 
Por último, la vialidad legal es respecto de los derechos de las áreas de uso, 
la primera alternativa tiene mayor vialidad legal debido a que las áreas de uso 
serian municipales, mientras la otra conllevaría la solicitud de permisos y cesión 
de áreas de paso, lo cual complicaría el desarrollo.  
 
De estas dos alternativas hay que destacar que en ambas se estarían 
integrando capacitaciones para las personas de la comunidad, sin embargo, la 
especialización de temas en la segunda alternativa requerirá que, a futuro, se 
invierta más dinero mientras que en la primera la especialización es básica y se 
puede realizar en menor tiempo. 
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Una vez establecido los objetivos y alternativas, se procede a definir el 
proyecto teniendo como resultado que es una infraestructura social, en el cual 
intervendrán tanto los benefactores como los beneficiarios para lograr que 
funcione. 
 
4.1.5. Análisis de alternativas del proyecto 
 
Ya definido el proyecto se procede a la creación de la matriz del marco 
lógico la cual se forma con todas las definiciones encontradas en el proyecto. Se 
inicia por definir toda la lógica vertical de la matriz. 
 
Se comienza s con el fin, este se deriva generalmente del objetivo principal 
definido en el árbol de problemas, visto de manera positiva, tomándolo como una 
contribución al desarrollo o impacto del proyecto en el sector, para este caso el 
fin seria: contribuir al mejoramiento del acceso al agua de los habitantes de la 
comunidad de El Durazno, Chiquimula. 
 
Luego, la definición del propósito, este es el efecto directo que se tendrá, 
en este caso el propósito queda definido como: el fortalecimiento de la 
autogestión para el abastecimiento de agua para uso y consumo humano en la 
comunidad de El Durazno, Chiquimula. 
 
4.2. Integración del proyecto a la matriz de marco lógico 
 
Una vez definido el fin y el propósito del proyecto, se procede a definir las 
fases del proyecto de acuerdo con lo establecido en el capítulo 1, luego se realiza 
la matriz del marco lógico. 
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4.2.1. Integración de la fase de anteproyecto 
 
El anteproyecto es la definición preliminar de las actividades y resultados 
que se esperan, la creación de la matriz es parte de esta fase. 
 
Esta fase inicia una vez definido el fin y propósito del proyecto, ya que es 
aquí donde se procede a la integración de los resultados esperados, en este 
caso, el proyecto más que el diseño y la construcción del proyecto, por lo que se 
incluirá el mejoramiento de la gestión del uso del agua; los resultados serían: 
 
 Resultado 1: capacidades de gestión del recurso agua fortalecidas. 
 
 Resultado 2: construcción de sistemas de capacitación y almacenamiento 
de agua para uso y consumo humano construidos y funcionando. 
 
 Resultado 3: sistema de mejoramiento de la calidad de agua 
implementados. 
 
Posterior a definir los resultados, se procede a conectar las actividades que 
necesita cada resultado para lograrse, por lo que dentro del análisis de 
planificación del proyecto se determina esta serie de actividades, la numeración 
de cada actividad va consecutiva a la numeración del resultado, teniendo la 
siguiente distribución: 
 
 Resultado 1 
 
o Actividad 1.1: sectorización de grupos beneficiarios. 
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o Actividad 1.2: campaña de sensibilización para la valoración 
económica del agua. 
 
o Actividad 1.3: integración de cuatro comités de agua. 
 
o Actividad 1.4: integración de un comité central de agua en la aldea 
El Durazno. 
 
o Actividad 1.5: socialización del plan de capacitación. 
 
o Actividad 1.6: implementación del plan de capacitación 
 
o Actividad 1.7: elaboración y aprobación de un reglamente interno 
para la gobernabilidad del agua dentro de la comunidad. 
 
 Resultado 2 
 
o Actividad 2.1: identificación y ubicación de áreas para la 
construcción de pilas públicas (diseño y planificación de proyecto 
constructivo). 
 
o Actividad 2.2: construcción de captaciones tipo brote definido en 
cada fuente de agua. 
 
o Actividad 2.3: construcción de pilas comunitarias. 
 
o Actividad 2.4: construcción de sumideros para la disposición de 
aguas grises de las pilas comunitarias y duchas. 
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o Actividad 2.5: construcción de las fosas sépticas en cada pila 
comunal. 
 
o Actividad 2.6: compra y entrega de un kit de fontanería al comité de 
agua. 
 
o Actividad 2.7: capacitación, operación y mantenimiento de las pilas 
comunitarias y servicios sanitarios. 
 
o Actividad 2.8: elaboración e instalación de un rótulo publicitario del 
proyecto. 
 
o Actividad 2.9: monitoreo y evaluación de las actividades del 
proyecto. 
 
 Resultado 3 
 
o Actividad 3.1: distribución de filtros purificadores para mejorar la 
calidad de agua por consumir. 
 
o Actividad 3.2: taller de capacitación sobre el uso y cuidado del filtro 
purificador. 
 
o Actividad 3.3: monitoreo de los filtros distribuidos. 
 
Cada actividad se forma de la necesidad de cada resultado, e incluso cada 
actividad es un micro proyecto dentro del proyecto que ayuda a completar metas 
específicas, que es lo que trata de alcanzar el uso de la matriz. 
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Con la integración de estas actividades se completa la lógica vertical de la 
matriz, teniendo el entramado vertical y las disposiciones horizontales que 
integrarán aspectos más profundos de los componentes que conforman el 
proyecto. La primera parte del proceso de construcción de la matriz queda de la 
siguiente manera: 
 
Tabla V. Integración de la lógica vertical de la matriz 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
Fin. 
      
Mejorar el acceso del recurso agua 
de los vecinos de la comunidad de El 
Durazno, Chiquimula. 
 
Propósito. 
      
Fortalecer la gestión para el 
abastecimiento de agua de uso y 
consumo en la comunidad de El 
Durazno, Chiquimula. 
Resultado 1: capacidades de gestión 
del recurso agua fortalecidas. 
      
Actividad 1.1: sectorización de 
grupos de beneficiarios    
      
Actividad 1.2: campaña de 
sensibilización para la valoración 
económica del agua. 
      
Actividad 1.3: integración de 
cuatro comités de agua. 
      
Actividad 1.4: integración de un 
comité central de agua de la 
aldea El Durazno. 
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Continuación tabla V    
Actividad 1.5: socialización del 
plan de capacitación. 
      
Actividad 1.6: implementación 
de plan de capacitación. 
      
Actividad 1.7: elaboración y 
aprobación de un reglamento 
interno para la gobernabilidad 
del agua dentro de la 
comunidad. 
      
Resultado 2: sistemas de captación 
y almacenamiento de agua para uso 
y consumo humano construidos y 
funcionando. 
 
      
Actividad 2.1: identificación y 
ubicación de áreas para la 
construcción de pilas públicas 
(diseño y planificación de 
proyecto constructivo) 
      
Actividad 2.2: construcción de 
captaciones tipo brote definido 
en cada fuente de agua. 
      
Actividad 2.3: construcción de 
pilas comunitarias. 
      
Actividad 2.4: construcción de 
sumideros para la disposición de 
aguas grises de las pilas 
comunitarias y duchas. 
      
Actividad 2.5: construcción de 
las fosas sépticas en cada pila 
comunal. 
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Continuación tabla V    
Actividad 2.6: compra y entrega 
de un kit de fontanería a comité 
de agua. 
      
Actividad 2.7: capacitación 
operación y mantenimiento de 
las pilas comunitarias y los 
servicios sanitarios 
      
Actividad 2.8: elaboración e 
instalación de un rótulo 
publicitario del proyecto. 
      
Actividad 2.9: monitoreo y 
evaluación de las actividades del 
proyecto. 
      
Resultado 3: sistemas de 
mejoramiento de la calidad de agua 
implementados.  
      
Actividad 3.1: distribución de 
filtros purificadores para 
mejorar la calidad de agua a 
consumir. 
      
Actividad 3.2: taller de 
capacitación sobre el uso y 
cuidado del filtro purificador.  
      
Actividad 3.3: monitoreo de los 
filtros distribuidos.  
      
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
Una vez establecido todo el resumen narrativo del proyecto se procederá a 
establecer la lógica horizontal de la matriz, la cual consistirá en la integración de 
los indicadores, medios de verificación y los supuestos. Para los indicadores se 
pueden tomar montos o resultados que se espera obtener, cada indicador puede 
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ser cuantitativo o cualitativo, siendo claro y conciso respecto de su meta. Estos 
deben contener características medibles y específicas, y ser integrado en función 
de lo que se desea alcanzar, como se muestra en la tabla VI. 
  
Tabla VI. Integración de los indicadores de la matriz 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
Fin.  
112 
Familias inician con un proceso integral relacionado al 
recurso hídrico a partir del primer mes. 
Mejorar el acceso del recurso agua de la 
comunidad de El Durazno, Chiquimula. 
Propósito. 
112 
Familias administran eficientemente su sistema y cuentan 
con acceso al agua para consumo humano de mejor calidad y 
mayor cantidad al noveno mes. 
Fortalecer la gestión para el 
abastecimiento de agua de uso y 
consumo en la comunidad de El 
Durazno, Chiquimula. 
Resultado 1: capacidades de gestión 
del recurso agua fortalecidas. 
112 
Familias inician un proceso de fortalecimiento en aspectos de 
administración, operación y sostenibilidad del sistema de 
agua al sexto mes. 
Actividad 1.1: sectorización de 
grupos de beneficiarios    
4 
Sectores ubicados según distribución de viviendas con líderes 
identificados a partir de la primera semana del proyecto 
Actividad 1.2: campaña de 
sensibilización para la valoración 
económica del agua. 
1 
Campaña  implementada en la comunidad de El Durazno, 
Chiquimula a partir de la segunda semana del primer mes. 
Actividad 1.3: integración de 
cuatro comités de agua. 
4 
Comités de agua formados en la segunda semana del 
segundo mes. 
Actividad 1.4: integración de un 
comité central de agua de la aldea 
El Durazno. 
1 
 
Comité formado con dos representantes de cada comité de 
agua en el segundo mes 
1 Comité inscrito ante la Municipalidad en el segundo mes. 
Actividad 1.5: socialización del 
plan de capacitación. 
1 Evento realizado en el segundo mes. 
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Continuación tabla VI   
Actividad 1.6: implementación de 
plan de capacitación. 
1 Plan implementado a la tercera semana del tercer mes. 
90 
Por ciento de los miembros de los comités de agua que 
aplican conocimientos básicos sobre gestión y administración 
de sistemas de agua al cuarto mes. 
90 
Por ciento de las mujeres que aplican normas de saneamiento 
básico al sexto mes. 
Actividad 1.7: elaboración y 
aprobación de un reglamento 
interno para la gobernabilidad del 
agua dentro de la comunidad. 
4 Eventos realizados al tercer mes. 
1 
Documento aprobado por los usuarios a finales del tercer 
mes. 
Resultado 2: sistemas de captación y 
almacenamiento de agua para uso y 
consumo humano construidos y 
funcionando. 
8 
Sistemas de captación y almacenamiento de agua para uso y 
consumo humano construidos y funcionando eficientemente 
a finales del séptimo mes. 
Actividad 2.1: identificación y 
ubicación de áreas para la 
construcción de pilas públicas 
(Diseño y planificación de 
proyecto constructivo).   
2 
Áreas identificadas, georreferenciadas, trazadas y con 
documentos legales y técnicos para la construcción de la pila 
a la segunda semana del primer mes. 
Actividad 2.2: construcción de 
captaciones tipo brote definido en 
cada fuente de agua. 
13 
Captaciones de brote definido construidas y funcionando a 
finales del quinto mes. 
Actividad 2.3: construcción de 
pilas comunitarias. 
8 Pilas comunitarias construidas mediados del octavo mes 
Actividad 2.4: construcción de 
sumideros para la disposición de 
aguas grises de las pilas 
comunitarias y duchas. 
8 
Sumideros para disposición de aguas grises construidos al 
séptimo mes 
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Continuación tabla VI   
Actividad 2.5: construcción de las 
fosas sépticas en cada pila 
comunal. 
8 Fosas sépticas construidas a finales del séptimo mes 
Actividad 2.6: compra y entrega 
de un equipo de fontanería a 
comité de agua.  
1 Kit entregados a mediados del octavo mes. 
1 Evento de capacitación realizado a finales del octavo mes. 
Actividad 2.7: capacitación 
operación y mantenimiento de las 
pilas comunitarias y los servicios 
sanitarios. 
2 Taller de capacitación realizado a finales del octavo mes. 
90 
Porciento de los miembros de los comités de agua conocen 
las herramientas utilizadas para la operación y 
mantenimiento del sistema, finales del quinto mes. 
Actividad 2.8: elaboración e 
instalación de un rótulo 
publicitario del proyecto. 
1 Rótulo elaborado e instalado a finales del primer mes. 
2 
Etiquetas diseñadas e instaladas a finales del primer mes y a 
mediados del noveno mes. 
2.9: monitoreo y evaluación de las 
actividades del proyecto. 
32 
Boletas elaboradas por técnico de ONG a finales del octavo 
mes. 
32 
Boletas elaboradas por miembro del comité de agua a finales 
del octavo mes. 
16 
Boletas elaboras por técnico de la unidad de seguimiento y 
evaluación de ONG a finales del octavo mes. 
Resultado 3: sistemas de 
mejoramiento de la calidad de agua 
implementados.  
112 
Familias consumen agua de mejor calidad a finales del 
séptimo mes. 
Actividad 3.1: distribución de filtros 
purificadores para mejorar la calidad 
de agua por consumir. 
112 Filtros de purificación instalados a mediados del séptimo mes 
Actividad 3.2: taller de capacitación 
sobre el uso y cuidado del filtro 
purificador.  
2 
Eventos de capacitación sobre el uso y cuidado del filtro 
realizados a la cuarta semana del séptimo mes. 
Actividad 3.3: monitoreo de los 
filtros distribuidos.  
3 
Monitoreos realizados a los hogares de las usuarias a partir 
del séptimo mes de ejecución del proyecto  
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
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Luego se procederá con los medios de verificación, los cuales servirán para 
comprobar que los indicadores se cumplan, ya que estos son la base del sistema 
de información, tanto para el seguimiento como para la evaluación del proyecto. 
La mejor manera de integrarlos es enlistar los medios de verificación que más se 
usarán y luego se distribuirán dentro de la matriz.  
 
Para este proyecto los principales medios de verificación son: 
 
 Fotografías 
 
 Informes 
 
 Actas de recepción 
 
 Infraestructuras 
 
 Boletas 
 
 Proyecto como tal 
 
 Beneficiarios 
 
Una vez establecidos los principales medios de verificación principal, se 
procede a integrarse a la matriz, relacionándolos con cada uno de los 
componentes de la lógica vertical, y sumando a estos otros medios de verificación 
más específicos del tema. Al momento de integrarlos al cuadro quedan 
distribuidos de la siguiente manera. 
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Tabla VII. Integración de los medios de verificación 
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
Fin.  
112 
Familias inician con un proceso 
integral relacionado al recurso 
hídrico a partir del primer mes. 
Familias mejoran el acceso al agua 
para consumo humano. 
Mejorar el acceso del 
recurso agua de los vecinos 
de la comunidad de El 
Durazno, Chiquimula. 
Propósito.  
112 
Familias administran 
eficientemente su sistema y 
cuentan con acceso al agua para 
consumo humano de mejor 
calidad y mayor cantidad al 
noveno mes. 
 
Proyecto construido, funcionando 
y operando. 
Fortalecer la gestión para el 
abastecimiento de agua de 
uso y consumo en la 
comunidad de El Durazno, 
Chiquimula. 
Informes de avance 
Boletas de visita 
Evaluaciones. 
Resultado 1: capacidades 
de gestión del recurso agua 
fortalecidas. 
112 
Familias inician un proceso de 
fortalecimiento en aspectos de 
administración, operación y 
sostenibilidad del sistema de 
agua al sexto mes. 
Informes del comité. 
Listas de participantes. 
Fotografías. 
Visitas a la comunidad. 
Evaluaciones Boletas de campo 
 
Actividad 1.1: sectorización 
de grupos de beneficiarios    
4 
Sectores ubicados según 
distribución de viviendas con 
líderes identificados a partir de la 
primera semana del proyecto 
Visitas a la comunidad, Listados de 
participantes, croquis de la 
comunidad, fotografías 
Actividad 1.2: campaña de 
sensibilización para la 
valoración económica del 
agua. 
1 
Campaña implementada en la 
comunidad de El Durazno, 
Chiquimula a partir de la segunda 
semana del primer mes. 
Campaña implementada. 
Actividad 1.3: integración 
de cuatro comités de agua. 
4 
Comités de agua formados en la 
segunda semana del segundo 
mes. 
Lista de participantes. 
Fotografías. 
Acta de conformación del comité. 
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Continuación tabla VII 
Actividad 1.4: integración 
de un comité central de 
agua de la aldea El Durazno. 
1 
Comité formado con dos 
representantes de cada comité 
de agua en el segundo mes 
Lista de participantes. 
Fotografías. 
Acta de conformación del comité. 
 
1 
Comité inscrito ante la 
Municipalidad en el segundo 
mes. 
 
 
Documentos legales del comité. 
(certificación de acta de 
conformación, Libro de actas y 
resolución) 
 
 
Actividad 1.5: socialización 
del plan de capacitación. 
1 
Evento realizado en el segundo 
mes. 
Fotografías 
Listas de participantes. 
 
 
Actividad 1.6: 
implementación de plan de 
capacitación. 
1 
Plan implementado a la tercera 
semana del tercer mes. 
Fotografías 
Listas de participantes. Plan de 
capacitación 
Boletas de campo. 
90 
Por ciento de los miembros de 
los comités de agua que aplican 
conocimientos básicos sobre 
gestión y administración de 
sistemas de agua al cuarto mes. 
Fotografías 
Listas de participantes 
Evaluación de aprendizaje 
Visitas domiciliares. 
90 
Por ciento de las mujeres que 
aplican normas de saneamiento 
básico al sexto mes. 
Fotografías 
Listas de participantes 
Evaluación de aprendizaje 
Visitas domiciliares. 
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Continuación tabla VII 
Actividad 1.7: elaboración y 
aprobación de un 
reglamento interno para la 
gobernabilidad del agua 
dentro de la comunidad. 
  
Eventos realizados al tercer mes. 
Fotografías. 
4 Documento escrito. 
  
Acta de aprobación de cuota 
firmada por los usuarios. 
 
1 
Documento aprobado por los 
usuarios a finales del tercer mes. 
Acta de aprobación de cuota 
firmada por los usuarios. 
 
Resultado 2: sistemas de 
captación y 
almacenamiento de agua 
para uso y consumo 
humano construidos y 
funcionando. 
8 
Sistemas de captación y 
almacenamiento de agua para 
uso y consumo humano 
construidos y funcionando 
eficientemente a finales del 
séptimo mes. 
Infraestructura del sistema 
construida. 
Fotografías. 
Visitas a la comunidad. 
Actividad 2.1: 
identificación y ubicación 
de áreas para la 
construcción de pilas 
públicas (diseño y 
planificación de proyecto 
constructivo).   
2 
Áreas identificadas, 
georreferenciadas, trazadas y 
con documentos legales y 
técnicos para la construcción de 
la pila a la segunda semana del 
primer mes. 
Actas.  
Fotografías.  
 
Juego de planos. 
 
Actividad 2.2: construcción 
de captaciones tipo brote 
definido en cada fuente de 
agua. 
13 
Captaciones de brote definido 
construidas y funcionando a 
finales del quinto mes. 
Fotografías. 
Infraestructura construida. 
Boletas de campo. 
Informes de avance. 
Actividad 2.3: construcción 
de pilas comunitarias. 
8 
Pilas comunitarias construidas 
mediados del octavo mes 
Fotografías. 
Infraestructura construida. 
Boletas de campo. 
Informes de avance. 
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Continuación tabla VII 
Actividad 2.4: construcción 
de sumideros para la 
disposición de aguas grises 
de las pilas comunitarias y 
duchas. 
8 
Sumideros para disposición de 
aguas grises construidos al 
séptimo mes 
Fotografías. 
Infraestructura construida. 
Boletas de campo. 
Informes de avance, 
Actividad 2.5: construcción 
de las fosas sépticas en cada 
pila comunal. 
8 
Fosas sépticas construidas a 
finales del séptimo mes 
Fotografías. 
Infraestructura construida. 
Boletas de campo. 
Informes de avance, 
Actividad 2.6: compra y 
entrega de un kit de 
fontanería a comité de 
agua. 
1 
Equipo entregado a mediados 
del octavo mes. 
Fotografías y acta de entrega 
firmada por el representante de 
cada comité. Conocimiento 
levantado. 
1 
Evento de capacitación realizado 
a finales del octavo mes. 
Listas de fotografías 
 
 
 
Actividad 2.7:  capacitación 
operación y mantenimiento 
de las pilas comunitarias y 
los servicios sanitarios 
2 
Taller de capacitación realizado a 
finales del octavo mes. 
Fotografías 
Listas de participantes. 
90 
Porciento de los miembros de los 
comités de agua conocen las 
herramientas utilizadas para la 
operación y mantenimiento del 
sistema,  finales del quinto mes. 
Evaluaciones 
Actividad 2.8: 1 
Rótulo elaborado e instalado  a 
finales del primer mes. 
Fotografías, estructura metálica 
construida 
Elaboración e instalación de 
un rótulo publicitario del 
proyecto. 
2 
Etiquetas diseñadas e instaladas 
a finales del primer mes y a 
mediados del noveno mes. 
 
Etiquetas 
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Continuación tabla VII 
Actividad 2.9: monitoreo y 
evaluación de las 
actividades del proyecto. 
32 
Boletas elaboradas por técnico 
de ONG a finales del octavo mes. 
Boletas 
32 
Boletas elaboradas por miembro 
del comité de agua a finales del 
octavo mes. 
 
Boletas 
16 
Boletas elaboras por técnico de 
la unidad de seguimiento y 
evaluación de ONG a finales del 
octavo mes. 
Boletas 
Resultado 3: sistemas de 
mejoramiento de la calidad 
de agua implementados. 
112 
Familias consumen agua de 
mejor calidad a finales del 
séptimo mes. 
Fotografías 
Filtros distribuidos. 
Listas 
Actividad 3.1: distribución 
de filtros purificadores para 
mejorar la calidad de agua 
por consumir. 
112 
Filtros de purificación instalados 
a mediados del séptimo mes 
Listas de beneficiarios.  
Actas. 
Doc. Contables. 
Fotografías. 
Actividad 3.2: taller de 
capacitación sobre el uso y 
cuidado del filtro 
purificador.  
2 
Eventos  de capacitación  sobre el 
uso y cuidado del filtro realizados 
a la cuarta  semana del séptimo 
mes. 
Listas de participantes. 
Documentos Contables 
Fotografías.  
Actividad 3.3: monitoreo de 
los filtros distribuidos.  
3 
Monitoreos realizados a los 
hogares de las usuarias a partir 
del séptimo mes de ejecución del 
proyecto  
Informes técnicos 
Fotografías.  
Fuente: elaboración propia, empleando Excel 
 
Por último, se integran a la matriz los supuestos, como se indica en 
capítulos anteriores, estos serán los riesgos o amenazas que podrían afectar el 
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proyecto, pero descritos de manera positiva dejándolos como objetivos o metas 
por alcanzar.  
 
Deberán contar con alta probabilidad de ocurrencia y sin posibilidad de ser 
ajustado, ya si esto no ocurre, usualmente conlleva a que el proyecto se cambie 
o se cancele, además, deben ser verificables y medibles. 
 
Tabla VIII. Integración de los supuestos 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
Fin.  
112 
Familias inician con 
un proceso integral 
relacionado al 
recurso hídrico a 
partir del primer 
mes. 
Familias mejoran el 
acceso al agua para 
consumo humano. 
Beneficiarios realizan acciones 
para la protección y 
conservación del agua. 
Mejorar el acceso del 
recurso agua de los 
vecinos de la 
comunidad de El 
Durazno, Chiquimula. 
 
 
Propósito.  
112 
Familias administran 
eficientemente su 
sistema y cuentan 
con acceso al agua 
para consumo 
humano de mejor 
calidad y mayor 
cantidad al noveno 
mes. 
Proyecto 
construido, 
funcionando y 
operando. 
Familias valoran el recurso 
agua y la administran de forma 
eficiente en su comunidad. 
Fortalecer la gestión 
para el 
abastecimiento de 
agua de uso y 
consumo en la 
comunidad de El 
Durazno, Chiquimula. 
 
 
Informes de 
avance 
Boletas de visita 
Evaluaciones. 
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Continuación tabla VIII 
Resultado 1: 
capacidades de 
gestión del recurso 
agua fortalecidas. 
112 
Familias inician un 
proceso de 
fortalecimiento en 
aspectos de 
administración, 
operación y 
sostenibilidad del 
sistema de agua al 
sexto mes. 
Informes del 
comité. 
Existe voluntad y participación 
por parte de los usuarios del 
sistema.  
Listas de 
participantes. 
Fotografías. 
Visitas a la 
comunidad. 
Evaluaciones.  
Boletas de campo. 
Actividad 1.1: 
sectorización de 
grupos de 
beneficiarios    
4 
Sectores ubicados 
según distribución 
de viviendas con 
líderes identificados 
a partir de la primera 
semana del 
proyecto. 
 
Visitas a la 
comunidad.  
Listas de 
participantes.  
 
Croquis de la 
comunidad.  
 
Fotografías. 
 
Se cuenta con el apoyo de los 
miembros del COCODE para el 
contacto con personas de la 
comunidad 
Actividad 1.2: 
campaña de 
sensibilización para la 
valoración económica 
del agua. 
1 
 
 
Campaña  
implementada en la 
comunidad de El 
Durazno, 
Chiquimula a partir 
de la segunda 
semana del primer 
mes. 
 
Campaña 
implementada. 
Usuarios de los sistemas 
inician un cambio de actitud 
positiva en la forma de utilizar 
el agua. 
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Continuación tabla VIII 
Actividad 1.3: 
integración de cuatro 
comités de agua. 
4 
Comités de agua 
formados en la 
segunda semana del 
segundo mes. 
Listas de 
participantes. 
Participación activa de los 
beneficiarios en el evento. 
Fotografías. 
Acta de 
conformación del 
comité. 
 
Actividad 1.4: 
integración de un 
comité central de agua 
de la aldea El Durazno. 
1 
Comité formado con 
dos representantes 
de cada comité de 
agua en el segundo 
mes 
 
Listas de 
participantes. 
 
Participación activa de los 
miembros de cada comité de 
agua en el evento. 
Fotografías. 
 
Acta de 
conformación del 
comité. 
 
1 
Comité inscrito ante 
la Municipalidad en 
el segundo mes. 
 
Documentos 
legales del comité 
(certificación de 
acta de 
conformación, 
Libro de actas y 
resolución). 
 
No existen inconvenientes 
para el registro del comité. 
Actividad 1.5: 
socialización del plan 
de capacitación. 
1 
Evento realizado en 
el segundo mes. 
 
Fotografías. 
 
Existe anuencia por parte de 
los miembros de los comités 
para participar en los talleres 
de capacitación. 
Lisas de 
participantes. 
     
87 
Continuación tabla VIII 
Actividad 1.6: 
implementación de 
plan de capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Plan implementado 
a la tercera semana 
del tercer mes. 
Fotografías. 
 
Existe voluntad de 
participación e interés de 
aprendizaje de parte de los 
miembros del comité y 
mujeres beneficiarias. 
 
Listas de 
participantes.  
 
Plan de 
capacitación. 
 
Boletas de campo. 
90 
 
Por ciento de los 
miembros de los 
comités de agua 
aplican 
conocimientos 
básicos sobre 
gestión y 
administración de 
sistemas de agua al 
cuarto mes. 
 
 
Fotografías. 
 
Miembros de comités de agua 
aplican conocimientos 
adquiridos. 
Listas de 
participantes. 
 
Evaluación de 
aprendizaje. 
Visitas 
domiciliares. 
90 
Por ciento de las 
mujeres aplican 
normas de 
saneamiento básico 
al sexto mes. 
Fotografías 
Mujeres aplican normas de 
higiene 
Listas de 
participantes. 
 
Evaluación de 
aprendizaje. 
Visitas 
domiciliares. 
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Continuación tabla VIII 
Actividad 1.7: 
elaboración y 
aprobación de un 
reglamento interno 
para la gobernabilidad 
del agua dentro de la 
comunidad. 
  
Eventos realizados al 
tercer mes. 
Fotografías. 
La participación de los 
beneficiarios facilita el 
desarrollo de las actividades. 
4 
Documento 
escrito. 
  
Acta de aprobación 
de cuota firmada 
por los usuarios. 
1 
Documento 
aprobado por los 
usuarios a finales del 
tercer mes. 
Acta de aprobación 
de cuota firmada 
por los usuarios. 
Resultado 2: sistemas 
de captación y 
almacenamiento de 
agua para uso y 
consumo humano 
construidos y 
funcionando. 
8 
Sistemas de 
captación y 
almacenamiento de 
agua para uso y 
consumo humano 
construidos y 
funcionando 
eficientemente a 
finales del séptimo 
mes. 
Infraestructura del 
sistema 
construida. 
Existen recursos y apoyo 
comunitario para la realización 
de todas las actividades. 
Fotografías. 
Visitas a la 
comunidad. 
Actividad 2.1:   
identificación y 
ubicación de áreas 
para la construcción de 
pilas públicas.   
2 
 
Áreas identificadas, 
georeferenciadas, 
trazadas y con 
documentos legales 
para la construcción 
de la pila a la 
segunda semana del 
primer mes. 
 
 
Actas.  
Propietarios otorgan derecho 
para la construcción de las 
pilas.  Fotografías.  
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Continuación tabla VIII 
Actividad 2.2: 
construcción de 
captaciones tipo brote 
definido en cada 
fuente de agua.  
13 
Captaciones de 
brote definido 
construidas y 
funcionando a 
finales del quinto 
mes. 
 
Fotografías. 
Beneficiarios del proyecto 
participan activamente la 
construcción del proyecto. 
Infraestructura 
construida. 
Boletas de campo. 
 
Informes de 
avance. 
 
Actividad 2.3: 
construcción de pilas 
comunitarias. 
8 
Pilas comunitarias 
construidas 
mediados del octavo 
mes. 
Fotografías. 
Beneficiarios del proyecto 
participan activamente la 
construcción del proyecto. 
Infraestructura 
construida. 
Boletas de campo. 
Informes de 
avance. 
Actividad 2.4: 
construcción de 
sumideros para la 
disposición de aguas 
grises de las pilas 
comunitarias y duchas. 
 
 
8 
Sumideros para 
disposición de aguas 
grises construidos al 
séptimo mes 
Fotografías. 
Beneficiarios del proyecto 
participan activamente la 
construcción del proyecto. 
Infraestructura 
construida. 
Boletas de campo. 
Informes de 
avance. 
Actividad 2.5: 
construcción de las 
fosas sépticas en cada 
pila comunal. 
8 
Fosas sépticas 
construidas a finales 
del séptimo mes 
Fotografías. 
Beneficiarios del proyecto 
participan activamente la 
construcción del proyecto. 
Infraestructura 
construida. 
Boletas de campo. 
Informes de 
avance. 
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Actividad 2.6: compra 
y entrega de un kit de 
fontanería a comité de 
agua.  
1 
Kit entregado a 
mediados del octavo 
mes. 
Fotografías y acta 
de entrega firmada 
por el 
representante de 
cada comité. 
Conocimiento 
levantado. 
Comité hace uso adecuado de 
las herramientas entregadas. 
1 
Evento de 
capacitación 
realizado a finales 
del octavo mes. 
Listas de 
participantes.  
Fotografías. 
Miembros del comité utilizan 
las herramientas de forma 
correcta 
Actividad 2.7:  
capacitación, 
operación y 
mantenimiento de las 
pilas comunitarias y los 
servicios sanitarios 
2 
Taller de 
capacitación 
realizado a finales 
del octavo mes. 
Fotografías 
Existe participación activa del 
comité. 
Listas de 
participantes. 
90 
Cien por ciento de 
los miembros de los 
comités de agua 
conocen las 
herramientas 
utilizadas para la 
operación y 
mantenimiento del 
sistema, finales del 
quinto mes. 
Evaluaciones 
Miembros del comité aplican 
conocimientos adquiridos en 
operación y mantenimiento 
Actividad 2.8: 
elaboración e 
instalación de un 
rótulo publicitario del 
proyecto. 
1 
Rótulo elaborado e 
instalado a finales 
del primer mes. 
Fotografías, 
estructura 
metálica 
construida 
Comunitarios tienen 
información de los trabajos 
realizados. 
2 
Etiquetas finalizadas 
en el noveno mes 
Etiquetas. 
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Continuación tabla VIII 
2.9: monitoreo y 
evaluación de las 
actividades del 
proyecto. 
32 
Boletas elaboradas 
por técnico de ONG 
a finales del octavo 
mes. 
Boletas  Boletas revisadas  
32 
Boletas elaboradas 
por miembro del 
comité de agua a 
finales del octavo 
mes. 
Boletas   Boletas revisadas 
16 
Boletas elaboras por 
técnico de la unidad 
de seguimiento y 
evaluación de ONG a 
finales del octavo 
mes. 
Boletas   Boletas revisadas 
Resultado 3:  
112 
Familias consumen 
agua de mejor 
calidad a finales del 
séptimo mes. 
Fotografías 
Beneficiarios del proyecto dan 
buen uso a los filtros 
distribuidos. 
sistemas de 
mejoramiento de la 
calidad de agua 
implementados.  
Filtros distribuidos. 
 
Listas 
Actividad 3.1: 
distribución de filtros 
purificadores para 
mejorar la calidad de 
agua a consumir. 
112 
Filtros de 
purificación 
instalados a 
mediados del 
séptimo mes 
Listas de 
beneficiarios.  
Mujeres beneficiadas utilizan 
eficientemente el filtro. 
Actas. 
Doc. Contables. 
Fotografías. 
Actividad 3.2: taller de 
capacitación sobre el 
uso y cuidado del filtro 
purificador.  
2 
Eventos  de 
capacitación sobre 
el uso y cuidado del 
filtro realizados a la 
cuarta semana del 
séptimo mes. 
Listas de 
participantes. 
Familias consumen agua 
segura y dan mantenimiento 
al filtro purificador de agua. 
Documentos 
Contables. 
Fotografías.  
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Continuación tabla VIII 
Actividad 3.3: 
monitoreo de los 
filtros distribuidos.  
3 
Monitoreos 
realizados a los 
hogares de las 
usuarias a partir del 
séptimo mes de 
ejecución del 
proyecto  
Informes técnicos. 
Familias manejan 
adecuadamente el filtro 
purificador de agua y 
consumen agua segura. 
Fotografías.  
Fuente: elaboración propia, empleando Excel 
 
Con esto queda integrada la matriz de marco lógico para el proyecto, ahora 
que se tiene la matriz solo se validará si la propuesta tiene consistencia, 
analizando los supuestos en forma de zigzag.  
 
Figura 16. Análisis de consistencia de la matriz de marco lógico 
 
Fuente: ARENA SAAVEDRA, Ana Isabel. Desarrollo de la metodología del marco lógico. p.25. 
 
Para este análisis se revisarán los supuestos desde cada uno de los 
resultados hasta el fin, una vez hecho esto se establece si el marco lógico fue 
armado de manera adecuada, consistente y lógica respecto del fin que se 
planteó.  
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Por ejemplo, al revisar el supuesto de las actividades en la tabla VII, las 
cuales son: actividad 3.1 mujeres beneficiadas utilizan eficientemente el filtro, 
actividad 3.2 familias consumen agua segura y dan mantenimiento a filtro 
purificador y actividad 3.3 familias manejan adecuadamente el filtro y consumen 
agua segura, se aprecia que tienen coherencia con lo que plantea el resultado 3 
que es el mejoramiento de la calidad del agua ya implementado. Asimismo, el 
supuesto del propósito: familias valoran el recurso agua y la administran de forma 
eficiente en su comunidad, que, a su vez, tiene coherencia con el fin del proyecto 
que es mejorar el acceso del recurso agua de los vecinos de la comunidad de El 
Durazno, Chiquimula. 
 
4.2.2. Integración de la fase de proyecto 
 
La versatilidad de la matriz  permite que cada actividad o resultado pueda 
ser un micro proyecto dentro del proyecto general. Para entrar a la fase del 
proyecto se debe integrar o profundizar en las actividades que se necesitan para 
llegar a este fin. 
 
Una vez más se definen fin, propósito, resultados y actividades, en el caso 
de este micro proyecto, la actividad identificación y ubicación de áreas para la 
construcción de pilas públicas se volverá el fin; el propósito es el diseño y 
planificación de proyecto constructivo, y a partir de ahí se integran el resto de 
elementos verticales. 
 
El resultado que se busca lograr con este micro proyecto es, áreas 
identificadas, geo-referenciadas, trazadas y con documentos legales para la 
construcción de la pila a la segunda semana del primer mes, lo cual era el 
indicador en la matriz principal. Entre las actividades se enumeran: 
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 Actividad 1.1: ubicación y medición de las áreas 
 
 Actividad 1.2: diseño de sistema de conexión y de sistema de captación 
 
 Actividad 1.3: creación de juego de planos 
 
 Actividad 1.4: especificaciones técnicas de construcción 
 
Tabla IX. Integración vertical para generar el proyecto de diseño 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
Para los indicadores se ingresarán las metas de cada fase del diseño, que 
para este caso son la creación de los documentos que servirán de apoyo en la 
ejecución del proyecto. 
 
 
RESUMEN NARRATIVO  INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Fin.
Identificación y ubicación de áreas
para la construcción de pilas públicas.
Propósito
El diseño y planificación de proyecto
constructivo.
Resultado 1: áreas identificadas, geo
referenciadas, trazadas y con
documentos legales para la
construcción de la pila a la segunda
semana del primer mes .
Actividad 1.1: ubicación y medición de
las áreas.
Actividad 1.2: diseño de sistema de
conexión y de sistema de captación.
Actividad 1.3: creación de juego de
planos.
Actividad 1.4: especificaciones
técnicas de construcción.
95 
Tabla X. Integración horizontal para generar el proyecto de diseño 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
En cuanto a los medios de verificación, estos se conforman por los 
documentos generados y la información que se necesita por actividad. Por último, 
los supuestos se forman según a donde llegará esta información. 
 
Estos tienen relación directa con el proyecto principal, y aporta con mayor 
detalle a la actividad 2.1 de la tabla No. VII, pues se amplían las actividades 
internas que se deben integrar a esta actividad. 
 
4.2.3. Integración de la fase de ejecución 
 
Para la integración de un marco lógico de ejecución se toma como fin el 
objetivo del resultado 2 de la tabla VII, cuadro de desarrollo de proyecto (o cuadro 
de anteproyecto). 
RESUMEN NARRATIVO  INDICADORES 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Fin.
Identificación y ubicación de áreas
para la construcción de pilas públicas.
Propósito
El diseño y planificación de proyecto
constructivo.
Resultado 1: áreas identificadas, geo
referenciadas, trazadas y con
documentos legales para la
construcción de la pila a la segunda
semana del primer mes .
 Actas y fotografías 
Permisos otorgados 
por propietarios.
Existe ubicaciones que
permiten desarrollar el
proyecto
Actividad 1.1: ubicación y medición de
las áreas.
Obtener medidas para desarrollo de
planos y especificaciones 
Planos de ubicación y 
localización
Obtener permisos de uso
de ubicación
Actividad 1.2: diseño de sistema de
conexión y de sistema de captación.
Obtener rutas optimas para
proporcionar el servicio 
Cumplimiento de 
normas de diseño
Las ubicaciones cumplen
con los aspectos técnicos
solicitados
Actividad 1.3: creación de juego de
planos.
Planos de arquitectura, estructuras
e instalaciones 
Aprobaciones 
municipales y 
Actividad 1.4: especificaciones
técnicas de construcción.
Documentos técnicos para
construcción, y uso del proyecto. 
Documento técnico 
para licitación
El constructor tendrá la
información necesaria para
desarrollar el proyecto.
Áreas identificadas,
georeferenciadas, trazadas y con
documentos legales para la
construcción de la pila a la segunda
semana del primer mes. 
Actas y fotografías
Propietarios otorgan
derecho para la
construcción de las pilas. 
Crear las especificaciones, planos y
solicitudes de permisos cumpliendo
con los estándares que se requieren
para proporcionar el servicio. 
Creación de planos y
especificaciones
Planos y 
especificaciones
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En esta matriz el fin será: sistemas de captación y almacenamiento de agua 
para uso y consumo humano construidos y funcionando. Se utilizará como 
propósito, entonces la construcción del sistema de captación y almacenamiento 
de agua. 
 
Ahora se definirán los resultados esperados, tomando para estos las 
actividades que van desde el punto 2.2 hasta el punto 2.8 de la tabla VIII, ya que 
estas actividades son las que se ejecutarán posteriores al diseño y que tienen 
una medición exacta de lo que se quiere lograr, teniendo 7 resultados: 
 
 Resultado 1: construcción de captaciones tipo brote definido en cada 
fuente de agua. 
 
 Resultado 2: construcción de pilas comunitarias.     
 
 Resultado 3: construcción de sumideros para la disposición de aguas 
grises de las pilas comunitarias y duchas. 
 
 Resultado 4: construcción de las fosas sépticas en cada pila comunal. 
 
 Resultado 5: compra y entrega de un kit de fontanería a comité de agua. 
 
 Resultado 6: capacitación operación y mantenimiento de las pilas 
comunitarias y los servicios sanitarios. 
 
 Resultado 7: elaboración e instalación de un rótulo publicitario del 
proyecto. 
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Estos resultados poseen actividades propias, las actividades que los 
conforman son los renglones de trabajo principales tales como excavaciones, 
levantados de muros, resanes y obra gris en general. Cada actividad se debe 
colocar como parte de la conformación vertical del marco lógico de la etapa de 
ejecución. La primera etapa del cuadro de marco lógico queda de la siguiente 
manera: 
 
Tabla XI. Integración vertical para generar el plan de ejecución 
RESUMEN NARRATIVO  INDICADORES  MEDIO DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
Fin: sistemas de captación y 
almacenamiento de agua para uso 
y consumo humano construidos y 
funcionando. 
  
    
    
    
Propósito: construcción del 
sistema de captación y 
almacenamiento de agua 
      
Resultado 1: construcción de 
captaciones tipo brote definido en 
cada fuente de agua. 
  
    
    
    
Actividad 1.1: excavación de pozos 
para captadores 
      
      
Actividad 1.2: construcción de 
muros de captadores 
      
      
Actividad 1.3: conexión de 
captadores 
      
      
Resultado 2: construcción de pilas 
comunitarias. 
  
    
    
Actividad 2.1: cimentación 
      
      
Actividad 2.2: muros de pila 
      
      
Actividad 2.3: instalaciones hidro-
sanitarias de las pilas 
      
      
Resultado 3: construcción de 
sumideros para la disposición de 
aguas grises de las pilas 
comunitarias y duchas. 
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Continuación tabla XI    
Actividad 3.1: excavación de 
sumideros 
      
      
Actividad 3.2: tratamiento de 
muros 
      
      
Resultado 4: construcción de las 
fosas sépticas en cada pila 
comunal. 
  
    
    
    
Actividad 4.1: excavación de 
sumideros 
      
      
Actividad 4.2: construcción de fosa 
séptica. 
      
      
Resultado 5: compra y entrega de 
un kit de fontanería a comité de 
agua. 
      
      
Actividad 5.1: equipo de 
fontanería 
      
Resultado 6:  capacitación 
operación y mantenimiento de las 
pilas comunitarias y los servicios 
sanitarios 
  
    
    
    
      
Actividad 6.1: alimentación e 
insumos para la capacitación 
      
Resultado 7: elaboración e 
instalación de un rótulo 
publicitario del proyecto. 
      
      
Actividad 7.1: compra y colocación 
de etiquetas e insumos 
  
  
  
    
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
Definidos los resultados y las actividades que los conforman, se establecen 
cuáles serán los indicadores, que para el caso del fin será sistemas de captación 
y almacenamiento de agua para uso y consumo humano construidos y 
funcionando eficientemente a finales del séptimo mes, y para el propósito será 
construcción de captaciones, pilas comunitarias, sumideros y fosas sépticas.  
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Una vez establecidos los indicadores principales, se consideran los 
indicadores de los resultados que son las metas por alcanzar, las cuales van de 
la mano de los indicadores que se establecieron en la tabla VIII,  estos son de 
calidad cuantitativa estableciendo las metas de lo que se pretende entregar por 
cada resultado. Y en el caso de las actividades,. los indicadores serán las 
características del producto por entregar y el monto que corresponde a cada 
elemento, haciendo de estos indicadores cuantitativos y cualitativos. La tabla 
integrada queda de la siguiente manera: 
 
Tabla XII. Integración de los indicadores para generar el plan de 
ejecución 
RESUMEN NARRATIVO  INDICADORES  
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
Fin: sistemas de captación y 
almacenamiento de agua para 
uso y consumo humano 
construidos y funcionando. 
Sistemas de captación y 
almacenamiento de agua para uso y 
consumo humano construidos y 
funcionando eficientemente a finales 
del séptimo mes. 
  
  
  
  
Propósito: construcción del 
sistema de captación y 
almacenamiento de agua. 
Construcción de captaciones, pilas 
comunitarias, sumideros y fosas 
sépticas 
    
Resultado 1: construcción de 
captaciones tipo brote definido 
en cada fuente de agua. 
13 captaciones de brote definido 
construidas y funcionando a finales del 
quinto mes. 
  
  
  
  
  
Actividad 1.1: excavación de 
pozos para captadores. 
Excavación de 13 captadores   
  
Monto del renglón Q. 12 500,00   
Actividad 1.2: construcción de 
muros de captadores. 
Construcción de muros de captadores 
con concreto reforzado. 
  
Monto del renglón Q. 33 700,00   
Actividad 1.3: conexión de 
captadores. 
Conexión de captadores con tuberías 
de 8" 
  
Monto del renglón Q. 17 500,00   
Resultado 2: construcción de 
pilas comunitarias. 
8 pilas comunitarias construidas 
mediados del octavo mes 
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Actividad 2.1: cimentación. 
Construcción de cimiento corrido con 
concreto reforzado por pila 
  
  
Monto del renglón Q. 79 200,00   
Actividad 2.2: muros de pila. 
Levantado de muros de pila con block 
incluye acabados y sello contra agua 
  
Monto del renglón Q. 105 600,00   
Actividad 2.3: Instalaciones 
hidro-sanitarias de las pilas. 
Conexión de pilas con tubería de 3/4" y 
drenajes de 2" 
  
Monto del renglón Q. 52 800,00   
Resultado 3: construcción de 
sumideros para la disposición 
de aguas grises de las pilas 
comunitarias y duchas. 
8 sumideros para disposición de aguas 
grises construidos al séptimo mes 
  
  
  
  
  
Actividad 3.1: excavación de 
sumideros. 
Excavación de 8 sumideros   
  
Monto del renglón Q. 3 000,00   
Actividad 3.2: tratamiento de 
muros. 
Tratamiento de muros con sabieta e 
impermeabilizante 
  
Monto del renglón Q. 1 640,00   
Resultado 4: construcción de 
las fosas sépticas en cada pila 
comunal. 
8 fosas sépticas construidas a finales 
del séptimo mes 
  
 
  
Actividad 4.1: excavación de 
sumideros. 
Excavación de 8 fosas sépticas   
  
Monto del renglón Q. 1 880,00   
Actividad 4.2: construcción de 
fosa séptica. 
Levantado de muros y resanado de 
fosa séptica 
  
Monto del renglón Q. 6 000,00   
Resultado 5: compra y entrega 
de un kit de fontanería a 
comité de agua. 
Equipo entregado a mediados del 
octavo mes. 
    
Evento de capacitación realizado a 
finales del octavo mes. 
    
Actividad 5.1: kits de 
fontanería 
Monto del renglón Q. 3 000,00     
Resultado 6: Capacitación 
Operación y mantenimiento de 
las pilas comunitarias y los 
servicios sanitarios. 
2 talleres de capacitación realizados a 
finales del octavo mes. 
  
  
  
90 % de los miembros de los comités 
de agua conocen las herramientas 
utilizadas para la operación y 
mantenimiento del sistema, finales del 
quinto mes. 
    
Actividad 6.1: alimentación e 
insumos para la capacitación. 
Monto del renglón Q. 280,00 
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Resultado 7: elaboración e 
instalación de un rótulo 
publicitario del proyecto. 
1 rótulo elaborado e instalado a finales 
del primer mes. 
  
  2 etiquetas diseñados e instalados a 
finales del primer mes y a mediados del 
noveno mes. 
  
Actividad 7.1: compra y 
colocación de etiquetas e 
insumos. 
Etiqueta de 1.40*2.20 mts. monto               
Q. 600,00 
    
Mano de obra y otros materiales 
monto       Q. 1 500,00 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
Una vez se tienen los indicadores se integrarán los medios de verificación 
y los supuestos. Para los medios de verificación se tomará la forma en que se 
medirá el avance o las metas por alcanzar, y para los supuestos se integrarán los 
tiempos de entrega y los resultados esperados de acuerdo con la integración. 
Con esto, el cuadro queda completado de la siguiente manera: 
 
Tabla XIII. Integración de los medios de verificación y supuestos a la 
ejecución 
RESUMEN NARRATIVO  INDICADORES  
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 
Fin: sistemas de 
captación y 
almacenamiento de 
agua para uso y 
consumo humano 
construidos y 
funcionando. 
Sistemas de captación y 
almacenamiento de agua 
para uso y consumo humano 
construidos y funcionando 
eficientemente a finales del 
séptimo mes. 
Infraestructura del 
sistema construida. Existen recursos y 
apoyo comunitario 
para la realización de 
todas las actividades. 
Fotografías. 
Visitas a la 
comunidad. 
Propósito: construcción 
del sistema de captación 
y almacenamiento de 
agua. 
Construcción de captaciones, 
pilas comunitarias, sumideros 
y fosas sépticas 
Avance de obra y 
pagos a proveedor 
Completar las obras 
dentro del periodo 
propuesto teniendo 
apoyo de la 
comunidad. 
Resultado 1: 
construcción de 
captaciones tipo brote 
definido en cada fuente 
de agua. 
13 Captaciones de brote 
definido construidas y 
funcionando a finales del 
quinto mes. 
Fotografías. Beneficiarios del 
proyecto participan 
activamente la 
construcción del 
proyecto. 
 
Infraestructura 
construida. 
Boletas de campo. 
Informes de avance. 
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Continuación tabla XIII 
Actividad 1.1: 
excavación de pozos 
para captadores. 
Excavación de 13 captadores Medición de avance 
Entrega de trabajos 
en un periodo de 6 
semanas contando 
con el apoyo de la 
comunidad 
Monto del renglón                       
Q. 12 500,00 
Boletas de campo. 
Actividad 1.2: 
construcción de muros 
de captadores. 
Construcción de muros de 
captadores con concreto 
reforzado. 
Medición de avance 
Monto del renglón                           
Q. 33 700,00 
Boletas de campo. 
Actividad 1.3: conexión 
de captadores. 
Conexión de captadores con 
tuberías de 8" 
Medición de avance 
Monto del renglón                             
Q. 17 500,00 
Boletas de campo. 
Resultado 2: 
construcción de pilas 
comunitarias. 
8 pilas comunitarias 
construidas mediados del 
octavo mes 
 
Fotografías. Beneficiarios del 
proyecto participan 
activamente la 
construcción del 
proyecto. 
Infraestructura 
construida. 
Boletas de campo. 
Informes de avance, 
Actividad 2.1: 
cimentación. 
Construcción de cimiento 
corrido con concreto 
reforzado por pila 
Medición de avance 
Entrega de trabajos 
en un periodo de 14 
semanas contando 
con el apoyo de la 
comunidad 
Monto del renglón                               
Q. 79 200,00 
Boletas de campo. 
Actividad 2.2: muros de 
pila. 
Levantado de muros de pila 
con block incluye acabados y 
sello contra agua 
Medición de avance 
Monto del renglón                                  
Q. 105 600,00 
Boletas de campo. 
Actividad 2.3: 
Instalaciones hidro-
sanitarias de las pilas. 
Conexión de pilas con tubería 
de 3/4" y drenajes de 2" 
Medición de avance 
Monto del renglón                              
Q. 52 800,00 
Boletas de campo. 
Resultado 3: 
construcción de 
sumideros para la 
disposición de aguas 
grises de las pilas 
comunitarias y duchas. 
8 sumideros para disposición 
de aguas grises construidos al 
séptimo mes 
 
Fotografías. Beneficiarios del 
proyecto participan 
activamente la 
construcción del 
proyecto. 
Infraestructura 
construida. 
Boletas de campo. 
Informes de avance. 
Actividad 3.1: 
excavación de 
sumideros. 
Excavación de 8 sumideros Medición de avance 
Entrega de trabajos 
en un periodo de 4 
semanas contando 
con el apoyo de la 
comunidad 
Monto del renglón                                            
Q. 3 000,00 
Boletas de campo. 
Actividad 3.2: 
tratamiento de muros. 
Tratamiento de muros con 
sabieta e impermeabilizante 
Medición de avance 
Monto del renglón                                         
Q. 1 640,00 
Boletas de campo. 
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Resultado 4: 
construcción de las fosas 
sépticas en cada pila 
comunal. 
8 fosas sépticas construidas a 
finales del séptimo mes 
 
Fotografías. Beneficiarios del 
proyecto participan 
activamente la 
construcción del 
proyecto. 
Infraestructura 
construida. 
Boletas de campo. 
Informes de avance. 
 
Actividad 4.1: 
excavación de 
sumideros. 
Excavación de 8 fosas sépticas Medición de avance 
Entrega de trabajos 
en un periodo de 4 
semanas contando 
con el apoyo de la 
comunidad 
Monto del renglón                                  
Q. 1 880,00 
Boletas de campo. 
Actividad 4.2: 
construcción de fosa 
séptica. 
Levantado de muros y 
resanado de fosa séptica 
Medición de avance 
Monto del renglón                                  
Q. 6 000,00 
Boletas de campo. 
Resultado 5: compra y 
entrega de un kit de 
fontanería a comité de 
agua. 
Kits entregado a mediados del 
octavo mes. 
Fotografías y acta de 
entrega firmada por el 
representante de 
cada comité. 
Conocimiento 
levantado. 
Comité hace uso 
adecuado de las 
herramientas 
entregadas. 
Evento de capacitación 
realizado a finales del octavo 
mes. 
Listados, fotografías 
Miembros del comité 
utilizan las 
herramientas de 
forma correcta 
Actividad 5.1: equipo de 
fontanería 
Monto del renglón                                     
Q. 3 000,00 
Boletas de entrega 
Reciben los kits de 
fontanería en 2 
semanas 
Resultado 6: 
Capacitación Operación 
y mantenimiento de las 
pilas comunitarias y los 
servicios sanitarios. 
2 talleres de capacitación 
realizados a finales del octavo 
mes. 
Fotografías 
Existe participación 
activa del comité. Listado de 
participantes. 
90 % de los miembros de los 
comités de agua conocen las 
herramientas utilizadas para 
la operación y mantenimiento 
del sistema, finales del quinto 
mes. 
Evaluaciones 
Miembros del comité 
aplican 
conocimientos 
adquiridos en 
operación y 
mantenimiento 
Actividad 6.1: 
alimentación e insumos 
para la capacitación. 
Monto del renglón Q. 280,00 
Evaluaciones y 
espacio para 
capacitación 
Capacitación en 2 
semanas 
Resultado 7: 
elaboración e 
instalación de un rótulo 
publicitario del 
proyecto. 
1 rótulo elaborado e instalado 
a finales del primer mes. 
Fotografías, 
estructura metálica 
construida Comunitarios tienen 
información de los 
trabajos realizados. 
2 etiquetas diseñadas e 
instalados a finales del primer 
mes y a mediados del noveno 
mes. 
Etiquetas 
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Actividad 7.1: compra y 
colocación de etiquetas 
e insumos. 
Etiqueta de 1.40*2.20 mts 
monto               Q. 600,00 
Identificación del 
proyecto 
Elaborarlo en un 
tiempo de 1 semana. Mano de obra y otros 
materiales monto       Q. 1 
500,00 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
Con esta integración se pueden ver los recursos utilizados por cada 
resultado o actividad necesaria y las metas quedan establecidas permitiendo 
crear un método de medición de avance de proyecto, tanto financiera como 
cronológicamente. 
 
4.3. Integración del avance del proyecto al marco lógico 
 
Como se indica en el capítulo 3, para que la matriz del marco lógico pueda 
ser una herramienta más eficiente se vale de otras herramientas para 
complementar el control de los proyectos, tales como el diagrama de Gantt. Así 
también se vale del apoyo de avances financieros basados en el avance físico 
del proyecto que se establece en el diagrama de Gantt. 
 
4.3.1. Integración del avance físico 
 
Para esta etapa se debe establecer los tiempos de ejecución de cada 
actividad, mismos que quedaron definidos en la tabla XII, en base a esos 
lineamientos se crea un diagrama de Gantt con el cual se pueden definir los 
tiempos de cada resultado así como el orden de desarrollo que tendrán dentro 
del proyecto como tal16. 
 
                                            
16 Revisar cronograma en apéndice 1 
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Una vez definidos los tiempos se integra un cuadro en el que se colocan las 
metas mensuales o semanales de acuerdo con el nivel de profundidad que se 
desea alcanzar con estas metas, el acumulado respecto del tiempo y un medidor 
de cumplimiento de las actividades involucradas en cada resultado esperado, 
colocando tanto lo ejecutado, el acumulado, el porcentaje de avance y el 
cumplimiento de las metas. 
 
Tabla XIV. Cuadro de medición de metas 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
La meta deberá ser cuantitativa y medible. En cuanto a la columna de 
ejecución será el avance que tiene dentro de un periodo, el acumulado se da de 
la suma de los avances en los periodos medidos anteriormente, y el porcentaje 
de avance depende de la relación inversa entre lo ejecutado y acumulado con la 
meta: 
% 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 =
(𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 + 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)
𝑚𝑒𝑡𝑎
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Este porcentaje de avance permitirá establecer parte del cumplimiento del 
proyecto, al mostrar que se encuentra una actividad determinada. Se conforma 
por las tres columnas finales en las que se colocan rangos de medición donde ira 
del más bajo al más alto en función del tiempo de medición.  
 
Para mejor identificación de cómo va el cumplimiento del proyecto, algunos 
analistas utilizan el método del semáforo, en el cual el rango bajo estará resaltado 
por el color rojo que indicará que esta actividad tiene poco avance, el amarillo 
que indicará que se está alcanzando la meta y el verde que mostrará que la meta 
está llegando a su óptimo final. Para esta fase se utiliza la siguiente fórmula de 
grado de cumplimiento: 
 
% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
(𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 + 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜)
𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
 
 
Por ejemplo: si la medición se enfocará en el resultado 2 denominado 
sistemas de captación y almacenamiento de agua para uso y consumo humano 
construidos y funcionando de la tabla VIII, su integración quedaría como se 
muestra en la tabla XV, colocando las actividades que lo conforman, el indicador 
y la meta cuantitativa por alcanzar. 
 
Tabla XV. Integración de los avances del resultado 2 a la tabla general 
 
 
 
 
 
RESULTADO: 2 
Sistemas de captación y almacenamiento de agua para uso y consumo humano 
construidos y funcionando. 
    EJECUCIÓN FÍSICA 
No. Actividad Indicador META Ejec Acum % Av 
0 
a 
59 
60 
a 
79 
80 
a 
100 
               
              
2.1 
  Identificación y ubicación 
de áreas para la 
construcción de pilas 
públicas.   
Áreas identificadas, geo 
referenciadas, trazadas y con 
documentos legales para la 
construcción de la pila a la 
segunda semana del primer 
mes. 
2     0%       
2.2 
Construcción de 
captaciones tipo brote 
definido en cada fuente de 
agua. 
Captaciones de brote definido 
construidas y funcionando a 
finales del quinto mes. 
13     0%       
2.3 
Construcción de pilas 
comunitarias. 
Pilas comunitarias construidas 
mediados del octavo mes 
8     0%       
2.4 
Construcción de 
sumideros para la 
disposición de aguas 
grises de las pilas 
comunitarias y duchas. 
Sumideros para disposición de 
aguas grises construidos al 
séptimo mes 
8     0%       
2.5 
Construcción de las fosas 
sépticas en cada pila 
comunal. 
Fosas sépticas construidas a 
finales del séptimo mes 
8     0%       
2.6 
Compra y entrega de 
equipo de fontanería a 
comité de agua. 
Equipo entregado a mediados 
del octavo mes. 
1     0%       
2.7 
Capacitación, operación y 
mantenimiento de las pilas 
comunitarias y los 
servicios sanitarios 
Taller de capacitación realizado 
a finales del octavo mes. 
1     0%       
90 % de los miembros de los 
comités de agua conocen las 
herramientas utilizadas para la 
operación y mantenimiento del 
sistema, finales del quinto mes. 
2     0%       
2.8 
Elaboración e instalación 
de un rótulo publicitario del 
proyecto. 
Rótulo elaborado e instalado a 
finales del primer mes. 
90     0%       
Etiqueta diseñados e instalados 
a finales del primer mes y a 
mediados del noveno mes. 
2     0%       
2.9 
Monitoreo y evaluación de 
las actividades del 
proyecto. 
Boletas elaboradas por técnico 
de ASORECH a finales del 
octavo mes. 
32     0%       
Boletas elaboradas por 
miembro del comité de agua a 
finales del octavo mes. 
32     0%       
Boletas elaboras por técnico de 
la unidad de seguimiento y 
evaluación de ASORECH a 
finales del octavo mes. 
16     0%       
     
 AVANCE FÍSICO   0.00 
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Continuación tabla XV. 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
RESULTADO: 2 
Sistemas de captación y almacenamiento de agua para uso y consumo humano 
construidos y funcionando. 
    EJECUCIÓN FÍSICA 
No. Actividad Indicador META Ejec Acum % Av 
0 
a 
59 
60 
a 
79 
80 
a 
100 
               
              
2.1 
  Identificación y ubicación 
de áreas para la 
construcción de pilas 
públicas.   
Áreas identificadas, geo 
referenciadas, trazadas y con 
documentos legales para la 
construcción de la pila a la 
segunda semana del primer 
mes. 
2     0%       
2.2 
Construcción de 
captaciones tipo brote 
definido en cada fuente de 
agua. 
Captaciones de brote definido 
construidas y funcionando a 
finales del quinto mes. 
13     0%       
2.3 
Construcción de pilas 
comunitarias. 
Pilas comunitarias construidas 
mediados del octavo mes 
8     0%       
2.4 
Construcción de 
sumideros para la 
disposición de aguas 
grises de las pilas 
comunitarias y duchas. 
Sumideros para disposición de 
aguas grises construidos al 
séptimo mes 
8     0%       
2.5 
Construcción de las fosas 
sépticas en cada pila 
comunal. 
Fosas sépticas construidas a 
finales del séptimo mes 
8     0%       
2.6 
Compra y entrega de 
equipo de fontanería a 
comité de agua. 
Equipo entregado a mediados 
del octavo mes. 
1     0%       
2.7 
Capacitación, operación y 
mantenimiento de las pilas 
comunitarias y los 
servicios sanitarios 
Taller de capacitación realizado 
a finales del octavo mes. 
1     0%       
90 % de los miembros de los 
comités de agua conocen las 
herramientas utilizadas para la 
operación y mantenimiento del 
sistema, finales del quinto mes. 
2     0%       
2.8 
Elaboración e instalación 
de un rótulo publicitario del 
proyecto. 
Rótulo elaborado e instalado a 
finales del primer mes. 
90     0%       
Etiqueta diseñados e instalados 
a finales del primer mes y a 
mediados del noveno mes. 
2     0%       
2.9 
Monitoreo y evaluación de 
las actividades del 
proyecto. 
Boletas elaboradas por técnico 
de ASORECH a finales del 
octavo mes. 
32     0%       
Boletas elaboradas por 
miembro del comité de agua a 
finales del octavo mes. 
32     0%       
Boletas elaboras por técnico de 
la unidad de seguimiento y 
evaluación de ASORECH a 
finales del octavo mes. 
16     0%       
     
 AVANCE FÍSICO   0.00 
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Si se midiera el avance durante el 5 mes se tendría que la ejecución de cada 
actividad tendría un avance del periodo que se está midiendo más un acumulado 
de los meses anteriores; como ejemplo se colocan los siguientes datos para 
integración: 
 
 Actividad 2.1: un acumulado de 2 áreas identificadas. 
 
 Actividad 2.2: acumuladas 6 unidades y ejecutadas en este periodo 2 
captaciones más. 
 
 Actividad 2.3: acumulado 1 unidad construida y ejecutadas en este periodo 
2 unidades más. 
 
 Actividades 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7: no tendría ejecutado ni acumulado. 
 
 Actividad 2.8: un acumulado de 2 unidades colocadas. 
 
 Actividad 2.9: un acumulado de 14 semanas de valuaciones y ejecutado 4 
semanas más. 
 
Utilizando las fórmulas anteriores quedarían los siguientes resultados de 
avance: 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.1 =
0 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠+2 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
2 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎
= 100,00 % 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.2 =
6 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠+2 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
13 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎
= 61,54 % 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.3 =
2 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠+1 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
8 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎
= 37,50 % 
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 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.8 =
0 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠+2 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
2 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎
= 100,00 % 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.9 =
14 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠+4 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
32 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎
= 56,25 % 
 
Con los datos anteriores se integrarán los índices de cumplimiento basados 
en los avances estimados que se tenían proyectados. 
 
Figura 17. Cronograma del resultado 2, tabla VIII 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
Por lo integrado en el cronograma se muestra que para el mes 5 se tendrían 
los siguientes avances: 
 
 Actividad 2.1: identificadas las 2 áreas 
 
 Actividad 2.2: ejecutados los trabajos de las 13 captaciones 
 
 Actividad 2.3: ejecutadas 3 unidades construidas de pilas 
 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2.1
Identificación y ubicación de 
áreas para la construcción de 
pilas públicas
2.2
Construcción de captaciones 
tipo brote definido en cada 
fuente de agua
2.3
Construcción de pilas 
comunitarias
2.4
Construcción de sumideros para 
la disposición de aguas grises 
de las pilas comunitarias y 
duchas.
2.5
Construcción de las fosas 
sépticas en cada pila comunal.
2.6
Compra y entrega de un kit de 
fontanería a comité de agua.
2.7
Capacitación sobre uso y 
manejo de herramientas de 
fontanería.
2.8
Elaboración e instalación de un 
rótulo publicitario del proyecto.
2.9
Monitoreo y evaluacion de las 
actividades del proyecto.
MES 5 MES 6
ACTIVIDAD
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 7 MES 8 MES 9
RESULTADO  2:  Sistema de introducción de agua entubada para consumo humano rehabilitado y funcionando.
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 Actividades 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7: no tendría ejecutado ni acumulado 
 
 Actividad 2.8: un acumulado de 2 unidades colocadas 
 
 Actividad 2.9: un acumulado de 18 semanas de valuaciones 
 
Utilizando la fórmula para medición de cumplimiento se contaría con los 
siguientes resultados: 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.1 =
0 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠+2 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
2 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
= 100,00 % 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.2 =
6 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠+2 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
13 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
= 61,54 % 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.3 =
2 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠+1 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
3 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
= 100,00 % 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.8 =
0 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠+2 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
2 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎
= 100,00 % 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.9 =
14 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠+4 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
18 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
= 100,00 % 
 
En el cumplimiento se proyecta que la actividad 2.2., solo está concluida en 
un 61,54 % y que tiene un cumplimiento de meta igual a su avance, ya que se 
tenía proyectado un 100 %, lo que da un desfase de entrega que se refleja en el 
cumplimiento. En vista de lo anterior, se colocará en la casilla número 2 de 
cumplimiento y tendría que tener de acuerdo con los criterios, amarillo de 
precaución esto para que se enfoquen más recursos en esta actividad con el fin 
de cumplirla en su totalidad.  
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Mientras, se ve que las otras actividades están en un 100 % de 
cumplimiento lo cual indica que en las otras actividades se alcanzará la meta sin 
complicaciones por lo menos en este periodo. Con estos datos se realizó la 
siguiente tabla: 
 
Tabla XVI. Integración de los avances del resultado 2, tabla VIII 
 
 
 
 
RESULTADO: 2 
Sistemas de captación y almacenamiento de agua para uso y consumo humano 
construidos y funcionando. 
 
    
 
EJECUCIÓN FÍSICA 
 
No. Actividad Indicador META Ejec. Acum. % Av 
0 a 
59 
60 a 
79 
80 
a 
100 
               
2.1 
  Identificación y 
ubicación de áreas para 
la construcción de pilas 
públicas.   
Áreas identificadas, geo 
referenciadas, trazadas y 
con documentos legales 
para la construcción de la 
pila a la segunda semana 
del primer mes. 
2   2.00 100,00 %     100% 
2.2 
Construcción de 
captaciones tipo brote 
definido en cada fuente 
de agua. 
 
Captaciones de brote 
definido construidas y 
funcionando a finales del 
quinto mes. 
 
13 2,00 6,00 61,54 %   61,54%   
2.3 
Construcción de pilas 
comunitarias. 
 
Pilas comunitarias 
construidas mediados del 
octavo mes 
8 2,00 1,00 37,50 %     100% 
2.4 
Construcción de 
sumideros para la 
disposición de aguas 
grises de las pilas 
comunitarias y duchas. 
 
Sumideros para disposición 
de aguas grises construidos 
al séptimo mes 
8   0,00 0,00 %       
2.5 
Construcción de las 
fosas sépticas en cada 
pila comunal. 
 
Fosas sépticas construidas 
a finales del séptimo mes 
1   0,00 0,00 %       
2.6 
Compra y entrega de un 
kit de fontanería a 
comité de agua. 
Equipo entregado a 
mediados del octavo mes. 
 
 
1   0,00 0,00 %       
2.7 
Capacitación, operación 
y mantenimiento de las 
pilas comunitarias y los 
servicios sanitarios 
Taller de capacitación 
realizado a finales del 
octavo mes. 
2   0,00 0,00 %       
90 % Por ciento de los 
miembros de los comités de 
agua conocen las 
herramientas utilizadas para 
la operación y 
mantenimiento del sistema a 
finales del quinto mes. 
90   0,00 0,00 %       
2.8 
Elaboración e 
instalación de un rótulo 
publicitario del 
proyecto. 
Rótulo elaborado e instalado  
a finales del primer mes. 
2   2,00 100,00 %       
Etiquetas diseñados e 
instalados a finales del 
primer mes y a mediados del 
noveno mes. 
2   2,00 100,00 %       
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Continuación tabla XVI. 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
El avance físico general del proyecto será entonces el promedio de los 
porcentajes de cumplimiento por actividad. De esta manera, el alcanzar las metas 
permitirá integrar los avances físicos de acuerdo con la matriz de marco lógico. 
 
4.3.2. Integración del avance financiero 
 
La integración del avance financiero permite programar desembolso de 
acuerdo con el avance en el cumplimiento de las metas. Este avance financiero 
proyecta el gasto estimado que se debe realizar según la meta establecida, así 
se podrá tener control del uso del recurso financiero en el proyecto, lo que 
 
RESULTADO: 2 
Sistemas de captación y almacenamiento de agua para uso y consumo humano 
construidos y funcionando. 
 
    
 
EJECUCIÓN FÍSICA 
 
No. Actividad Indicador META Ejec. Acum. % Av 
0 a 
59 
60 a 
79 
80 
a 
100 
               
2.1 
  Identificación y 
ubicación de áreas para 
la construcción de pilas 
públicas.   
Áreas identificadas, geo 
referenciadas, trazadas y 
con documentos legales 
para la construcción de la 
pila a la segunda semana 
del primer mes. 
2   2.00 100,00 %     100% 
2.2 
Construcción de 
captaciones tipo brote 
definido en cada fuente 
de agua. 
 
Captaciones de brote 
definido construidas y 
funcionando a finales del 
quinto mes. 
 
13 2,00 6,00 61,54 %   61,54%   
2.3 
Construcción de pilas 
comunitarias. 
 
Pilas comunitarias 
construidas mediados del 
octavo mes 
8 2,00 1,00 37,50 %     100% 
2.4 
Construcción de 
sumideros para la 
disposición de aguas 
grises de las pilas 
comunitarias y duchas. 
 
Sumideros para disposición 
de aguas grises construidos 
al séptimo mes 
8   0,00 0,00 %       
2.5 
Construcción de las 
fosas sépticas en cada 
pila comunal. 
 
Fosas sépticas construidas 
a finales del séptimo mes 
1   0,00 0,00 %       
2.6 
Compra y entrega de un 
kit de fontanería a 
comité de agua. 
Equipo entregado a 
mediados del octavo mes. 
 
 
1   0,00 0,00 %       
2.7 
Capacitación, operación 
y mantenimiento de las 
pilas comunitarias y los 
servicios sanitarios 
Taller de capacitación 
realizado a finales del 
octavo mes. 
2   0,00 0,00 %       
90 % Por ciento de los 
miembros de los comités de 
agua conocen las 
herramientas utilizadas para 
la operación y 
mantenimiento del sistema a 
finales del quinto mes. 
90   0,00 0,00 %       
2.8 
Elaboración e 
instalación de un rótulo 
publicitario del 
proyecto. 
Rótulo elaborado e instalado  
a finales del primer mes. 
2   2,00 100,00 %       
Etiquetas diseñados e 
instalados a finales del 
primer mes y a mediados del 
noveno mes. 
2   2,00 100,00 %       
2.9 
Monitoreo y evaluación 
de las actividades del 
proyecto. 
Boletas elaboradas por 
técnico de ASORECH a 
finales del octavo mes. 
32 4,00 14,00 56,25 %     100% 
Boletas elaboradas por 
miembro del comité de agua 
a finales del octavo mes. 
32 4,00 14,00 56,25 %     100% 
Boletas elaboras por técnico 
de la unidad de seguimiento 
y evaluación de ASORECH 
a finales del octavo mes. 
16 3,00 0,00 18,75 %     100% 
     
 AVANCE FÍSICO   43,20 % 
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brindará una herramienta en la toma de decisiones respecto de los aspectos 
económicos.  
 
El proyecto que actualmente se estudia tiene aspectos sociales por tomar 
en cuenta, de ahí que la integración del aspecto financiero incluya aspectos como 
los aportes comunitarios, aportes por parte de entidades sociales y cualquier otro 
por medio de donación y otro medio que pueda ayudar a su desarrollo, esto  dará 
el monto final por cada actividad que conforma un resultado. 
 
Una vez más el ejemplo será el resultado 2 de la tabla general, el cual queda 
integrado de la siguiente manera: 
 
Figura 18. Integración del monto financiero al resultado 2, tabla VIII 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
 
Cuenta Especificación U. med Costo U. Cantidad COSTO TOTAL
Aporte 
Comunitario
Otros 
Aportes
Total del proyecto
2.1
Identificación y 
ubicación de áreas 
para la construcción 
de pilas públicas
-Q                                  
Insumos Materiales Global 4,500.00Q     13 58,500.00Q                 58,500.00Q                 
Insumos Mano de obra no calificadaJornales 50.00Q            104 5,200.00Q                    5,200.00Q                
Insumos Materiales Global 30,000.00Q  8 240,000.00Q              240,000.00Q              
Insumos Mano de obra no calificadaJornales 50.00Q            480 24,000.00Q                 24,000.00Q             
Insumos Materiales Global 380.00Q         8 3,040.00Q                    3,040.00Q                    
Insumos Mano de obra no calificadaJornales 50.00Q            32 1,600.00Q                    1,600.00Q                
Insumos Materiales Global 785.00Q         8 6,280.00Q                    6,280.00Q                    
Insumos Mano de obra no calificadaJornales 50.00Q            32 1,600.00Q                    1,600.00Q                
2.6
Compra y entrega de 
un kit de fontanería 
a comité de agua.
Insumos Materiales Global 3,000.00Q     1 3,000.00Q                    3,000.00Q                    
2.7
Capacitación sobre 
uso y manejo de 
herramientas de 
fontanería.
Montaje eve. Alimentación Refacciones 10.00Q            28 280.00Q                         280.00Q                         
Stikers de 1.40*2.20 
mts
Stikers 300.00Q         2 600.00Q                         600.00Q                         
Insumos Materiales
Rótulo de 
1.40*2.20 mts.
 Q     1,500.00 1 1,500.00Q                    1,500.00Q                    
2.9
Monitoreo y 
evaluacion de las 
actividades del 
proyecto.
3 4 5 ,6 0 0 .0 0Q 3 2 ,4 0 0 .0 0Q -Q    3 1 3 ,2 0 0 .0 0Q 
ACTIVIDAD
Subtota l
Construcción de 
captaciones tipo 
brote definido en 
2.2
RESULTADO 2: Sistemas de captación y almacenamiento de agua para uso y consumo humano construidos y funcionando.
Elaboración e 
instalación de un 
rótulo publicitario 
del proyecto.
2.8
2.3
Construcción de 
pilas comunitarias
2.4
Construcción de 
sumideros para la 
disposición de aguas 
2.5
Construcción de las 
fosas sépticas en 
cada pila comunal.
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Una vez establecida la integración del monto de análisis, se debe realizar 
una integración de las incidencias que tiene cada actividad de este resultado 
respecto del monto total del proyecto, pues al igual que las metas, representa el 
dato que conforma el cumplimiento del proyecto y, por lo tanto, el avance físico. 
Estas ayudarán a determinar el avance financiero. 
 
El análisis de incidencias de las actividades se define por la siguiente 
fórmula: 
 
% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑙ó𝑛 =
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑙ó𝑛
𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 
 
Con esto se definen las incidencias según las actividades, utilizando solo 
las que puedan generar una incidencia en los presupuestos. Aquellas que no 
tienen un monto influyen en cuanto al pago, aunque no tengan incidencia, por lo 
tanto, queda de la siguiente manera: 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.2 =
Q. 58 500,00
Q. 313 200,00
= 18,68 % 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.3 =
Q. 240 000,00
Q. 313 200,00
= 76,63 % 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.4 =
Q. 3 040,00
Q. 313 200,00
= 0,97 % 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.5 =
Q. 6 280,00
Q. 313 200,00
= 2,01 % 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.6 =
Q. 3 000,00
Q. 313 200,00
= 0,96 % 
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 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.7 =
Q. 280,00
Q. 313 200,00
= 0,09 % 
 
 % 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 2.8 =
Q. 2 100,00
Q. 313 200,00
= 0,67 % 
 
Para corroborar que estas incidencias están correctas, se hace una 
sumatoria para verificar que dan como resultado 100 %. 
 
Por último, se debe comprender que el avance financiero va de la mano del 
avance físico, ya que este determinara qué porcentaje de pago debería llevar 
cada renglón. Por lo que el avance se definirá de la siguiente forma: 
 
% 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑔𝑙ó𝑛 =
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑥 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎
𝑚𝑒𝑡𝑎
 
 
Con estos datos establecidos se procede a crear la tabla de avance 
financiero de este resultado, para lo cual se toman las actividades establecidas y 
que tienen un monto específico, luego para sus indicadores se utilizarán los 
montos por cada actividad y para los avances, el avance porcentual que dio la 
tabla de ejecución física. La información resultante queda como a continuación 
se muestra en la tabla XVII. 
 
Tabla XVII. Integración de los avances financieros a resultado 2, tabla VIII 
 
 
RESULTADO: 2 
Sistemas de captación y almacenamiento de agua para uso y consumo humano 
construidos y funcionando. 
    EJECUCIÓN FÍSICA 
No. Actividad Indicador 
% 
incidencia 
Meta Ejec % Av 0 a 59 60 a 79 
80 a 
100 
 
2.2 
Construcción de 
captaciones tipo 
brote definido en 
cada fuente de agua. 
Q. 58 500,00 18,68 % 13,00 8,00 11,50 %   61,54 %   
2.3 
Construcción de pilas 
comunitarias.  
Q.240 000,00 76,63 % 8.00 1,00 9,58 % 13,00 %    
2.4 
Construcción de 
sumideros para la 
disposición de aguas 
grises de las pilas 
comunitarias y 
duchas. 
Q.3 040,00 0,97 % 8.00 0,00 0,00 % 0,00 %     
2.5 
Construcción de las 
fosas sépticas en 
cada pila comunal. 
Q.6 280,00 2,01 % 1.00 0,00 0,00 % 0,00 %     
2.6 
Compra y entrega de 
un kit de fontanería a 
comité de agua. 
Q.3 000,00 0,96 % 1.00 0,00 0,00 % 0,00 %     
2.7 
Capacitación 
Operación y 
mantenimiento de 
las pilas comunitarias 
y los servicios 
sanitarios 
Q.280,00 0,09 % 2.00 0,00 0,00 % 0,00 %     
2.8 
Elaboración e 
instalación de un 
rótulo publicitario del 
proyecto. 
Q.2 100,00 0,67 % 2.00 2,00 0,67 %     100,00 % 
     
 AVANCE FINANCIERO   21,74 % 
 
116 
Continuación tabla XVII. 
 
Fuente: elaboración propia, empelando Excel. 
 
Para establecer el avance financiero del proyecto se suman los resultados 
de la incidencia por el avance físico y esto da como resultado que el avance 
financiero hasta el mes número 5 es de 21,74 % que está por debajo del avance 
físico, esto debido a que las metas no se han completado o están en el margen 
bajo de cumplimiento de metas. 
 
Generalmente, el avance financiero siempre estará igual o menor al avance 
físico, cuando este depende de entregas, pero, como en la mayoría de casos 
reales de la ejecución de proyectos, cuando existe un anticipo, el avance 
 
RESULTADO: 2 
Sistemas de captación y almacenamiento de agua para uso y consumo humano 
construidos y funcionando. 
    EJECUCIÓN FÍSICA 
No. Actividad Indicador 
% 
incidencia 
Meta Ejec % Av 0 a 59 60 a 79 
80 a 
100 
 
2.2 
Construcción de 
captaciones tipo 
brote definido en 
cad  fuente de agua. 
Q. 58 500,00 18,68 % 13,00 8,00 11,50 %   61,54 %   
2.3 
Construcción de pilas 
comunitarias.  
Q.240 000,00 76,63 % 8.00 1,00 9,58 % 13,00 %    
2.4 
Construcción de 
sumideros para la 
disposición de aguas 
grises de las pilas 
comunitarias y 
duchas. 
Q.3 040,00 0,97 % 8.00 0,00 0,00 % 0,00 %     
2.5 
Construcción de las 
fosas sépticas en 
cada pila comunal. 
Q.6 280,00 2,01 % 1.00 0,00 0,00 % 0,00 %     
2.6 
Compra y entrega de 
un kit de fontanería a 
comité de agua. 
Q.3 000,00 0,96 % 1.00 0,00 0,00 % 0,00 %     
2.7 
Capacitación 
Operación y 
mantenimiento de 
las pilas comunitarias 
y los servicios 
sanitarios 
Q.280,00 0,09 % 2.00 0,00 0,00 % 0,00 %     
2.8 
Elaboración e 
instalación de un 
rótulo publicitario del 
proyecto. 
Q.2 100,00 0,67 % 2.00 2,00 0,67 %     100,00 % 
     
 AVANCE FINANCIERO   21,74 % 
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financiero será igual o mayor 5,00 % pero menor al 10,00 % de avance físico, 
esto debido a que el anticipo se amortiza generalmente en cada pago que se 
realiza. 
 
Con estos datos se puede determinar que para generar mayor avance físico 
podría invertirse hasta encontrar el punto de equilibrio entre los dos avances y 
generar un flujo financiero que permita a quien ejecuta el proyecto alcanzar los 
objetivos con el fin de cobrar el siguiente pago. 
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5. RESULTADOS ESPERADOS 
 
 
 
5.1. Cuantitativos 
 
La matriz de marco lógico en sí es una herramienta que se complementa 
con la información que se genera de un proyecto, ordenándola y creando una 
secuencia lógica de tareas y metas por alcanzar. El marco lógico se utiliza para 
llevar control de un proyecto y desarrollarlo de manera ordenada, esto da un gran 
beneficio a niveles cuantitativos, que se reflejan en los resultados finales de la 
ejecución de un proyecto, ya que permite ver cómo los recursos se comportan en 
el desarrollo permitiendo tomar decisiones para mejorar rendimientos. 
 
El uso del marco lógico posee ventajas como herramienta para el desarrollo 
del proyecto, que se traducen resultados cuantitativos y cualitativos, estos últimos 
son los siguientes:  
 
 El énfasis, gracias a que su estructura es consensuada con los principales 
involucrados, permite generar un lenguaje común, facilitando la 
comunicación y evitando ambigüedades y confusiones. 
 
 Al resumir en un solo cuadro la información más importante para la 
gerencia del programa, permite focalizar la atención y los esfuerzos de 
esta. 
 
 Permite establecer los marcos dentro de los cuáles el programa o proyecto 
es factible. 
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 Sienta una base para evaluar la ejecución del programa y sus resultados 
e impactos. 
 
Estas ventajas se traducen en reducciones de elementos que permiten 
optimizar el desarrollo de un proyecto como se estableció al inicio de este 
capítulo. Por lo que los resultados finales se ven beneficiados por estas ventajas. 
 
5.1.1. Optimización de recursos 
 
Con la matriz de marco lógico se puede tener una visión ordenada del 
proyecto, lo cual permite determinar cómo utilizar los recursos dependiendo de 
las actividades que se tienen que realizar. Además, con las herramientas 
complementarias se puede determinar en qué actividad ha de enfocarse, 
llevando a mejorar el uso de los recursos financieros y humanos, lo que permite, 
eventualmente, mejorar los tiempos. 
 
5.1.1.1. Financieros 
 
La optimización o reducción de recursos financieros de un proyecto siempre 
va de la mano de su organización, es decir si tienes control de los procesos que 
intervendrán en el desarrollo del proyecto tendrás la posibilidad de reducir los 
costos, incluso, durante la ejecución. 
 
En la matriz del marco lógico la optimización financiera se vuelve palpable 
cuando se optimizan los tiempos por medio de metas, pues reduciendo los 
tiempos de ejecución se maximiza la ganancia que pueda dejar un proyecto o se 
optimiza el método de inversión en proyectos futuros de similar índole.  
 
121 
La idea de aplicar la matriz de marco lógico no es realizar una matriz por 
cada proyecto individual, sino crear un historial que permita al desarrollador 
indagar en qué actividades el elemento financiero puede optimizarse con el uso 
eficiente de recursos. 
 
Al mismo tiempo la medición financiera que provee esta herramienta 
permite crear un flujo de inversión el cual va de la mano de la ejecución del 
proyecto, previendo los desembolsos que se den de manera más eficiente y así 
reducir el uso de créditos. 
 
5.1.1.2. Humanos 
 
Tener una estructura consensuada de cómo desarrollar el proyecto permite 
optimizar recurso humano, ya que tener visualizadas las tareas por realizar, con 
sus respectivas metas y medios de verificación del cumplimiento, se puede definir 
la cantidad de personas que se necesita por cada actividad, reduciendo así la 
intervención de personal en actividades en las que no son necesarios.  
 
En el caso de la parte de ejecución de proyectos constructivos, este sistema 
permite ver, por medio de su seguimiento, el cumplimiento de metas en la 
ejecución. Lo anterior es determinante al momento de contratar al personal para 
ejecución, o decidir si se debe rotar personal de una tarea a otra, pues si una 
tarea presenta en su seguimiento un avance que supera lo establecido en la meta 
de medición, se le puede trasladar a otra actividad que presente un estado de 
cumplimiento por debajo de promedio o de lo esperado de esa actividad. 
 
Tomando como ejemplo lo propuesto en la tabla XVI, la actividad 2.2 
presenta un atraso con el cumplimiento de la meta, por lo que, en este caso en 
particular, se puede tomar personal que se encuentre en otras actividades cuyo 
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cumplimiento esté en la línea de lo óptimo y así  aumentar el desempeño en el 
avance de la actividad afectada, mejorando no solo el tiempo de ejecución sino 
optimizando recursos humanos por actividad. 
 
5.1.1.3. Tiempos de ejecución 
 
Al final se tiene la optimización más importante, pues de esta depende la 
optimización financiera y de recursos humanos. En este punto lo más importante 
por destacar es que al momento de definir metas y colocarles fechas de entregas 
se optimizan y reducen los tiempos de ejecución.  
 
La matriz del marco lógico tiene esta característica que permite monitorear 
el cumplimiento de las metas por medio de los indicadores y la verificación. 
 
El monitorear el cumplimiento de las metas por medio del cuadro mostrado 
en la tabla XVI, permite tener claro qué actividad está atrasada y cuál está óptima 
o adelantada, esto permite tomar decisiones que optimicen los tiempos de 
entrega, y es en el monitoreo constante de la matriz donde se logra optimizar los 
tiempos de ejecución. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. El diseño de la matriz del marco lógico posibilita integrar de forma eficiente 
todos los componentes de un proyecto, desde su fase de planificación 
hasta su fase de evaluación posterior, permitiendo la toma de decisiones 
en cada una de las etapas. 
 
2. Debido a su forma, la matriz de marco lógico, permite visualizar las 
necesidades de un proyecto de manera más organizada, desde la 
concepción de la idea. 
 
3. La interacción que puede tener esta herramienta con otros sistemas de 
control permite evaluar el avance de proyectos más eficientemente. 
 
4. Esta herramienta es en sí un control como complemento de otros sistemas 
de evaluación y manejo de proyectos, tal como el diagrama de Gantt, por 
lo que su uso mutuo se hace más natural para quien lleve el control de 
proyectos. 
 
5. La medición del alcance de objetivos de un proyecto se obtiene de manera 
más tangible, debido a que, en su diseño, la matriz del marco lógico integra 
indicadores y medios de verificación. 
 
6. Los supuestos en la matriz del marco lógico permiten tener claro los 
riesgos que puede tener el proyecto, permitiéndole, al administrador tener 
la visión de lo que debe realizar para obtener el mejor resultado, 
convirtiendo el riesgo en una oportunidad de mejora. 
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7. La integración de los indicadores y medios de verificación proporciona 
información del comportamiento del proyecto, a nivel de avance fisco y 
financiero, permitiendo el traslado de recurso de una actividad a otra para 
optimizar el alcance de metas. 
 
8. La matriz de marco lógico permite unificar el lenguaje para que los 
involucrados tengan claro hacia dónde se enfoca el proyecto. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Al momento de diseñar la matriz se debe tener claro cuál es el fin y cuál 
es propósito pues de esto dependerá la creación de actividades y 
resultados esperados, de lo contrario, podría enfocarse mal qué es el 
resultado esperado. 
 
2. Los indicadores deben ser muy específicos e integrarse a ellos tanto 
características cuantitativas como cualitativas, ya que de estos depende 
la medición del cumplimiento de los objetivos. 
 
3. Los medios de verificación deben ser tangibles y documentarse para tener 
respaldo de la forma en que fue medido el rendimiento del proyecto. 
 
4. Los supuestos deben ser redactados siempre de manera positiva, ya que 
estos se convierten en los objetivos por alcanzar, por lo que una redacción 
de manera negativa afectará la medición del proyecto, quitándole todo 
propósito a la matriz. 
 
5. En la integración del avance financiero tomar siempre en cuenta la 
incidencia de cada actividad dentro del resultado total, pues de lo contrario 
el avance de pagos del proyecto se reflejará como un similar del avance 
físico, pero se debe tomar en cuenta que en un proyecto existen 
actividades que no tienen incidencia en el presupuesto, pero que sí tienen 
mayor importancia dentro del avance físico. 
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APÉNDICES 
 
Apéndice 1.  Cronograma de ejecución del proyecto 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
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Apéndice 2. Integración del presupuesto del proyecto 
PROYECTO:    
Fortalecimiento de las capacidades para la protección, gestión y acceso al recurso hídrico en la comunidad de El 
Durazno, Chiquimula. 
COMUNIDAD:    
Aldea El 
Durazno 
      
MUNICIPIO:       Chiquimula       
DEPTO:             Chiquimula       
Organización ejecutora -ASORECH 
ACTIVIDAD Especificación U. med Costo U. Cantidad COSTO TOTAL 
Aporte 
Comunitario 
Total del 
proyecto 
RESULTADO 1: Capacidades de gestión del recurso agua fortalecidas. 
1,1 
Sectorización 
de grupos de 
beneficiarios    
Mano de obra no 
calificada 
Jornales Q50,00         8,00    Q400,00 Q400,00   
Alimentación 
Refaccion
es 
Q8,00       10,00    Q80,00   Q80,00 
Salon Evento Q100,00         1,00    Q100,00 Q100,00   
1,2 
Campaña de 
sensibilización 
para la 
valoración 
económica del 
agua. 
              
1,3 
Integración de 
cuatro comités 
de agua. 
Mano de obra no 
calificada 
Jornales Q50,00    112,00    Q5 600,00 Q5 600,00   
Alimentación 
Refaccion
es 
Q8,00    112,00    Q896,00   Q896,00 
Salon Evento Q100,00         4,00    Q400,00 Q400,00   
1,4 
Integración de 
un comité 
central de 
agua de la 
aldea El 
Durazno. 
Mano de obra no 
calificada 
Jornales Q50,00         8,00    Q400,00 Q400,00   
Alimentación 
Refaccion
es 
Q8,00       10,00    Q80,00   Q80,00 
Salon Evento Q100,00         1,00    Q100,00 Q100,00   
Registro 
municipal del 
comite. 
Mano de obra no 
calificada 
Jornales Q50,00         2,00    Q100,00 Q100,00   
1,5 
Socialización 
del plan de 
capacitación 
Salon Evento Q100,00         4,00    Q400,00 Q400,00   
1,6 
Implementar 
Plan de 
Capacitación.  
Materiales Evento Q40,00         7,00    Q280,00   Q280,00 
Mano de obra no 
calificada 
Jornales Q50,00    260,00    Q13 000,00 Q13 000,00   
Mano de obra 
calificada 
Jornales Q125,00       16,00    Q0,00     
Alimentación 
Refaccion
es 
Q10,00    380,00    Q3 800,00   Q3 800,00 
Salon Evento Q100,00         7,00    Q700,00 Q700,00   
1,7 
Elaboración y 
aprobación de 
un reglamento 
interno para la 
buena 
gobernabilidad 
dentro de la 
comunidad.  
Alimentación 
Refaccion
es 
Q10,00    138,00    Q1 380,00   Q1 380,00 
Salon Evento Q100,00         4,00    Q400,00 Q400,00   
Mano de obra no 
calificada 
Jornales Q50,00    138,00    Q6 900,00 Q6 900,00   
Materiales Global Q25,00         4,00    Q100,00   Q100,00 
Subtotal Q34 536,00 Q28 000,00 Q6 536,00 
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Continuación apéndice 2 
RESULTADO 2: Sistemas de captación y almacenamiento de agua para uso y consumo humano construidos y funcionando. 
2,1 
Identificación y 
ubicación de 
áreas para la 
construcción 
de pilas 
públicas 
            Q0,00 
2,2 
Construcción 
de captaciones 
tipo brote 
definido en 
cada fuente de 
agua 
Materiales Global Q4 500,00       13,00    Q58 500,00   Q58 500,00 
Mano de obra no 
calificada 
Jornales Q50,00    104,00    Q5 200,00 Q5 200,00   
2,3 
Construcción 
de pilas 
comunitarias 
Materiales Global 
Q30 
000,00 
        8,00    Q240 000,00   Q240 000,00 
Mano de obra no 
calificada 
Jornales Q50,00    480,00    Q24 000,00 Q24 000,00   
2,4 
Construcción 
de sumideros 
para la 
disposición de 
aguas grises de 
las pilas 
comunitarias y 
duchas. 
Materiales Global Q380,00         8,00    Q3 040,00   Q3 040,00 
Mano de obra no 
calificada 
Jornales Q50,00       32,00    Q1 600,00 Q1 600,00   
2,5 
Construcción 
de las fosas 
sépticas en 
cada pila 
comunal. 
Materiales Global Q785,00         8,00    Q6 280,00   Q6 280,00 
Mano de obra no 
calificada 
Jornales Q50,00       32,00    Q1 600,00 Q1 600,00   
2,6 
Compra y 
entrega de un 
kit de 
fontanería a 
comité de 
agua. 
Materiales Global Q3 000,00         1,00    Q3 000,00   Q3 000,00 
2,7 
Capacitación 
sobre uso y 
manejo de 
herramientas 
de fontanería. 
Alimentación 
Refaccion
es 
Q10,00       28,00    Q280,00   Q280,00 
2,8 
Elaboración e 
instalación de 
un rótulo 
publicitario del 
proyecto. 
Etiquetas de 
1.40*2.20 mts 
Etiquetas Q300,00         2,00    Q600,00   Q600,00 
Materiales 
Rótulo de 
1.40*2.20 
mts. 
Q1 500,00         1,00    Q1 500,00   Q1 500,00 
2,9 
Monitoreo y 
evaluación de 
las actividades 
del proyecto. 
              
Subtotal 
Q345 
600,00 
Q32 400,00 
Q313 
200,00 
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Continuación apéndice 2 
RESULTADO 3: Sistemas de mejoramiento de la calidad de agua implementados.  
3,1 
Distribución de 
filtros 
purificadores 
para mejorar 
la calidad de 
agua a 
consumir. 
materiales unidad Q350,00    112,00    Q39 200,00 Q10 080,00 Q29 120,00 
sticker unidad Q9,00    224,00    Q2 016,00   Q2 016,00 
compensaciones global Q80,00         4,00    Q320,00   Q320,00 
3,2 
Taller de 
capacitación 
sobre el uso y 
cuidado del 
filtro 
purificador.  
alimentación 
refaccion
es 
Q10,00    112,00    Q1 120,00   Q1 120,00 
Mano de obra no 
calificada 
jornales Q52,00    112,00    Q5 824,00 Q5 824,00   
3,3 
Monitoreo de 
los filtros 
distribuidos 
              
Subtotal Q48 480,00 Q15 904,00 Q32 576,00 
Costo Total del Proyecto Q428 616,00 Q76 304,00 Q352 312,00 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
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Apéndice 3. Formato para integración de avance físico a la matriz del 
marco lógico 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
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Apéndice 4. Formato para integración de avance financiero 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Excel. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Perfil del proyecto de fortalecimiento de las capacidades para 
protección, gestión y acceso al recurso hídrico en la comunidad de El 
Durazno, Chiquimula 
 
PERFIL 
 
Nombre del proyecto 
 
Fortalecimiento de las capacidades para la protección, gestión y acceso al 
recurso hídrico en la comunidad de El Durazno, Chiquimula. 
 
Tiempo de ejecución 
 
Se estima que el tiempo de ejecución del proyecto será de nueve meses a 
partir de su aprobación. 
 
Fin 
    
Contribuir al mejoramiento del acceso al agua de los habitantes de la 
comunidad de El Durazno, Chiquimula. 
 
Propósito  
 
Fortalecer la autogestión para el abastecimiento de agua para uso y 
consumo humano en la comunidad de El Durazno, Chiquimula. 
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El problema por resolver 
 
La comunidad del Durazno, Chiquimula, se encuentra a una distancia de 26 
kilómetros de la cabecera municipal de Chiquimula, su acceso se realiza por 
medio de una carretera de terracería, cuenta con una población de 798 
habitantes.   Está ubicada a 1,638 msnm, siendo  una de las partes más altas del 
municipio de Chiquimula.  Los servicios existentes en la comunidad son los 
siguientes: salón de usos múltiples, capilla católica, energía eléctrica, escuela 
primaria y telesecundaria.   
 
La comunidad no cuenta con un sistema de abastecimiento de agua de 
consumo humano y una adecuada disposición de excretas, siendo esto un riesgo 
latente para la comunidad de adquirir enfermedades gastrointestinales a 
consecuencia de la falta de estos proyectos tan importantes.   
 
La instalación de un sistema de abastecimiento de agua por gravedad, no 
es factible debido a que todas las fuentes cercanas se encuentran por debajo de 
la altitud de las viviendas de la comunidad y la comunidad no cuenta con 
posibilidades para pagar una tarifa para un sistema por bombeo.  
 
En la actualidad para abastecerse del vital líquido, las mujeres de la 
comunidad caminan a fuentes ubicadas en la parte baja, donde llenan canecas 
que luego cargan para sus hogares y también lavan en pilas improvisadas o en 
piedras acomodadas para este fin, constituyéndose en un foco de contaminación 
y de proliferación de plagas, ya que las aguas grises quedan a flor de tierra.  
Además, las mujeres que asisten a estos nacimientos no tienen un lugar para 
bañarse o hacer sus necesidades fisiológicas mientras se encuentran en su 
jornada de lavado.  
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Estos nacimientos no cuentan con protección alguna por lo que la lluvia 
arrastra heces de animales de los alrededores, y en ocasiones quedan obstruidos 
por derrumbes que llevan piedras, palos y materia inerte.  
 
La comunidad no posee una estructura organizativa que cuide de los 
nacimientos de uso común, y por ende carece de un conjunto de normas que 
regulen su uso y mantenimiento.  Entre los pobladores hace falta conciencia 
sobre el valor social y económico del agua para propiciar el pago de una tarifa 
que ayude al ordenamiento, mantenimiento y limpieza de estas fuentes de agua. 
 
Esfuerzos anteriores para resolver la problemática 
 
En 2007, como parte del Proyecto de Desarrollo Integral de Comunidades 
Rurales, DICOR, se inició la construcción de un sistema de llena cántaros 
abastecido por bombeo, que incluía dos sellos sanitarios, un depósito de succión, 
instalación de equipo de bombeo por electricidad, línea de bombeo, un tanque 
de almacenamiento, y 18 llena cántaros.  
    
Este proyecto quedó inconcluso porque no pudo realizarse la acometida 
para el equipo de bombeo por falta de cobertura de la red de energía eléctrica. 
Para extender la red a un punto cercano DEORSA solicitó Q. 7 800,00, pero 
debido a limitaciones económicas de los habitantes, la comunidad no reunió 
dicha cantidad, por lo que el proyecto quedó en abandono. 
 
Por medio del COCODE se ha solicitado a la municipalidad de Chiquimula 
la rehabilitación del sistema y la implementación del bombeo hacia el tanque de 
almacenamiento, pero en aforos realizados por el técnico de infraestructura de 
ASORECH, se constató que el caudal de ambos nacimientos (0,25 l/s) es 
insuficiente para rehabilitar eficientemente este sistema de llena cantaros. 
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En relación con la disposición de excretas, se tiene conocimiento que para 
2011 UNEPAR tiene contemplado dentro de su plan operativo anual la 
construcción de un proyecto de letrinización, de esta manera se contribuye a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de El Durazno. 
 
Descripción del proyecto 
 
El proyecto consiste en mejorar la capacidad de autogestión del agua por 
parte de los vecinos de la comunidad El Durazno, Chiquimula, a través de la 
implementación de una campaña de sensibilización sobre la importancia y 
valoración del agua, la formación de una estructura organizativa encargada de la 
operación, administración y mantenimiento del abastecimiento de agua, la 
construcción de 8 pilas comunitarias con servicios sanitarios con ducha, así como 
obras para la disposición de aguas negras y aguas grises. 
 
Se implementarán dos módulos de capacitación. Primer módulo: se 
abordará el tema sobre gestión y administración de las pilas comunitarias, el cual 
tendrá una duración de 5 talleres de 5 horas para cada uno de los comités de 
administración de las estructuras de captación y almacenamiento, agrupado 
según sectores de la aldea. Segundo módulo: se contempla el tema de 
saneamiento básico que será impartido a las amas de casa, según la 
sectorización de la aldea. Este se abordará en 2 sesiones de 4 horas. Estos 
eventos se realizarán en la comunidad, son impartidos por el técnico del proyecto 
de gobernabilidad del agua y con el apoyo del inspector de saneamiento del 
centro de salud del municipio y promotor en salud de la comunidad. 
 
Para mejorar el acceso al agua para los pobladores de la comunidad, se 
construirán 8 pilas comunitarias, y para ello, se contratará una empresa 
constructora, quien tendrá que entregar a ASORECH estas estructuras con sus 
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captaciones y obras complementarias funcionando en tiempo y especificaciones 
técnicas definidas en contrato firmado en el momento de acordar entre ambas 
partes. 
 
ASORECH será la responsable de financiar el proyecto con fondos de 
Proyecto Gobernabilidad del Agua en la Región Ch’ortí’, aportará fondos para 
alimentación de las personas, los materiales didácticos necesarios, vehículo y el 
combustible para la movilización del técnico que ejecutará el proyecto. Los temas 
impartidos son considerados como medios de fortalecimiento de las capacidades 
humanas de los miembros del comité, con el fin de garantizar la sostenibilidad 
del funcionamiento de las ocho pilas comunitarias y crear habilidades que les 
permitan influir en los usuarios la necesidad de establecer una cuota que permita 
cubrir con los costos de operación y mantenimiento. 
 
ASORECH entregará a la organización de cada sector las pilas 
comunitarias con el objetivo de que cada organización se compromete a trabajar 
en la administración, operación y mantenimiento del proyecto, garantizando de 
esta manera la sostenibilidad. 
 
Resultado 1: Capacidades de gestión del recurso agua fortalecidas 
 
Para el cumplimento de este resultado se implementará un proceso de 
sensibilización, capacitación y acompañamiento técnico a los beneficiarios.  Se 
crearán cuatro comités de agua agrupadas en varios sectores para garantizar el 
buen uso y manejo de cada estructura de almacenamiento de agua, para luego 
conformar un comité central, integrado por dos integrantes de cada comité.  Todo 
esto con el objetivo de fortalecer sus capacidades para el establecimiento de 
normas y reglamento general para el uso y mantenimiento de cada pila que 
garantice la sostenibilidad de cada obra de captación y almacenamiento de agua. 
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Actividad 1.1: Sectorización de grupos de beneficiarios    
 
Busca ordenar el uso del agua, tomando en cuenta los diferentes 
factores tales como: separación entre viviendas, distancia entre las 
viviendas y el nacimiento, caudal de las fuentes, topografía del terreno, 
número de viviendas que se debe beneficiar por sector. Esta actividad se 
realizará por medio de una visita por parte del técnico de campo de 
ASORECH, en la cual se celebrará una reunión con los miembros de 
COCODE, y se identificarán los líderes de cada sector para coordinar con 
ellos el resto de las actividades del proyecto 
  
Actividad 1.2: Campaña de sensibilización para la valoración económica 
del agua.  
 
Pretende fomentar la conciencia de los usuarios y público en general 
sobre el valor económico del agua para que asuman su responsabilidad 
en el cuidado, conservación y aprovechamiento del recurso, con el 
propósito de generar nuevas actitudes y acciones para su 
aprovechamiento.  Esta actividad se realizará por los sectores resultantes 
de la actividad 1.1, con el apoyo de los líderes comunitarios y técnico de 
PROAGUA de ASORECH.  
 
Actividad 1.3: Integración de cuatro comités de agua. 
 
Consiste en realizar una reunión con los usuarios de cada uno de los 
sectores para que en asamblea y con el apoyo del técnico del PROAGUA 
se proceda a la organización de un comité que se encargará de velar por 
el mantenimiento, funcionamiento y de las pilas construidas y así 
garantizar que las familias cuenten con un mejor acceso al agua y a las 
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estructuras realizadas.  Por facilidad en el manejo de grupos, para la 
integración de estos comités se realizará un evento por sector. 
 
Actividad 1.4: Integración de un comité central de agua de la aldea El 
Durazno. 
 
Consiste en conformar un comité central para la gestión del agua en 
la aldea El Durazno, este se formará con dos representantes de cada una 
de los comités conformados en la actividad 1.3, quienes serán delegados 
por cada comité.  Se brindará el apoyo a los representantes del comité de 
agua para la inscripción y registro en la Municipalidad para que puedan 
obtener su certificación de acta de conformación y su resolución donde se 
formalice como un nuevo comité organizado para el mejoramiento de su 
sistema de agua en la comunidad.   
 
Actividad 1.5: Socialización del plan de capacitación.  
 
Esta actividad la desarrollará el técnico de campo del PROAGUA de 
ASORECH, y consistirá en informar y sensibilizar a los miembros de cada 
comité para participar en el proceso de capacitación, esta actividad servirá, 
además, para indicar a los participantes de la metodología de formación y 
la calendarización de las capacitaciones, así como de los compromisos 
que adquirirán dentro de su comunidad al iniciar el proceso de 
fortalecimiento de sus capacidades. 
 
Actividad 1.6: Implementación de plan de capacitación. 
 
Se desarrollarán dos módulos de capacitación a los miembros de los 
comités de agua. 
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Módulo 1:   se desarrollará en 5 talleres de 5 horas cada uno, dirigidos a 
cada uno de los sectores. Para lo cual el técnico abordará una serie de 
temas propuestos con el fin de fortalecer las capacidades de cada 
miembro del comité en todos los aspectos de administración, operación y 
mantenimiento de sistemas de captación y almacenamiento de agua.  
 
Módulo 2, se contempla abordarlo en 2 sesiones de 4 horas cada una, y 
será dirigido a las  usuarias del sistema de agua y miembros del comité de 
agua, siendo el técnico de campo del PROAGUA, quien tendrá que 
movilizarse a la comunidad acompañado por el técnico en saneamiento 
del centro de salud del municipio y el apoyo del promotor en salud de la 
comunidad, el proyecto aportará fondos para la alimentación de las 
personas y los materiales didácticos necesarios para su desarrollo, así 
como el combustible y vehículo para la movilización. 
Temas y subtemas de capacitaciones 
Tema Sub temas 
a) Gestión y 
administración de 
sistemas de agua. 
Funciones del comete de agua. 
¿Qué es administración del sistema? 
Registro de usuarios. 
Libro de ingresos y egresos. 
Informes contables mensuales. 
Libros de actas. 
Inventarios. 
Limpieza y mantenimiento de las pilas      
comunitarias. 
b) Saneamiento básico Higiene personal, familiar y 
comunitaria 
Hogar saludable. 
Prevención de vectores. 
Diarreas, el cólera. 
Sumideros y su ubicación. 
Sensibilización para el uso de la 
letrina 
Uso y mantenimiento de los servicios 
sanitarios 
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Actividad 1.7: Elaboración y aprobación de un reglamento interno para la 
gobernabilidad del agua dentro de la comunidad. 
 
Para garantizar la sostenibilidad de las pilas comunitarias, en 
asamblea del comité central de agua de la aldea El Durazno, se creará un 
reglamento interno de uso y manejo del agua que aplique para cada una 
de las estructuras construidas, en el cual se establezcan los derechos y 
obligaciones de cada beneficiario, se estimen aportes económicos de 
parte de los usuarios para el funcionamiento del abastecimiento.   
 
Esta actividad se realizará en cuatro eventos: tres de ellos se 
realizarán con los integrantes del comité de agua organizado para la 
creación del reglamento, el cuarto evento estará a cargo de los miembros 
del comité quienes convocarán a una asamblea con representantes de 
cada una las familias usuarias del abastecimiento para su participación.  
 
En dicha asamblea se abordarán dos puntos importantes, en el 
primero se dará a conocer el reglamento interno para su análisis y 
discusión; en el segundo punto se procederá a su aprobación final.  Cada 
uno de estos eventos tendrá una duración de 5 horas cada uno. 
 
Resultado 2: Sistemas de captación y almacenamiento de agua para uso y 
consumo humano construidos y funcionando 
 
Este resultado pretende facilitar ocho sistemas de captación y 
almacenamiento de agua construidos y funcionando eficientemente en la 
comunidad de El Durazno, Chiquimula para el sexto mes de ejecución, en donde 
los usuarios hagan uso y manejo adecuado del agua y cuenten con capacidades 
y fondos necesarios para darle el mantenimiento necesario; Se implementará una 
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serie de actividades  con el objetivo de garantizar un mejor acceso al recurso 
agua de forma permanente en cada uno de los nacimientos identificados. 
 
Actividad 2.1:   Identificación y ubicación de áreas para la construcción de 
pilas públicas.   
 
Se realizará una visita técnica con el objetivo de ver la factibilidad 
para la ejecución del proyecto de las pilas comunitarias en cada sector, 
identificando las áreas en donde se construirá cada pila.  Esta visita se 
llevará a cabo por el técnico de campo de ASORECH, el técnico de 
infraestructura y los líderes de la comunidad.   
 
En esta visita, se hará un análisis para ubicar adecuadamente cada 
pila comunitaria, según el caudal del nacimiento, espacio disponible, 
número de beneficiarios. De la misma forma, se aprovechará para 
georeferenciar la localización de cada obra y, además, marcar con estacas 
las áreas en donde se construirá. 
 
Actividad 2.2: Construcción de captaciones tipo brote definido en cada 
fuente de agua. 
 
Se construirán las captaciones de tipo brote definido en cada 
nacimiento de agua, según planos típicos de UNEPAR. Esta actividad se 
hará con el fin de evitar la entrada de escorrentía, hojas de árboles, 
excremento de animales de corral y semovientes, quienes son los 
conductores de agentes patógenos que puedan producir enfermedades, y 
así mejorar la calidad y cantidad de agua de cada uno de los nacimientos.  
Esta actividad la realizará la empresa contratada por ASORECH. 
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Actividad 2.3: Construcción de pilas comunitarias. 
 
Se construirán 6 pilas comunitarias de cuatro lavaderos cada una y 
dos con seis lavaderos como estructuras de almacenamiento de agua. 
Cada una de estas pilas contará con servicio sanitario con una letrina 
campesina 521 y una ducha, según diseño elaborado por ASORECH.   
 
Con esta construcción se pretende contribuir a mejorar la calidad y 
cantidad de agua para uso de lavado y consumo humano. La construcción 
se realizará por medio de una empresa contratada, con el apoyo directo 
de la comunidad, quienes aportarán el acarreo de material y parte de la 
mano de obra no calificada, la supervisión de la construcción del proyecto 
se realizará por el técnico de infraestructura de ASORECH en visitas 
conjuntas con el intendente de la empresa ejecutora, según un plan de 
visitas elaborado en el inicio de la ejecución de la parte de infraestructura 
del proyecto. 
 
Actividad 2.4: Construcción de sumideros para la disposición de aguas 
grises de las pilas comunitarias y duchas. 
 
Se construirán sumideros en cada pila comunitaria para evitar la 
contaminación ocasionada por las aguas grises resultantes del lavado de 
ropa y aseo personal, que afectan cultivos en la parte baja, causan 
enfermedades en animales de corral y la proliferación de enfermedades 
transmitidas por vectores. Esta actividad se realizará con el apoyo de los 
beneficiarios, bajo la supervisión del ejecutor, quienes se organizarán para 
realizar esta actividad. 
 
Actividad 2.5: Construcción de las fosas sépticas en cada pila comunal. 
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Con el objetivo de evitar enfermedades gastrointestinales y 
contaminación de aguas abajo, se construirán fosas sépticas para 
disponer adecuadamente las aguas usadas en los servicios sanitarios 
ubicados en cada pila comunitaria.  Esta construcción la realizará la 
empresa contratada con el apoyo de la comunidad y la supervisión del 
técnico de ASORECH. 
 
Actividad 2.6: Compra y entrega de kits de fontanería a comités de agua. 
 
Para el cumplimiento de esta actividad se realizará la compra de un 
kit de herramientas para fontanería el cual será entregado al comité de 
agua para que haga uso en la reparación de los daños que puedan ocurrir 
en el proyecto de agua.  
 
Actividad 2.7: Capacitación, operación y mantenimiento de las pilas 
comunitarias y los servicios sanitarios. 
 
Se realizarán actividades de capacitación sobre la operación, 
administración y mantenimiento de las pilas comunitarias a los 
beneficiarios agrupados por sector, con el objetivo de garantizar la 
sostenibilidad del proyecto y de los nacimientos de agua de la comunidad.  
Esto estará a cargo de la organización comunitaria de cada estructura 
construida, con el apoyo del técnico de campo de ASORECH. 
 
En esta actividad también se incluirá la capacitación a los comités de 
agua conformadas para explicar la función y la forma de utilizar cada 
herramienta del kit de fontanería entregado con anterioridad; para el 
desarrollo de esta actividad se pretende contar con la participación del 
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fontanero municipal para que sea quien desarrolle el tema con el apoyo 
del técnico de campo de ASORECH. El taller tendrá una duración de 4 
horas.  
 
Actividad 2.8: Elaboración e instalación de un rótulo publicitario del 
proyecto: 
 
Se elaborará un rótulo publicitario de metal con una dimensión de 
1.40 x 2.20 m, para la identificación del proyecto. Este será instalado en 
un lugar visible y de mayor tránsito de personas.  
 
La comunicadora social de la ASORECH se encargará del diseño de 
una etiqueta que proporcione la información del proyecto al inicio y al final. 
 
Actividad 2.9: Monitoreo y evaluación de las actividades del proyecto: 
 
Esta actividad se realizará en cumplimiento a una estrategia 
planteada por la unidad de seguimiento y evaluación de ASORECH donde 
involucra la participación del técnico de campo, un miembro del comité de 
agua y el técnico de la unidad de seguimiento y evaluación de ASORECH 
quienes realizarán visitas calendarizadas de supervisión y en cada una de 
ellas llenarán una boleta previamente elaborada en la que detallarán la 
situación actual del proyecto, todo con el fin de garantizar los trabajos 
realizados. 
 
Resultado 3: Sistemas de mejoramiento de la calidad de agua 
implementado 
Según los resultados obtenidos por el área de salud, se sabe que los 
nacimientos en que se intervendrá se encuentran contaminados y para que las 
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112 familias beneficiarias del proyecto cuenten con agua de calidad es importante 
realizar actividades que tengan como fin principal proveer el consumo de agua 
de mejor calidad. 
 
Actividad 3.1: Distribución de filtros purificadores para mejorar la calidad 
de agua a consumir.  
 
Se distribuirán 112 filtros purificadores de agua marca Onil, los 
cuales serán adquiridos desde ASORECH, colocándoles una etiqueta con 
el logo de ASORECH, con el objeto de  identificar a la entidad donante. 
Estos filtros serán otorgados a las amas de casa que hayan participado en 
el proceso de capacitación implementado por ASORECH y además que 
estén dispuestas a retribuir el 25 % para la compra, el otro 75 % será 
aporte de ASORECH a través del proyecto gobernabilidad del agua en la 
región Ch’orti’.  
 
Para darle mayor realce a la actividad se realizará un acto protocolario, 
donde se invitará a las diferentes instancias de Gobierno y Sociedad Civil 
para que se haga oficialmente la entrega de los filtros. Además se 
convocará a los medios de comunicación a quienes se les facilitará el 
transporte.   
 
Actividad 3.2: Taller de capacitación sobre el uso y cuidado del filtro 
purificador.  
 
Esta capacitación tiene como objetivo principal que las beneficiarias 
del filtro marca Onil para la purificación del agua, realicen un buen uso del 
mismo, como así también hagan las tareas de higiene y limpieza, para 
evitar el crecimiento de cualquier tipo de bacterias por falta de asepsia, 
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para lo cual se realiza dos eventos de capacitación. La actividad estará a 
cargo del personal de HELPS, la fábrica donde se realice la compra de los 
filtros de agua, quienes darán las indicaciones de cómo se arma, cómo se 
usa, qué cuidados se deben tener, al cuánto tiempo deben cambiar la 
candela, a dónde la pueden adquirir y cuánto es el costo aproximado de la 
misma.  
 
Se pretende que esta actividad se realice en algún hogar de la 
comunidad beneficiada, siempre agrupada por sectores y que tenga una 
duración de 2 horas como máximo. Al finalizar, se compartirá un pequeño 
refrigerio con las participantes.  
 
Actividad 3.3: Monitoreo de los filtros distribuidos.  
 
Esta actividad será realizada mensualmente, durante 3 meses a 
partir de la entrega de los filtros, estará a cargo del técnico ejecutor del 
proyecto, y el propósito de dicha actividad será el de verificar el uso y 
manejo por parte de las usuarias, para lo cual se elaborará una boleta que 
permita determinar la aceptación del filtro. 
 
Línea de base o punto de partida 
 
Las familias de la comunidad de El Durazno, Chiquimula están interesadas 
en participar en el proceso de gobernabilidad de agua, actualmente en la 
comunidad existe un sistema de agua por bombeo inconcluso y deteriorado por 
la falta de funcionamiento. Actualmente, miembros de las familias de la 
comunidad caminan a nacimientos localizados en la parte baja, donde lavan en 
pilas improvisadas en sus alrededores y llenan canecas que luego llevan a sus 
hogares. Por la carencia de un sistema de abastecimiento, no existe una 
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organización en la comunidad para realizar una administración eficiente del 
sistema. 
 
Área de influencia del proyecto 
 
Las actividades del proyecto se desarrollarán en la comunidad de El 
Durazno, Chiquimula. 
 
Población beneficiaria del proyecto 
El proyecto beneficiara directamente a 112 familias de la comunidad de El 
Durazno, Chiquimula. 
 
Fuente: MORAN VALENZUELA, Luis Eduardo. Proyecto de fortalecimiento de las capacidades 
para protección, gestión y acceso al recurso hídrico en la comunidad de El Durazno, 
Chiquimula. p.1-12. 
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Anexo 2. Clasificación de los proyectos 
 
 
Fuente: ROCHA JÁCOME, William Hernando. Clasificación de los proyectos. p.3. 
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Anexo 3. Ejemplo de jerarquía de problemas 
 
Fuente: Comisión Europea, Europa Aid. Manuel de gestión del ciclo del proyecto. p.21. 
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Anexo 4. Ejemplo de jerarquía de objetivos 
 
Fuente: Comisión Europea, Europa Aid. Manuel de gestión del ciclo del proyecto. p.24. 
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Anexo 5. Ejemplo de identificación de estrategias 
 
Fuente: Comisión Europea, Europa Aid. Manuel de gestión del ciclo del proyecto. p.27. 
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